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1. Sažetak 

1.1. Nositelj projekta 

Nositelj projekta   

Nositelj projekta: Grad Sisak 

Korisnici: Grad Sisak 

Općine Lekenik, Martinska Ves i Sunja 

Adresa: Rimska 26,  

44000 Sisak 

Država:  Republika Hrvatska 

Osobni identifikacijski broj:  08686015790 

 

1.2. Kratki opis projekta 

1.2.1. Naziv projekta 

Puni naziv projekta je „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Sisku, te općinama 

Lekenik, Martinska Ves i Sunja“. 

 

1.2.2. Sektor  

Projekt „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Sisku, te općinama Lekenik, Martinska 

Ves i Sunja“ pripada području infrastrukturnih projekata, odnosno izgradnje infrastrukture u sektoru 

telekomunikacija. 

 

1.3. Ciljevi 

Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se 

osigurati pokrivanje brzim i ultrabrzim širokopojasnim pristupom na teritoriju obuhvata projekta. 
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1.4. Pregled najvažnijih dionika projekta 

Osim gradova Sisaka, najvažniji dionici projekta su općine Lekenik, Martinska Ves i Sunja. Drugi važni 

dionici projekta su Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, HAKOM, Sisačko-moslavačka 

županija i postojeći telekomunikacijski operatori. 

 

1.5. Kratak opis izvješća 

1.5.1. Autori Plana razvoja širokopojasne infrastrukture  

Autor Plana razvoja širokopojasne infrastrukture je tvrtka Corellia savjetovanje j.d.o.o. 

Stručnjaci Corellia savjetovanja pružaju profesionalne i savjetodavne usluge za tvrtke i javne 

institucije s naglaskom na područja strateškog upravljanja, upravljanja nabavom i prodajom, 

financiranja projekata i poslovanja, te razvoja i vođenja složenih projekata. Društvo Corellia 

savjetovanje aktivno je u segmentima trgovine, obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, 

poslovnog restrukturiranja, te pripreme projekata za sufinanciranje iz EU fondova i fondova rizičnog 

kapitala. 

 

1.5.2. Korištena metodologija 

Ovaj Plan razvoja širokopojasne infrastrukture izrađen je sukladno uputama Okvirnog nacionalnog 

programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan 

komercijalni interes za ulaganja, Vodiča Europske komisije za analizu troškova i koris  inves cijskih 

projekata i radnih dokumenata JASPERS (skraćeno od eng. Joint Assistance in Supporting Projects in 

European Regions). 

Plan je izrađen na temelju podataka dobivenih od Grada Sisaka, te općina Lekenik, Martinska Ves i 

Sunja, te drugih javno dostupnih podataka iz javnih izvora podataka Državnog zavoda za statistiku, 

Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske 

obrtničke komore, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva financija, Hrvatske 

narodne banke i drugih relevantnih izvora. 
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2. Prostorni obuhvat projekta 

Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture obuhvaća četiri jedinica lokalne samouprave i to Grad 

Sisak, Općinu Lekenik, Općinu Martinska Ves i Općinu Sunja. Sve četiri jedinica lokalne samouprave 

dio su Sisačko-moslavačke županije. 

Ove jedinice lokalne samouprave tradicionalno su povezane i međuovisne. Iz tog razloga ne 

iznenađuje sličnost demografskih i gospodarskih obilježja pojedinih jedinica lokalne samouprave te 

nerazvijenost i nerasprostranjenost širokopojasne infrastrukture. Jedinice lokalne samouprave 

uključene u ovaj Projekt gravitiraju Gradu Sisku. 

Grad Sisak zajednički je određen kao nositelj projekta (dalje u tekstu NP). Dodatni razlog za odabir je i 

taj što je Grad Sisak uspješan u provedbi različitih komunalnih i infrastrukturalnih projekata te u 

poticanju i privlačenju poduzetnika. 

 

 
Slika 1: Prikaz područja Grada Siska (Izvor: Google Maps, 2018.) 
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Slika 2: Prikaz područja Općine Lekenik (Izvor: Google Maps, 2018.) 

 

 
Slika 3: Prikaz područja Općine Martinska Ves (Izvor: Google Maps, 2018.) 
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Slika 4: Prikaz područja Općine Sunja (Izvor: Google Maps, 2018.) 
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U nastavku slijedi popis svih naselja unutar obuhvaćenih jedinica lokalne samouprave. 

 

 
Tablica 1: Prikaz svih naselja u Gradu Sisku 
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Tablica 2: Prikaz naselja u Općini Lekenik 

 

 
Tablica 3: Prikaz naselja u Općini Martinska Ves 
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Tablica 4: Prikaz naselje u Općini Sunja 
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3. Pregled društvenog i gospodarskog stanja, te analiza demografskih, 

socijalnih, gospodarskih i ekonomskih koristi koje projekt donosi unutar 

ciljanih područja provedbe projekta 

3.1. Demografsko stanje 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, RH broji 4.284.889 stanovnika, što predstavlja smanjenje 

u odnosu na popis stanovništva iz 2001. godine, kada je zabilježeno 4.437.460 stanovnika. RH bilježi 

izuzetno negativna demografska kretanja. Prema službenim podacima Eurostata za 2016. godinu, RH 

broji 4.190 669 stanovnika, što je za 34.647 stanovnika manje u odnosu na podatke iz 2015. godine. 

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije očekivani životni vijek osoba rođenih 2015. 

godine u RH je 75 godina za muškarce i 81 godina za žene.  

 

 

Slika 5: Prirodno kretanje stanovništva u Republici Hrvatskoj, 2003. – 2013. 

 

 

Slika 6: Struktura stanovništva Republike Hrvatske prema dobi, 2011.  
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3.1.1. Grad Sisak 

Grad Sisak prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine ima 47.699 stanovnika (47.452 

stanovnika raspoređenih po naseljima te 247 naknadno popisanih). Stanovnici Grada čine 27,6% 

ukupnog stanovništva Sisačko-moslavačke županije. U spolnoj strukturi stanovnika nešto je više 

ženskog (52,47%) nego muškog stanovništva (47,53%). Udio mladog stanovništva, odnosno 

stanovništva do 19 godina u Gradu Sisku je 18,5%. U usporedbi s popisom stanovništva iz 2001. 

godine manji je za 21,9%. Stanovništva u dobnoj skupini od 15 do 64 godina ima 67,6%. U odnosu na 

prethodni popis stanovništva, udio radno sposobnog stanovništva smanjio se za 4,8%. Grad Sisak 

bilježi povećanje udjela stanovnika starije životne dobi od 5,5%, stanovnici starije životne dobi čine 

26,2% ukupnog stanovništva. 

Promatrajući obrazovnu strukturu Grada Siska dostupni su sljedeći podatci – bez škole je 1,9% 

stanovnika, osnovnu školu ili dijelom završenu (do 7 razreda) ima 16,9% stanovnika, srednjoškolsko 

obrazovanih je najviše, 57,1% stanovnika, visoko obrazovanih stanovnika Grada Siska je 15,4%. 

Trend opadanja broja stanovnika prisutan je kako na razini Sisačko-moslavačke županije tako i na 

razini Grada Siska. Opadanjem broja stanovnika Grad i Županija prate negativan trend RH. Broj 

stanovnika na razini Županije u 2011. godini niži je 6,7%, a na razini Grada 9,2% u odnosu na 2001. 

godinu. 

 

NASELJE 
Broj stanovnika 

Promjena Broj 
kućanstava 

Promjena 

2001 2011 2001 2011  

Blinjski Kut  386 278 -28,0% 147 120 -18,37% 

Budaševo  1.680 1.660 -1,2% 524 540 3,05% 

Bukovsko  / 89 / / 26 / 

Crnac  710 553 -22,1% 205 170 -17,07% 

Čigoč  114 97 -14,9% 45 44 -2,22% 

Donje Komarevo  300 322 7,3% 112 109 -2,68% 

Gornje Komarevo  471 508 7,9% 148 150 1,35% 

Greda  1.010 861 -14,8% 322 309 -4,04% 

Gušće  498 387 -22,3% 173 149 -13,87% 

Hrastelnica  946 898 -5,1% 309 306 -0,97% 

Jazvenik  143 142 -0,7% 54 47 -12,96% 

Klobučak  33 68 106,1% 15 27 80,00% 

Kratečko  260 200 -23,1% 95 83 -12,63% 

Letovanci  73 52 -28,8% 25 20 -20,00% 

Lonja  174 111 -36,2% 72 45 -37,50% 

Lukavec Posavski  133 127 -4,5% 51 51 / 

Madžari  245 235 -4,1% 88 79 -10,23% 

Mužilovčica  107 74 -30,8% 46 40 -13,04% 

Novo Pračno  465 444 -4,5% 163 160 -1,84% 

Novo Selo  587 624 6,3% 207 209 0,97% 

Novo Selo Palanječko  548 517 -5,7% 195 189 -3,08% 
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Odra Sisačka  906 814 -10,2% 304 306 0,66% 

Palanjek  323 318 -1,5% 91 86 -5,49% 

Prelošćica  722 528 -26,9% 241 176 -26,97% 

Sela  960 969 0,9% 294 322 9,52% 

Sisak  36.785 33.049 -10,2% 13.454 13.165 -2,15% 

Stara Drenčina  195 223 14,4% 68 85 25,00% 

Staro Pračno  881 896 1,7% 293 318 8,53% 

Staro Selo  141 110 -22,0% 72 53 -26,39% 

Stupno  557 480 -13,8% 188 173 -7,98% 

Suvoj  44 42 -4,5% 22 22 0,00% 

Topolovac  960 894 -6,9% 353 330 -6,52% 

Veliko Svinjičko  283 271 -4,2% 101 97 -3,96% 

Vurot  94 102 8,5% 30 33 10,00% 

Žabno 502 509 1,4% 164 183 11,59% 

UKUPNO 52.236 47.452 -9,2% 18.671 18.222 -2,40% 

Tablica 5: Prikaz promjene broja stanovnika i broja kućanstava u Gradu Sisku (Izvor: DZS, 2011.) 
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3.1.2. Općina Lekenik 

Općina Lekenik prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine ima 6,043 stanovnika (6.042 

stanovnika raspoređenih po naseljima te 1 naknadno popisani stanovnik). Stanovnici Općine čine 

3,5% ukupnog stanovništva Sisačko-moslavačke županije. U spolnoj strukturi stanovnika neznatno je 

više muškog (50,3%) nego ženskog stanovništva (49,7%). Udio mladog stanovništva, odnosno 

stanovništva do 19 godina u Općini Lekenik je 21,1%. U usporedbi s popisom stanovništva iz 2001. 

godine manji je za 11,4%. Stanovništva u dobnoj skupini od 15 do 64 godine ima 67,7%. U odnosu na 

prethodni popis stanovništva, udio radno sposobnog stanovništva povećao se 6,5%. Općina Lekenik 

bilježi smanjenje udjela stanovnika starije životne dobi od 6,2%, oni čine 23,2% ukupnog broja 

stanovnika.  

Promatrajući obrazovnu strukturu Općine Lekenik dostupni su sljedeći podaci – bez škole je 2,5% 

stanovnika, osnovnu školu ili dijelom završenu (do 7 razreda) osnovnu školu ima 28,6% stanovnika, 

srednjoškolsko obrazovanih je najviše, njih je 49,5%, visoko obrazovanih stanovnika je 6,2%. 

Trend opadanja broja stanovnika prisutan je kako na razini Sisačko-moslavačke županije tako i na 

razini Općine Lekenik. Opadanjem broja stanovnika Općina i Županija prate negativan trend RH. Broj 

stanovnika na razini Županije u 2011. godini niži je 6,7%, a na razini Općine 2,1% u odnosu na 2001. 

godinu. 

 

Tablica 6: Prikaz promjene broja stanovnika i broja kućanstava u Općini Lekenik (Izvor: DZS, 2011.) 

NASELJE 
  

Broj stanovnika Promjena 
 

Broj kućanstava Promjena 
 2001 2011 2001 2011 

Brežane 
Lekeničke  

281 301 7,1% 88 107 21,6% 

Brkiševina  121 96 -20,7% 54 51 -5,6% 

Cerje Letovanićko  122 72 -41,0% 48 32 -33,3% 

Donji Vukojevac  468 498 6,4% 147 160 8,8% 

Dužica  395 361 -8,6% 153 136 -11,1% 

Gornji Vukojevac  75 70 -6,7% 28 26 -7,1% 

Lekenik  1.857 1.898 2,2% 594 617 3,9% 

Letovanić  539 468 -13,2% 208 180 -13,5% 

Palanjek 
Pokupski  

17 9 -47,1% 9 4 -55,6% 

Pešćenica  915 887 -3,1% 274 296 8,0% 

Petrovec  303 336 10,9% 111 129 16,2% 

Pokupsko 
Vratečko  

44 22 -50,0% 19 11 -42,1% 

Poljana Lekenička  278 279 0,4% 88 87 -1,1% 

Stari Brod  158 166 5,1% 59 74 25,4% 

Stari Farkašić 79 86 8,9% 32 34 6,3% 

Šišinec 65 73 12,3% 29 30 3,4% 

Vrh Letovanićki  84 64 -23,8% 39 32 -17,9% 

Žažina 369 356 -3,5% 117 127 8,5% 

UKUPNO 6.170 6.042 -2,1% 2.097 2.133 1,7% 
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3.1.3. Općina Martinska Ves 

Općina Martinska Ves prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine ima 3.501 stanovnika. 

Stanovnici Općine čine 2% ukupnog stanovništva Sisačko-moslavačke županije. U spolnoj strukturi 

stanovnika nešto je više ženskog (51,7%) nego muškog stanovništva (48,3%). Udio mladog 

stanovništva, odnosno stanovništva do 19 godina u Općini Martinska Ves je 20,2%. U usporedbi s 

popisom stanovništva iz 2001. godine manji je za 12,1%. Stanovništva u dobnoj skipini od 15 do 64 

godina ima 64,0%. U odnosu na prethodni popis stanovništva, udio radno sposobnog stanovništva 

smanjio se za 4,5%. Općina bilježi smanjenje udjela stanovnika starije životne dobi od 13,7%, ukupan 

broj stanovnika te životne dobi u Općini je 29,5%. 

Promatrajući obrazovnu strukturu Općine Martinska Ves dostupni su sljedeći podatci – bez škole je 

1,2% stanovnika, osnovnu školu ili dijelom završenu (do 7 razreda) osnovnu školu ima 39,5% 

stanovnika, srednjoškolsko obrazovanih je najviše, njih 41,8%, visoko obrazovanih stanovnika Općine 

je 4,5%. 

Trend opadanja broja stanovnika prisutan je kako na razini Sisačko-moslavačke županije tako i na 

razini Općine Martinska Ves. Opadanjem broja stanovnika Općina i Županija prate negativan trend 

RH. Broj stanovnika na razini Županije u 2011. godini niži je 6,7%, a na razini Općine 13,0% u odnosu 

na 2001. godinu. 

 

NASELJE Broj stanovnika Promjena Broj kućanstava Promjena 

2001 2011 2001 2011 

Bok Palanječki  160 138 -13,8% 60 45 -25,0% 

Desni Dubrovčak  141 115 -18,4% 55 47 -14,5% 

Desno Trebarjevo  396 336 -15,2% 117 101 -13,7% 

Desno Željezno  231 170 -26,4% 82 63 -23,2% 

Jezero Posavsko  104 72 -30,8% 39 28 -28,2% 

Lijeva Luka  278 232 -16,5% 109 82 -24,8% 

Lijevo Trebarjevo  70 59 -15,7% 22 19 -13,6% 

Lijevo Željezno  18 9 -50,0% 8 4 -50,0% 

Ljubljanica  42 31 -26,2% 14 13 -7,1% 

Mahovo  328 275 -16,2% 108 91 -15,7% 

Martinska Ves  800 683 -14,6% 256 215 -16,0% 

Setuš  206 156 -24,3% 73 61 -16,4% 

Strelečko  511 537 5,1% 180 182 1,1% 

Tišina Erdedska  320 309 -3,4% 106 97 -8,5% 

Tišina Kaptolska  289 260 -10,0% 89 95 6,7% 

Zirčica 132 119 -9,8% 41 44 7,3% 

UKUPNO 4026 3501 -13,0% 1359 1187 -12,7% 
Tablica 7: Prikaz promjene broja stanovnika i broja kućanstava u Općini Martinska Ves (Izvor: DZS, 2011.) 
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3.1.4. Općina Sunja 

Općina Sunja prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine ima 5.745 stanovnika (5.742 

stanovnika raspoređenih po naseljima te 3 naknadno popisanih stanovnika). Stanovnici Općine čine 

3,3% ukupnog stanovništva Sisačko-moslavačke županije. U spolnoj strukturi stanovnika nešto je više 

ženskog (50,5%) nego muškog stanovništva (49,5%). Udio mladog stanovništva, odnosno 

stanovništva do 19 godina u Općini Sunja je 17,1%. U usporedbi s popisom stanovništva iz 2001. 

godine manji je za 29,9%. Stanovništva u dobnoj skupini od 15 do 64 godine ima 61,9%. U odnosu na 

prethodni popis stanovništva, udio radno sposobnog stanovništva smanjio se za 12,9%. Općina bilježi 

smanjenje udjela  stanovnika starije životne dobi od 26,1%, ukupan broj stanovnika te životne dobi u 

Općini je 32,9%. 

Promatrajući obrazovnu strukturu Općine Sunja dostupni su sljedeći podatci – bez škole je 6,0% 

stanovnika, osnovnu školu ili dijelom završenu (do 7 razreda) osnovnu školu ima 34,9% stanovnika, 

srednjoškolsko obrazovanih je najviše, njih 40,6%, visoko obrazovanih stanovnika Općine je 4,4%.  

Trend opadanja broja stanovnika prisutan je kako na razini Sisačko-moslavačke županije tako i na 

razini Općine Sunja. Opadanjem broja stanovnika Općina i Županija prate negativan trend RH. Broj 

stanovnika na razini Županije u 2011. godini niži je 6,7%, a na razini Općine 22,2% u odnosu na 2001. 

godinu. 

 

NASELJE 
  

Broj stanovnika Promjena 
 

Broj kućanstava Promjena 
  2001 2011 2001 2011 

Bestrma  166 86 -48,2% 55 33 -40,0% 

Bistrač  65 41 -36,9% 23 18 -21,7% 

Blinjska Greda 22 36 63,6% 8 17 112,5% 

Bobovac  506 333 -34,2% 184 132 -28,3% 

Brđani Cesta  249 126 -49,4% 99 56 -43,4% 

Brđani Kosa  117 103 -12,0% 54 43 -20,4% 

Crkveni Bok 206 119 -42,2% 97 59 -39,2% 

Čapljani  38 37 -2,6% 17 14 -17,6% 

Četvrtkovac  350 233 -33,4% 118 79 -33,1% 

Donja Letina  62 31 -50,0% 21 14 -33,3% 

Donji Hrastovac  240 214 -10,8% 99 77 -22,2% 

Drljača  385 275 -28,6% 143 96 -32,9% 

Gornja Letina  106 72 -32,1% 33 27 -18,2% 

Gradusa Posavska  123 91 -26,0% 45 32 -28,9% 

Greda Sunjska 457 371 -18,8% 167 141 -15,6% 

Ivanjski Bok  51 35 -31,4% 33 23 -30,3% 

Jasenovčani  83 41 -50,6% 30 17 -43,3% 

Kinjačka  263 194 -26,2% 92 70 -23,9% 

Kladari  32 7 -78,1% 13 7 -46,2% 

Kostreši Šaški  125 71 -43,2% 50 29 -42,0% 

Krivaj Sunjski  114 120 5,3% 47 40 -14,9% 

Mala Gradusa  57 23 -59,6% 24 11 -54,2% 
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Mala Paukova  69 42 -39,1% 32 16 -50,0% 

Novoselci  30 38 26,7% 13 18 38,5% 

Papići  117 56 -52,1% 51 28 -45,1% 

Petrinjci  183 175 -4,4% 67 59 -11,9% 

Pobrđani  30 22 -26,7% 15 9 -40,0% 

Radonja Luka  74 29 -60,8% 24 13 -45,8% 

Selišće Sunjsko  77 39 -49,4% 32 20 -37,5% 

Sjeverovac  46 35 -23,9% 22 13 -40,9% 

Slovinci  206 152 -26,2% 88 65 -26,1% 

Staza  304 221 -27,3% 105 66 -37,1% 

Strmen  137 133 -2,9% 68 59 -13,2% 

Sunja  1.397 1.415 1,3% 538 537 -0,2% 

Šaš  394 316 -19,8% 158 116 -26,6% 

Timarci  177 118 -33,3% 74 56 -24,3% 

Vedro Polje  115 119 3,5% 41 40 -2,4% 

Velika Gradusa  68 87 27,9% 37 46 24,3% 

Vukoševac  39 20 -48,7% 23 12 -47,8% 

Žreme 96 66 -31,3% 40 31 -22,5% 

UKUPNO 7.376 5.742 -22,2% 2.880 2.239 -22,3% 
Tablica 8: Prikaz promjene broja stanovnika i broja kućanstava u Općini Sunja (Izvor: DZS, 2011.) 
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3.1.5. Informacijska pismenost stanovništva 

Informacijska pismenost stanovništva promatranog projektnog područja (Grad Sisak te općine 

Lekenik, Martinska Ves i Sunja) prema popisu stanovništva iz 2011. prikazana je u sljedećoj tablici. 

 

Grad/Općina Broj 
stanovnika 

Obrada teksta Tablični 
izračuni 

Korištenje el. 
poštom 

Korištenje 
internetom 

Sisak 43.864 50,9% 44,4% 52,8% 57,0% 

Lekenik 5.441 40,9% 37,3% 41,6% 46,4% 

Martinska Ves 3.176 33,4% 29,0% 34,4% 39,9% 

Sunja 5.326 28,8% 23,7% 29,0% 34,2% 

Sisačko-
moslavačka 
županija 

156.967 44,3% 38,2% 45,5% 50,4% 

RH 3.867.863 52,1% 45,2% 53,1% 57,4% 
Tablica 9: Informacijska pismenost stanovništva (Izvor: DZS, 2011.) 

 

Iz tablice je vidljivo kako su Grad Sisak i općine uključene u projekt daleko ispod razine RH prema 

informacijskoj pismenosti stanovništva starog 10 i više godina. Za gospodarski i ekonomski razvoj i 

napredak navedenih gradova i općina neophodan je razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa što 

će omogućiti stanovnicima ovih ruralnih mjesta pristup internetu većih brzina te posljedično podići 

razinu informacijske pismenosti stanovnika na razinu RH i zemalja članica EU.  
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3.1.6. Analiza demografskih koristi na cijelom projektnom području 

U desetogodišnjem razdoblju između dva popisa stanovništva bilježi se smanjenje broja stanovnika u 

gradovima i općinama uključenim u projekt. Osim tendencije smanjenja ukupnog broja stanovništva 

primjetno je i smanjenje udjela mlađeg stanovništva do 15 godina te povećanje udjela stanovništva 

starijeg od 65 godina u ukupnoj populaciji na projektnom području. Dostupnosti širokopojasnog 

pristupa jedna je od mogućnosti smanjena navedenih negativnih demografskih trendova te 

smanjenja negativnih socijalnih trendova u lokalnoj zajednici.  

Pozitivan utjecaj dostupnosti širokopojasnog interneta na lokalnoj razini ogleda se u: 

 smanjenju digitalnog jaza, odnosno digitalnih standarda življenja čime se sprječava daljnje 

iseljavanje stanovništva, 

 zadržavanju i privlačenju mlađeg, radno sposobnog stanovništva stvaranjem uvjeta za razvoj 

samostalnih gospodarskih djelatnosti ili različitih aspekata udaljenog rada (npr. distance 

working), 

 smanjenju troškova zdravstvenih usluga, prvenstveno za rastuću skupinu stanovništva 

starijeg od 65 godina, uvođenjem usluga e-zdravstva, 

 povećanju dostupnosti obrazovnih usluga putem usluga e-obrazovanja, uključujući i učenje 

na daljinu (engl. distance learning), posebice u kontekstu cjeloživotnog učenja za 

stanovništvo starije životne dobi, odnosno dio stanovništva s nezadovoljavajućim najvišim 

dosegnutim stupnjem obrazovanja, 

 povećanom udjelu populacije s najvišim dosegnutim stupnjem obrazovanja u prosjeku za 

4,5%, kao dugoročna posljedica dostupnosti naprednih širokopojasnih usluga povezanih s 

obrazovanjem, 

 povećanju konkurentnosti gospodarstva, većom konkurentnošću postojećih i otvaranjam 

novih gospodarskih subjekata, razvojem novih djelatnosti u okviru ICT-a, 

 povećanjem kvalitete života za sve građane (kroz mogućnost korištenja elektroničkih usluga 

javne uprave, zdravstvenih i obrazovnih elektroničkih usluga itd.). 

Izgradnja širokopojasne infrastrukture na projektnom području bitno će utjecati na zadržavanje 

mlađeg stanovništva u gradovima i općinama, olakšat će pružanje povećanog opsega javnih usluga 

(usluge javne uprave, obrazovne elektroničke usluge) od kojih će neke biti usmjerene prema starijem 

stanovništvu (npr. telemedicinske usluge) te će poduzetnicima olakšati otvaranje obrta i tvrtki na 

projektnom području što je preduvjet otvaranju novih radnih mjesta.  
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3.2. Gospodarsko stanje 

RH je do 2014. godine bila suočena sa šestogodišnjom recesijom i realni BDP smanjio se u razdoblju 

od 2009. godine do 2014. godine za otprilike 12,5 %. U tom razdoblju, ulaganja, koja su na svojem 

vrhuncu u 2008. godini imala udjel u BDP-u iznosu od 28 %, drastično su se smanjila na 21 % u 2010. 

godini. S druge strane, potrošnja je u istom razdoblju zabilježila pad od gotovo 13,5 postotnih bodova 

BDP-a zbog snažnih poremećaja na tržištu rada (nezaposlenost se naglo povećala s manje od 8,9 % na 

više od 17 %). 

Trajniji oporavak je u RH započeo u 2015. godini. Glavni pokretači ovog oporavka su unutrašnji rast 

temeljen na nižim cijenama energenata te smanjenju poreza na dohodak. Također, ulaganja su 

pokazala znakove oporavka i to zahvaljujući povećanoj apsorpciji sredstava iz fondova EU-a. Predviđa 

se da će u 2017. rast BDP-a doseći 3 %, a nezaposlenost se smanjiti ispod 14 %, dok bi se suficit 

tekućeg računa trebao stabilizirati na približno 3 % BDP-a. Prema procjenama EK, ovakav snažni rast 

potrajat će do 2018. godine. 

 

 

Slika 7: Realni BDP prema komponentama potražnje RH (Izvor: EK, 2017.) 

 

Tekući račun i vanjske obveze 

Domaća štednja i dalje je veća od ulaganja, tekući račun i dalje bilježi suficit, a vanjske se obveze 

smanjuju. Suficit tekućeg računa je dosegnuo je rekordnih 5,0 % BDP-a u 2015. godini, ali se očekuje 

njegovo smanjenje na 1,3 % BDP-a u 2018. godini. Neto vanjske obveze smanjene su na 75,8 % BDP-a 

sredinom 2016. godine, dok je bruto vanjski dug smanjen na 97% BDP-a. 
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Slika 8: Sastav tekućeg računa, bruto vanjski dug i neto stanje međunarodnih ulaganja (Izvor: EK, 2017.) 

 

Fiskalna politika 

Fiskalna politika RH temelji se na proračunskim ciljevima utvrđenima na temelju postupka u okviru 

prekomjernog deficita. Iz tog razloga deficit se u 2015. godini smanjio na 3,3 % BDP-a, te se očekuje 

da će za 2016. godinu iznositi 1,8% BDP-a. 

Što se udjela javnog duga u BDP-u tiče, predviđa se da se taj udio u 2016. smanjio na 84,1 % i da će se 

u 2018. dodatno smanjiti na 81,3 %. 

Zbog pokazatelja boljih od očekivanih, RH je izašla iz Procedure prekomjernog proračunskog manjka 

u lipnju 2016. godine. 

Inflacija 

Tijekom 2015. i 2016. godine RH je zabilježila blagu kontrakciju razina cijena. Iako deflacijski pritisci u 

gospodarstvu potiču konkurentnost i raspoloživi dohodak, s druge strane usporavaju smanjenje duga. 

Rast cijena zabilježen je ponovno krajem 2016. zbog oporavka cijena energenata i manjim rastom 

plaća i očekuje se da će inflacija postupno konvergirati prema 1,7% u 2017. godini. 
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Slika 9: Inflacija u Hrvatskoj i europodručju (Izvor: EK, 2017.) 

Nezaposlenost 

Iako su vidljivi trendovi smanjenja nezaposlenosti (u 2016. stopa nezaposlenosti je pala na 12,8 %) 

isto je tek djelomično uzrokovano rastom zaposlenosti. Jedan od glavnih razloga je daljnje smanjenje 

radne snage, koje je među ostalim posljedica neto migracijskih odljeva. Treba naglasiti i da se 

otvaranje novih radnih mjesta gotovo isključivo temelji na ugovorima na određeno vrijeme, i to u 

sektorima povezanim sa turizmom. 

Međutim u RH je i nadalje udio osoba suočenih s rizikom od siromaštva i socijalne isključenosti 

znatno iznad prosjeka EU-a (29,1% u 2015. godini).  

 

 

Slika 10: Struktura stope zaposlenosti (lijevo) i nezaposlenosti (desno) (Izvor: EK, 2017.)  
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3.2.1. Razvijenost promatranog projektnog područja 

Indeks razvijenosti računa se kao prosjek više osnovnih društveno-gospodarskih pokazatelja te mjeri 

stupanj razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pokazatelji pri izračunu 

indekasa razvijenosti su stopa nezaposlenosti, dohodak po stanovniku, proračunski prihodi jedinica 

lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave po stanovniku, opće kretanje stanovništva i 

stopa obrazovanja.  

Indeks razvijenosti Sisačko-moslavačke županije iznosi 38,70% i županija spada u I. skupinu. U I. 

skupinu razvrstane su jedinice područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa 

razvijenosti manja od 75% prosjeka RH. Sisačko-moslavačka županija spada u skupinu 

najnerazvijenijih županija u RH. Promatrano projektno područje obuhvaća jedinice lokalne 

samouprave uvrštene u I., II. i III. skupinu, s obzirom na indeks razvijenosti za 2013. godinu. Tako 

Grad Sisak i Općina Lekenik spadaju u III. skupinu prema indeksu razvijenosti. Općina Martinska Ves 

spada u II. skupinu dok je Općina Sunja u I. skupini s obzirom na index razvijenosti. U I. skupinu 

razvrstane su jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% 

prosjeka RH, u II. skupinu jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 

50% i 75% a u III. skupinu jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 

75% i 100%. prosjeka RH. 

 

Grad/Općina Prosječni 
dohodak 

per capita 

Prosječni 
prihodi 

per 
capita 

Prosječna 
stopa 

nezaposlenosti 

Kretanje 
stanovništva 

Udio 
obrazovanog 

stanovništva u 
stanovništvu 
16-65 godina 

Indeks 
razvijenosti 

Skupina 

Sisak 32.426 3.065 20,9% 90,4 81,01% 99,73% III. 

Lekenik 24.240 1.497 19,8% 99,9 65,58% 80,03% III. 

Martinska 
Ves 

16.490 883 24,2% 90,9 58,94% 59,79% II. 

Sunja 18.351 725 37,6% 69,9 57,99% 44,96% I 

Sisačko-
moslavačka 
županija 

25.429 2.336 24,1% 90,8 72,31% 38,70% I. 

RH 28.759 2.969 16,0% 99,4 77,74% / / 
Tablica 10: Ocjenjivanje i razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema razvijenosti (MRRFEU, 2013.) 
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Grad/Općina 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017. 2018. 
Sisak 5.416 5.161 4.762 4.279 3.945 4.267 4.649 4.592 5.342 5.432 5.384 4.812 4.284 3.575 3.382 

Lekenik 414 425 496 454 409 412 477 518 558 629 642 594 474 394 369 

Martinska Ves 208 214 300 275 256 278 303 294 319 371 380 357 287 245 345 

Sunja 1.005 997 900 840 752 779 837 828 853 844 822 733 686 582 551 

Sisačko-moslavačka 
županija 

18.798 18.632 17.714 16.121 15.390 16.863 18.453 18.080 19.737 20.442 20.248 18.261 16.051 13.431 12.580 

RH 309.875 308.739 291.616 264.446 236.741 263.174 302.245 305.333 324.323 345.112 328,187 285.906 242.337 
 

196.865 195.400 

Tablica 11: Kretanje nezaposlenosti (Izvor: HZZ, 2018.) 
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Grad/Općina Stariji od 15 godina Zaposleni Nezaposleni Ekonomski neaktivni 

Sisak 41.490 39,9% 9,2% 50,9% 

Lekenik 5.078 39,6% 7,3% 53,2% 

Martinska Ves 2.999 31,7% 7,5% 60,8% 

Sunja 5.038 22,6% 12,2% 65,2% 

Sisačko-moslavačka županija 147.426 36,0% 9,7% 54,2% 

RH 3.632.461 41,4% 8,0% 50,5% 
Tablica 12: Stanovništvo prema aktivnosti (Izvor: DZS, 2011.) 

 

Udio zaposlenih stanovnika u ukupnom stanovništvu starijem od 15 godine na području Grada Siska 

je 39,9%, Općine Lekenik 39,6%, Općine Martinska Ves 31,7% i Općine Sunja 22,6%. Udio 

nezaposlenog stanovništva je prema popisu stanovništva iz 2011. godine bio nešto niži od državne 

razine u općinama Lekenik i Martinska Ves, a viši u Gradu Sisku i Opčini Sunja. U Sisku i općinama, 

izuzet Općine Sunja udio nezaposlenog stanovništva je niži od županijske razine.  

Kako bi se zadržalo stanovništvo na području Grada i općina uključenih u projekt potrebno je 

povećati kvalitetu života stanovništva na projektnom području te privući stanovnike na ostanak. 

Razvoj širokopojasne infrastrukture je definitivno jedna od takvih mjera. 
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3.2.2. Grad Sisak 

Broj aktivnih obrta registriranih na području Grada Siska u 2017. godini je 635. Najveći broj obrta 

registriran je u Obrtnom registru u području djelatnosti: 

 djelatnosti pripreme i usluživanja pića; 

 frizerski saloni i saloni za uljepšavanje; 

 cestovni prijevoz robe. 

U Gradu Sisku 2017. godine registrirano je 1108 poslovnih subjekata, od čega 289 jednostavnih 

društava s ograničenom odgovornošću, 813 društava s ograničenom odgovornošću, 4 dionička 

društva, jedno javno trgovačko društvo i jedno komanditno društvo. Na području Siska registrirano je 

658 udruga i zadruga, 124 ustanova te 4 ostalih subjekata. 

 

Grad Sisak Broj 

Obrti 635 

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 289 

Društvo s ograničenom odgovornošću 813 

Dioničko društvo 4 

Javno trgovačko društvo 1 

Komanditno društvo 1 

Udruge i zadruge 658 

Ustanove 124 

Ostalo 4 

Tablica 13: Podatci o poslovnim subjektima u Gradu Sisku (Izvor: Registar poslovnih subjekata, Registar udruga RH, 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, registar obrta, 2017.) 

 

Turistički sektor u Gradu Sisku je još uvijek nedovoljno razvijen i ne koristi sve mogućnosti koje se 

pružaju na tom području. Osobito je zamjetan nedostatak smještajnih kapaciteta što rezultira malim 

brojem dolazaka i noćenja u odnosu na Sisačko-moslavačku županiju. Posljednjih godina se sve više 

pažnje posvećuje sektoru turizma, a najviše tome pridonosi područje Lonjskog polja, Stari grad, 

arheološki park „Siscia“ i rijeka Kupa u središtu Grada Siska. Park prirode Lonjsko polje smješten je 

većim dijelom na području Sisačko-moslavačke županije i uključuje dijelove Gradova Siska (istočno od 

samog Siska), Kutine i Novske, te općina Popovača, Jasenovac, Lipovljani i Velika Ludina, a manjim 

dijelom na području Brodsko-posavske županije te općina Stara Gradiška i Okučani. U centru Siska 

nalazi se hotel Panonija, temeljito renoviran 2007.godine. Hotel Panonija trenutno raspolaže sa 47 

smještajnih jedinica, od čega 45 soba i 2 hotelska apartmana, odnosno 80 kreveta. Na području 

Grada Siska nudi se smještaj u hotelu, 1 lovačkoj kući, 3 objekta privatnog smještaja u sobama i 1 

apartmanskoj kući. Vrijednost bogate i očuvane višestoljetne kulturne baštine Sisačko-moslavačke 

županije vidljiva je u tradicijskoj graditeljskoj baštini, a posebno izvornoj očuvanosti tradicionalnih 

kuća i sela unutar administrativnog područja Grada Siska kao što su Suvoj i Lonja ali i sakralnim 

građevinama (crkve, samostani, kapele, župni dvorovi). Bogatu povijest svjedoči cijeli današnji Grad 

Sisak kao arheološko nalazište iz rimskog doba, ali i 23 zaštićena nalazišta iz prapovijesti. 
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3.2.3. Općina Lekenik 

Broj aktivnih obrta registriranih na području Općine Lekenik u 2017. godini je 47. Najveći broj obrta 

registriran je u Obrtnom registru u području djelatnosti: 

 djelatnosti pripreme i usluživanja pića; 

 uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju; 

 cestovni prijevoz robe. 

U Općini Lekenik 2017. godine registrirano je 89 poslovnih subjekata, od čega 30 jednostavnih 

društava s ograničenom odgovornošću, 58 društava s ograničenom odgovornošću i jedno javno 

trgovačko društvo. Na području Lekenika registrirano je 64 udruga i zadruga te 13 ustanova. 

 

Općina Lekenik Broj 

Obrti 47 

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 30 

Društvo s ograničenom odgovornošću 58 

Dioničko društvo / 

Javno trgovačko društvo 1 

Komanditno društvo / 

Udruge i zadruge 64 

Ustanove 13 

Ostalo / 

Tablica 14: Podatci o poslovnim subjektima u Općini Lekenik (Izvor: Registar poslovnih subjekata, Registar udruga RH, 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, registar obrta, 2017.) 

 

Turističke osobitosti Općine Lekenik su ljepota prirode kroz sva četiri godišnja doba, mogućnost lova, 

ribolova i kupanja, osebujno drveno graditeljstvo, bogatstvo narodnih običaja, vinogradarska i 

gastronomska ponuda. Visok je stupanj očuvanosti prirodnih i pejzažnih vrijednosti u koji se uklapa 

tradicijska arhitektura Pokuplja s “hrvatskim vezom”. U gospodarstvu je najvažnije šumarstvo i drvno-

prerađivačka djelatnost, te poljoprivreda i stočarstvo. 
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3.2.4. Općina Martinska Ves 

Broj aktivnih obrta registriranih na području Općine Martinska Ves u 2017. godini je 13. Najveći broj 

obrta registriran je u Obrtnom registru u području djelatnosti: 

 djelatnosti pripreme i usluživanja pića; 

 elektroinstalacijski radovi; 

 fasadni i štukaturski radovi. 

U Općini Martinska Ves 2017. godine registrirano je 30 poslovnih subjekata, od čega 10 jednostavnih 

društava s ograničenom odgovornošću i 20 društava s ograničenom odgovornošću. Na području 

Općine Martinska Ves registrirano je 46 udruga i zadruga te 3 ustanova. 

 

Općina Martinska Ves Broj 

Obrti 13 

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 10 

Društvo s ograničenom odgovornošću 20 

Dioničko društvo / 

Javno trgovačko društvo / 

Komanditno društvo / 

Udruge i zadruge 46 

Ustanove 3 

Ostalo / 

Tablica 15: Podatci o poslovnim subjektima u Općini Martinska Ves (Izvor: Registar poslovnih subjekata, Registar udruga 
RH, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, registar obrta, 2017.) 

 

U razvoju turizma Općine Martinska Ves, s obzirom na svoje komparativne prednosti, raspolaže sa 

sljedećim mogućnostima: vrijedne prirodne cjeline (dolina rijeke Save, Odre, Lonje, Odransko polje ), 

mogućnosti lovnog i ribolovnog turizma, ekološki turizam i farmerski turizam. U pregledu ponuda 

moguće je razlikovati nekoliko tipova turizma, koji se na području Općine Martinska Ves mogu 

razvijati u okviru kontinentalnog turizma: ruralni turizam, s osloncem na brojne ruralne cjeline, koje 

se uz primjerena poboljšanja mogu osposobiti za funkciju komplementarnog turizma,te lovni i 

ribolovni turizam, posebno ekskluzivni vid lovnog turizma u lovištima s intenzivnim uzgojem divljači 

te ribolovni turizam na Lonji i Odri. 
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3.2.5. Općina Sunja 

Broj aktivnih obrta registriranih na području Općine Sunja u 2017. godini je 36. Najveći broj obrta 

registriran je u Obrtnom registru u području djelatnosti: 

 sječa drva; 

 održavanje i popravak motornih vozila; 

 djelatnosti pripreme i usluživanja pića. 

U Općini Sunja 2017. Godine registrirano je 58 poslovnih subjekata, od čega 21 jednostavnih društava 

s ograničenom odgovornošću i 37 društava s ograničenom odgovornošću. Na području Općine Sunja 

registrirano je 58 udruga i zadruga te 23 ustanova. 

 

Općina Sunja Broj 

Obrti 36 

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 21 

Društvo s ograničenom odgovornošću 37 

Dioničko društvo / 

Javno trgovačko društvo / 

Komanditno društvo / 

Udruge i zadruge 58 

Ustanove 23 

Ostalo / 

Tablica 16: Podatci o poslovnim subjektima u Općini Sunja (Izvor: Registar poslovnih subjekata, Registar udruga RH, 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, registar obrta, 2017.) 

 

Unatoč velikom potencijalu, turizam na području Općine Sunja još uvijek nema veću gospodarsku 

ulogu. Za sada u Općini Sunja postoji 6 smještajnih jedinica, i to kod jedinog turističkog subjekta u 

vlasništvu Gordane Dragičević. Turistička udruga Sunja prije svega bavi se promidžbom posebnosti 

Općine Sunja, kao što su narodna nošnja, drvena arhitektura, lovački pas-posavski gonič, autohtona 

pasmina konja-hrvatski Posavac, spilja Gradusa i posavski kulen, odnosno sveobuhvatnim očuvanjem 

kulturne i prirodne baštine Općine Sunja. 

Prema Zakonu o zaštiti prirode na području Općine Sunja zaštićeno je područje Posebni ornitološki 

rezervat Đol Dražiblato u površini od 78,59 ha, dok Značajni krajobraz Sunjsko polje obuhvaća 

područje od 20.270,25 ha. Ĉak 13.143 ha ili 45,57% površine Općine se nalazi u zaštićenom području 

prema Zakonu o zaštiti prirode (Sunjsko polje), odnosno na sto stanovnika zaštićeno je 228,65 ha 

područja Općine. 

 

.  
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3.3. Analiza korisničkog potencijala na ciljanom području provedbe projekta, prema 

kategorijama korisnika (privatni, poslovni i javni) 

3.3.1. Razvijenost digitalnog gospodarstva i društva u RH 

Prema indeksu digitalnog gospodarstva i društva (DESI) za 2017., RH se nalazi na 24. mjestu od 28. 

država članica EU. Najveći napredak postignut je u području digitalnih javnih usluga i korištenja 

interneta među građanima. Čak i s ovim napretkom, postotak građana koji se redovito koriste 

internetom u RH ispod je prosjeka EU. Najveći izazov za Hrvatsku u smislu digitalizacije predstavljaju 

loši rezultati u području povezivosti. Širokopojasni pristup u ruralnim područjima i pokrivenost brzim 

širokopojasnim internetom ograničeni su. Osim toga, cijene fiksnog širokopojasnog pristupa i dalje su 

izrazito visoke pa tako Hrvatska pripada skupini manje uspješnih zemalja. 

Sljedeća slika prikazuje položaj RH u odnosu na ostale članice EU s obzirom na indeks povezivosti, 

ljudski kapital, integraciju digitalnih tehnologija u poslovne svrhe te digitalne javne usluge. Iz slike je 

vidljivo kako je RH na samom začelju ljestvice po indeksu digitalnog gospodarskog društva koji 

određuje Europska komisija za sve članice EU.  

 

 

 

Slika 11: Prikaz povezivosti, ljudskog kapitala, korištenja internetskih usluga, integracije digitalnih usluga i javnih 
digitalnih usluga RH u odnosu na ostale članice EU (Izvor: EC Digital Scoreboard, 2017.) 

 

Indeks povezivosti raste sporije od EU prosjeka a RH se nalazi pri samom dnu ljestvice EU-a. Razlog 

leži u dostupnosti fiksnih širokopojasnih veza velikih brzina. Unatoč trendu povećanja pretplata na  

širokopojasni pristup velikih brzina u odnosu na prethodnu godinu (10% u odnosu na 3%) ta je brojka 

znatno ispod prosjeka EU-a (37%) i RH se nalazi na 2 mjestu u Europi. Takvim rezultatima pridonosi 

ograničena potražnja za internetom velikih brzina i nepostojanje opsežne alternativne kabelske 

infrastrukture. Hrvatska je zemlja s najskupljom pretplatom za samostalni fiksni širokopojasni pristup 
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u cijelom EU-u, koja iznosi čak 2,9 % prosječnog bruto dohotka (u usporedbi s prosjekom EU-a od 1,2 

% prosječnog bruto dohotka). 

 

 

 

 

 

Slika 12: Usporedba DESI indeksa sa EU prosjekom (Izvor: EC Digital Scoreboard, 2017.) 

 

 

Hrvatska je vlada u srpnju 2016. usvojila „Strategiju razvoja širokopojasnog pristupa u Republici 

Hrvatskoj za razdoblje 2016. – 2020.”. Glavni ciljevi koji se moraju ispuniti do 2020. usmjereni su na: 

(i) univerzalnu pokrivenost mrežama sljedeće generacije s brzinama većima od 30 Mbps i (ii) 

zastupljenost brzina većih od 100 Mbps u najmanje 50 % kućanstava. Uz strategiju je povezan i 

„Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima 
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ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja”, kojim se utvrđuju postupci za dobivanje 

državnih potpora i javno uvođenje infrastrukture IKT-a kod pristupnih mreža s brzinom preuzimanja 

podataka od najmanje 40 Mbit/s i brzinom učitavanja podataka od najmanje 5 Mbit/s na područjima 

u Hrvatskoj u kojima trenutačno ne postoji takva širokopojasna infrastruktura ili u kojima takva 

infrastruktura nije dostatna (tzv. bijela područja pristupa sljedeće generacije). Sveukupni procijenjeni 

(maksimalni) proračun za razvoj širokopojasnih usluga iznosi 252 milijuna EUR, od kojih bi 117,2 

milijuna EUR trebao financirati Europski fond za regionalni razvoj, a ostatak od 134,8 milijuna EUR 

trebao bi pokriti zajam Europske investicijske banke. Očekuje se da će privatna sredstva dobivena 

tijekom provedbe projekta iznositi 120 milijuna EUR. Godišnji proračun iznosi 31,5 milijuna EUR za 

razdoblje 2016. – 2023. 

Kada je riječ o sklonosti pojedinaca da se služe uslugama na internetu, Hrvatska je u prošloj godini 

napredovala, ali je u poretku pala sa 13. na 14. mjesto. To je i dalje pokazatelj u kojem Hrvatska 

postiže najbolje rezultate i nalazi se iznad prosjeka EU-a. Korisnici interneta u Hrvatskoj čitaju vijesti 

na internetu (91 %, 2. u Europi), slušaju glazbu i igraju igre na internetu (85 %, 8. mjesto), gledaju 

filmove (17 %) i koriste se internetom za komunikaciju videopozivima (45 %). Koriste se društvenim 

mrežama (69 %), internetskim bankarstvom (53 %) te se internetom koriste za kupovinu (45 % 

korisnika interneta). 

Kada je riječ o e-upravi, Hrvatska je u prošloj godini postigla određeni napredak, ali je pala sa 25. na 

26. mjesto jer su ostale države napredovale brže. Broj korisnika usluge e-uprave polako se povećava, 

no nije postignut nikakav napredak u pogledu isporuke usluga. Kada je riječ o otvorenim podacima, 

Hrvatska je u protekloj godini postigla značajan napredak te su postignuti rezultati nešto viši od 

prosjeka EU-a.  
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3.3.2. Telekomunikacijske usluge u RH 

U RH postoji 10 vodećih trgovačkih društava registriranih za obavljanje djelatnosti žičane i bežične 

komunikacije. Te tvrtke su; HT d.d., VIPnet d.o.o., Tele2 d.o.o., OT- Optima Telekom d.d., Iskon 

Internet d.d., H1 Telekom d.d., Odašiljači i veze d.o.o. i VIPnet usluge d.o.o.  

Također bitno je napomenuti i da je: 

1. Metronet preuzet od strane Vipnet-a 

2. H1 preuzet od strane Optime 

3. Iskon 100% u vlasništvu HT-a 

4. Optima operativno upravljana od strane HT-a po provedenoj predstečajnoj nagodbi 

5. Tele2 je dominantno aktivan u segmentu bežičnih komunikacija 

Ukoliko se kumulativno usporede njihovi indikatori poslovanja na godišnjoj razini, uočava se kako su 

vodeća poduzeća sektora 2015. godine poslovala lošije nego prethodne. Naime, njihovi ukupni 

prihodi su pali za 3,9% dok je bruto dobit pala za 18,07%. U pokretnoj mreži, HT je s udjelom od 

47,3% i dalje ostao vodeći operator, a slijede ga VIPnet s 35,4% i Tele2 sa 17,5%. U kontekstu 

nepokretnih mreža, zauzimajući 57,3% ukupnog tržišta, HT i dalje ostaje vodeći operator s najvećim 

udjelom. Analizom ukupnog broja priključaka i prometa širokopojasnog pristupa internetu evidentno 

je da postoji rast od 5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.  

Prema podacima Eurostata o godišnjoj stopi inflacije u prosincu 2015. godine, cijene u domeni 

telekomunikacija su povećane za 0,2%. U kontekstu EU, najveću godišnju stopu inflacije imali su 

Slovenija i Portugal (inflacija je u oba slučaja iznosila iznad 5%), dok su države eurozone zabilježile i 

manji pad inflacije. Iako su u RH su cijene u padu od 0,4%, RH je znatno iznad prosjeka EU prema 

cijenama paketa usluga. Cijena mjesečnog paketa koji uključuje internet brzine 30 do 100 Mbps, 

fiksni telefon i TV uslugu u RH je 60,41 €, dok je prosjek EU iznosio 43,45 €. U tom je kontekstu važno 

napomenuti kako je cijena korigirana kako bi prezentirala paritet kupovne moći među državama 

članicama EU. S 22,86 pretplatnika na širokopojasni pristup internetu putem nepokretne mreže na 

100 stanovnika, RH je s državama poput Slovačke, Bugarske, Rumunjske i Poljske na samom začelju 

EU. S druge strane, prema broju pretplatnika na širokopojasni pristup internetu putem pokretne 

mreže na 100 stanovnika, RH je rangirana znatno bolje zato što broji 68,14 pretplatnika na 100 

stanovnika. Analizom širokopojasnog pristupa internetu za privatna poduzeća u 2015. godini, RH se 

nalazi na samom začelju država članica EU; od nje su jedino lošiji Grčka, Bugarska i Rumunjska. 

Prema gore navedenim podacima, može se uočiti kako postoji porast broja internetskih korisnika i 

internetskog prometa. Unatoč pozitivnom trendu , RH se i dalje ubraja među države članice EU sa 

slabijim korištenjem interneta i skupljom uslugom. 
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3.3.3. Trend korisničkog potencijala 

Za analizu korisničkog potencijala korišteni su podaci koji su raspoloživi na razini Hrvatske. Za 

očekivati je da su navike dobnih skupina i skupina razvrstanih po radnom statusu slične na cijeloj 

teritoriji Hrvatske, pa ih smatramo relevantnim i za promatrane gradove i općine.  

 

 

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

osobno računalo 64 68 66 65 77 76 

pristup internetu 61 66 65 68 77 77 

Tablica 17: Pristup internetu / posjedovanje osobnog računala po kućanstvima kroz godine (u postotcima) (Izvor: Državni 
zavod za statistiku) 

 

 

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

uporaba računala 97 97 98 96 90 92 

pristup internetu 96 96 98 96 90 91 

web stranica 66 65 68 66 71 69 

uporaba e-uprave 86 85 92 - - - 

Tablica 18: Korištenje informatičkih resursa u poduzećima kroz godine (u postotcima) (Izvor: Državni zavod za statistiku) 

 

 

 

Slika 13: Upotreba računala po dobnim skupinama i radnom statusu u 2016. (Izvor: Državni zavod za statistiku) 
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Slika 14: Upotreba interneta po dobnim skupinama i radnom statusu u 2016. (Izvor: Državni zavod za statistiku) 

 

 

Slika 15: Namjena upotrebe interneta kod pojedinaca u 2016. (Izvor: Državni zavod za statistiku) 

 

Iz prikazanih podataka može se zaključiti da mlađe dobne skupine kod kojih korištenje računala i 

interneta iznosi 100% očekuju pristup širokopojasnom internetu kao i bilo kojem komunalnom 

resursu (voda, struja, kanalizacija...). Upravo ta skupina će vršiti pritisak za dostupnošću 

širokopojasnog pristupa internetu, a njihovim prelaskom u radno aktivno stanovništvo, moći će 

plaćati potreban pristup internetu. Paralelno s tim, sada radno aktivno stanovništvo prijeći će u 

skupinu umirovljenika, ali kako su tijekom rada naučili koristiti internet (> 85%) nastavit će ga koristiti 

i u mirovini, posebno servise koji će biti usmjereni njihovoj životnoj dobi. 
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Dostupnost širokopojasnog pristupa (i usluga i sadržaja koje su time dostupne) može smanjiti ili čak 

okrenuti negativne demografske i socijalne trendove: 

 podizanje digitalnog standarda življenja u gradu ili općini na razinu velikih gradova u 

Hrvatskoj, 

 omogućavanje razvitak gospodarskih djelatnosti ili rada od kuće (mlađa populacija), 

 uvođenja usluga e-zdravstva (manji troškovi i brže usluge – starija populacija), 

 dostupnost usluga e-obrazovanja (učenje na daljinu – svi segmenti populacije). 

Vrlo je važno poštivati činjenicu da sve veći broj aplikacija zahtjeva veliku brzinu pristupa u oba 

smjera, pa se očekuje da će u budućnosti korisnici vršiti veliki pritisak na povećanje brzina u uploadu. 

Taj trend će zahtjevati brze i simetrične širokopojasne priključke. Taj trend nameće FTTH P2P kao 

infrastrukturno rješenje koje će potrajati dulje vremensko razdoblje. Korištenje drugih tehnologija 

implicira potrebu za modernizacijom infrastrukture u vremenskom intervalu manjem od 10 godina od 

izgradnje. 
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3.3.4. Analiza i poticanje potražnje na lokalnoj razini 

Potražnju na lokalnoj razini treba analizirati po kategorijama korisnika. Krajnji korisnici usluga 

širokopojasnog pristupa podijeljeni su u tri osnovne kategorije korisnika: 

 Kategorija privatnih korisnika - obuhvaća sva privatna kućanstva na području grada ili općine 

koja posjeduju računalo. 

 Kategorija gospodarskih subjekata - obuhvaća sve obrte, mikro, male, srednje i velike tvrtke 

koje obavljaju djelatnost na području grada ili općine, neovisno o tome da li im je sjedište na 

području grada ili općine ili na istom području djeluju samo njihove podružnice ili ispostave. 

 Kategorija javnih korisnika - obuhvaća sve korisnike unutar sustava javne uprave i pratećih 

javnih usluga: tijela državne i regionalne (županijske) uprave (koje mogu imati sjedišta ili 

ispostave na području JLS-a), tijela lokalne uprave, obrazovne ustanove (vrtići, osnovne i 

srednje škole, više škole i fakulteti, učenički i studentski domovi), zdravstvene ustanove 

(liječničke ordinacije, domovi zdravlja, ljekarne), ustanove socijalne skrbi (domovi za starije i 

nemoćne, domovi za djecu) i kulturne ustanove (muzeji, knjižnice, kazališta). U javne 

korisnika spadaju također i inteligentni sustavi, odnosno svi sustavi koji za svoj rad koriste 

kapacitete širokopojasne mreže (npr. sustavi video nadzora javnih površina, sustavi nadzora i 

upravljanja prometom, sustavi daljinskog očitanja brojila i sustavi besplatnog pristupa 

Internetu putem Wi-Fi tehnologije i sl.). 

 

Privatni korisnici su najbrojniji i cilj je da njihovo korištenje interneta poraste sa sadašnjih cca. 65% na 

100%. S druge strane, gospodarski subjekti i javni korisnici već danas imaju imperativ korištenja 
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interneta i njihovo korištenje je u pravilu 100%. Problem asimetričnog pristupa širokopojasnom 

internetu upravo poslovni korisnici najjače osjećaju u svakodnevnom radu (npr. pristupanje njihovim 

web stranicama traži brzu vezu u upstreamu). 

Kod privatnih korisnika potražnju će uzrokovati isporuka televizijskih i video sadržaja. U EU već danas 

privlačni komercijalni audiovizualni i zabavni sadržaj ima glavni utjecaj na porast broja širokopojasnih 

priključaka. Razvoj usluga u video segmentu ide prema HDTV i 3D video sadržajima i prema video 

uslugama na zahtjev (eng. video on demand) a svi ovi trendovi bitno podižu zahtjeve na prijenosne 

kapacitete, tj. brzine širokopojasnih priključaka. Pitanje je trenutka kada će se pojaviti aplikacije koje 

će relativizirati izvor i primatelja informacije i time veliku brzinu zahtijevati u oba komunikacijska 

smjera (upload i download) – dakle simetrično brzi priključak. 

Gospodarski subjekti i javni korisnici zbog potreba poslovanja već danas zahtijevaju veće kapacitete 

zbog potreba poslovanja (npr. smještaja web servera, povezivanja u VPN mrežu između podružnica 

itd.) intenzitet i potreba za brzinom pristupa u upstream smjeru značajno su veći i zahtijevaju 

simetrične širokopojasne priključke, odnosno priključke s istom brzinom u downstream i upstream 

smjeru. Danas se za to koriste iznajmljene, vrlo skupe, linije koje ne pružaju uvijek tražene 

performanse. Važan je čimbenik i ubrzani razvoj usluga u oblaku (cloud services) koje omogućuju 

bitno smanjenje troškova vezanih uz nabavku računalne i programske opreme no i te usluge 

zahtijevaju brze i simetrične veze. Rješenje predstavljaju NGA brzi širokopojasni priključci, a očekivani 

razvoj cloud usluga nametnut će potreba za ultrabrzim NGA priključcima. 
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3.3.5. Procijenjeni broj izvedenih priključaka i očekivana penetracija 

Uzevši u obzir ciljeve projekta (analizirane u poglavlju 4.4. u kontekstu ciljanih vrijednosti 

pokrivenosti širokopojasnim internetom), uočene trendove (porast broja korisnika interneta kroz 

prethodne godine, povećanje korištenja informatičkih resursa u poduzećima kroz prethodne godine) 

te očekivani porast dostupnih sadržaja i usluga uvođenjem širokopojasnog pristupa u nastavku su 

iznesene projekcije očekivane penetracije u promatranom području u odnosu na broj izvedenih 

priključaka širokopojasnog pristupa internetu. 

 

JLS Korištenje brzina <30 Mbit/s Ukupno korištenje širokopojasnog pristupa 

Grad Sisak 35,45% 42,53% 

Općina Lekenik 32,73% 35,70% 

Općina Martinska Ves 25,74% 28,05% 

Općina Sunja 23,05% 26,05% 

Tablica 19: Korištenje širokopojasnog pristupa (Izvor: Hakom, ožujak 2018.) 

 

Gornja tablica pokazuje kako širokopojasni pristup koristi manje od polovice stanovnika u gradovima i 

općinama na projektnom području. Većina kućanstava koristi brzine ispod 30 Mbit/s, te na čitavom 

projektnom području nema kućanstava s pristupom brzinama većim od 100 Mbit/s. 

Izgradnjom nove širokopojasne infrastrukture omogućit će se njenim stanovnicima prelazak na veće 

brzine širokopojasnog pristupa. Može se zaključiti kako će stanovnici biti zainteresirani za korištenje 

nove širokopojasne infrastrukture kako zbog njenih većih brzina, tako i zbog kvalitetnije usluge. Tome 

će pridonijeti i činjenica da će novi paketi usluga imati nižu cijenu u usporedbi s onima koje stanovnici 

trenutno koriste i za koje im je dostupna sporija i lošija kvaliteta pristupa. 

Upravo ova kućanstva, koja su trenutno spojena na brzine manje od 30 Mbit/s ali i ona koja uopće 

nemaju pristup internetu bit će zainteresirana za korištenje nove NGA mreže. 

Planirani broj izvedenih priključaka predstavlja ukupni zbroj kućanstava, gospodarskih subjekata i 

javnih ustanova koja se nalaze u područjima bez (ili s ograničenom razinom) usluga širokopojasnog 

pristupa. 

Očekivana razina penetracije predstavlja broj aktivnih priključaka u fazi stabilnog operativnog 

poslovanja (penetracija će u prvih nekoliko godina rasti do ove brojke), a temelji se na trenutnoj 

potražnji i analizi potencijala buduće potražnje. Pretpostavke su konzervativne, pogotovo na 

područjima općina te se zasnivaju na činjenici da će biti moguće postići konverziju postojećih 

korisnika osnovnog širokopojasnog pristupa i privući dodatan broj novih korisnika kako bi se postigao 

zadani cilj DAE (minimalno 50% korisnika NGA infrastrukture). 

Očekivana razina penetracije ujedno predstavlja i mjerljive ciljeve projekta. 
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Tablica 20: Procijenjeni broj izvedenih priključaka i očekivana penetracija 
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3.4. Analiza demografskih, socijalnih i gospodarskih koristi koje projekt donosi 

unutar ciljanih područja provedbe projekta 

Dostupnost širokopojasnog pristupa predstavlja jedan od ključnih preduvjeta za daljnji razvoj 

gospodarstva, ali i unaprjeđenje društva u cijelosti.  

Suvremeno gospodarstvo sve više se oslanja na poslovanje putem elektroničkih komunikacijskih 

usluga i usluga informacijskog društva. Uvođenje širokopojasnih usluga u sve segmente društva 

(obrazovanje, zdravstvo, kultura, turizam) pridonosi poboljšanju njihove učinkovitosti. Uvođenje 

novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija te usluga za koje su potrebne velike brzine pristupa 

nezamislive su bez razvijenog širokopojasnog pristupa internetu i izgrađene širokopojasne 

infrastrukture koje omogućavaju uvođenje mnogobrojnih elektroničkih komunikacijskih usluga 

javnog i privatnog sektora, na dobrobit potrošača i društva općenito kako je istaknuto u Strategiji 

razvoja širokopojasnog interneta za razdoblje od 2016. do 2020. godine . 

Prema ONP-u, koristi koje proizlaze iz Projekta mogu se promatrati iz sljedećih kroz nekoliko 

aspekata: 

 kroz izgradnju širokopojasne infrastrukture i mreže, kojima se kratkoročno povećava 

gospodarska aktivnost na lokalnoj razini, vezana uz poslove izgradnje i stavljanja u operativni 

status širokopojasne mreže (uobičajeno jedna do tri godine); 

 kroz održavanje i upravljanje širokopojasnom mrežom, odnosno sve povezane aktivnosti 

kojima se dugoročno održava operativno stanje infrastrukture i mreže (očekivano razdoblje 

od barem 20 godina, u pravilu i duže); 

 kroz samu dostupnost napredne širokopojasne infrastrukture, kao jednog od osnovnih 

preduvjeta za ostvarivanje pozitivnih učinaka u dužem razdoblju u lokalnoj zajednici, i to: 

- gospodarskih, povećanjem konkurentnosti postojećih i potencijalom otvaranja novih 

gospodarskih subjekata, odnosno razvoja novih djelatnosti u okviru informacijsko-

komunikacijskih tehnologija (dalje u tekstu: IKT); 

- socijalnih i demografskih, povećanjem kvalitete života za sve građane (kroz 

mogućnost korištenja elektroničkih usluga javne uprave, zdravstvenih i obrazovnih 

elektroničkih usluga itd.). 

Razvoj širokopojasne infrastrukture u ruralnim krajevima ima još i veći utjecaj – očekuje se da će isti 

potaknuti rast svih ekonomskih aktivnosti (prvenstveno kroz jačanje konkurentnosti postojećih 

gospodarskih subjekata), te konačno zaustaviti izrazito negativne demografske pokazatelje (starenje 

stanovništva i iseljavanje) i dovesti do smanjivanja u nejednakostima regija. 

Koristi koje donosi širokopojasni pristup analizirane su kroz brojna praktična istraživanja i studije. 

Navedene koristi rezultiraju pozitivnim promjenama sljedećih ključnih pokazatelja:  

- povećanje BDP-a – procjene stopa rasta BDP-a variraju od 0,47% do 1,38% u razdoblju od 

nekoliko godina u kojem dolazi do značajnog povećanja broja korisnika širokopojasnog 

pristupa;  
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- otvaranje novih radnih mjesta vezanih uz izgradnju širokopojasne infrastrukture – za 

Hrvatsku procjene govore o novih 40.000 radnih mjesta u razdoblju ostvarenja ciljeva DAE-a 

do kraja 2020.; 

- povećanje udjela populacije s najvišim dosegnutim stupnjem obrazovanja u prosjeku za 4,5%, 

kao dugoročna posljedica dostupnosti naprednih širokopojasnih usluga povezanih s 

obrazovanjem. 

Prilikom provedbe financijske i socio-ekonomske analize korištene su službene smjernice JASPERS-a 

sažete u dokumentu Cost-benefit analysis framework for broadband connectivity projects izdanom u 

listopadu 2013. godine. 

Prema metodologiji JASPERS-a društvene koristi projekta su sljedeće: 

 Uštede eDržave (odnosno e-Uprave), 

 Povećan broj zaposlenosti radi upotrebe IKT-a, 

 Povećana dodana vrijednost u gospodarstvu zbog upotrebe IKT-a, 

 Dodana vrijednost novim i postojećim korisnicima, 

 Uštede eZdravstva. 
Vrijednost društvenih koristi koje će se indirektno postići kroz jačanje obrazovnog sustava i općenito 

kvalitete života u projektnom području ovdje nisu prikazane, ali se iste ne smiju zanemariti zbog 

njihovog iznimnog utjecaja na smanjenje digitalne nejednakosti u ruralnim krajevima. 

Sažetak izračuna vrijednosti ukupne društvene koristi je prikazan u sljedećim poglavljima. 

 

3.4.1. Uštede eDržave 

Uštede eDržave temelje se na izračunu ušteda po stanovniku u skladu s metodologijom JASPERS-a 

kako je i navedeno u sljedećoj tablici: 

 

 

Tablica 21: Pregled ušteda eDržave za područje projekta 

 

Metodologija JASPERS-a primijenjena je u nedostatku preciznijih nacionalnih izračuna o uštedama 

eDržave, a temelji se na ukupnim procijenjenim uštedama eDržave na razini EU kako slijedi: 
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1. Procjena ušteda eDržave po stanovniku EU 
98,39 EUR 

Procjena ukupnih ušteda (Izvor: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-

services) 
50 mld. EUR 

Populacija EU28 na dan 1. siječanj 2015. 

(Izvor: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Population_and_population_change_statistics) 

508,2 mil. stanovnika 

2. Omjer nacionalnog BDP-a u odnosu na prosjek EU28 59% 

GDP Hrvatske iznosi 59% GDP-a EU28 u PPP (Izvor: 

http://ec.europa.eu/eurostat)   

3. Izračun ušteda eDržave prilagođen nacionalnom standardu = [1] × [2] × 

populacija RH 
245,3 mil. EUR 

Populacija Republike Hrvatske na dan 1. siječanj 2015. 4.225.300 stanovnika 

4. Izračun očekivanih ušteda eDržave u javnom sektoru prema JASPERS-u = [3] x 

25% 
61,3 mil. EUR 

Prema JASPERS-u, većina ušteda eDržave će biti realizirano unutar privatnog 

sektora i u kućanstvima, što je u ekonomskom modelu već kvantificirano kroz 

druge iznose 

  

5. Izračun ukupnih ušteda eDržave u ruralnim područjima RH, odnosno ciljnim 

područjima uvođenja širokopojasnog interneta = [4] × 20% 
12,3 mil. EUR 

Prema JASPERS-u, većina ušteda eDržave od uvođenja širokopojasnog interneta 

će biti realizirana u urbanim područjima. Stoga se za potrebe studije izvedivosti 

izgradnje širokopojasne infrastrukture u područjima izvan velikih gradova 

primjenjuje korektivni faktor i procjenjuje da u navedenim područjima uštede 

eDržave iznose 20% ukupnih procijenjenih ušteda    

6. Izračun procijenjenih ušteda eDržave po stanovniku RH 2,9 EUR 

Tablica 22: Metodologija izračuna ušteda eDržave 

 

Procjena je da ušteda eDržave po stanovniku iznosi 2,9 EUR dok je ukupna procjena ušteda eDržave 

od uvođenja širokopojasnog Interneta u svim ruralnim područjima RH procijenjena na 12,3 milijuna 

EUR. Navedena ušteda će se u potpunosti početi ostvarivati u 2024. godini dok je za 2021. godinu 

projicirano 30% od godišnjeg procijenjenog iznosa uštede u 2022. godini je projicirano 50% i u 2024. 

godini je projicirano 80% od godišnjeg procijenjenog iznosa uštede. 
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3.4.2. Povećanje zaposlenosti radi upotrebe IKT-a 

Ocjenjuje se da će, zbog izgradnje širokopojasne infrastrukture, te putem veće upotrebe IKT-a, doći 

do povećanja zaposlenosti, posebice u segmentu gospodarstva (npr. proizvodnja, turizam i dr.). U 

analizi je uzet u obzir povećani broj zaposlenih od 10. Koristi jednog zaposlenog dobivene su 

preračunom fiktivne plaće po formuli: 

 

FP = TP × (1 — u) × (1 — t) 

 

FP – fiktivna plaća: 4.426,24 

TP – financijska tržišna plaća (bruto): 7.900 kn 

u – stopa nezaposlenosti1: 8,5 %  

t – stopa naknade za doprinose i ostale poreze: 38,76 % 

 

Korist se procjenjuje na HRK 531.149 godišnje. Navedena korist će se u potpunosti početi ostvarivati 

u 2024. godini dok je za 2021. godinu projicirano 30% od godišnjeg procijenjenog iznosa koristi u 

2022. godini je projicirano 50% i u 2023. godini je projicirano 80% od godišnjeg procijenjenog iznosa 

koristi. 

 

3.4.3. Povećana dodana vrijednost u gospodarstvu zbog upotrebe IKT-a 

Bolji uvjeti na području IKT-a pridonose većoj upotrebi IKT-a, a samim time i većem obujmu 

poslovanja putem IKT-a, te veće i bolje poslovne aktivnosti i veću dodanu vrijednost u uslugama i 

proizvodima. U analizi se predviđa da će postojeće tvrtke koje posluju na području područja realno 

prosječno povećati dodanu vrijednost na godišnjem nivou za 7.000 kn/godinu. Na projektnom 

području je razvijeno malo i srednje poduzetništvo sa 1008 tvrtki i obrtnika. Povećana dodana 

vrijednost se procjenjuje na polovini ukupnog broja poduzetnika i iznosi HRK 7.056.000 godišnje 

Navedena ušteda će se u potpunosti početi ostvarivati u 2024. godini dok je za 2021. godinu 

projicirano 30% od godišnjeg procijenjenog iznosa uštede u 2022. godini je projicirano 50% i u 2024. 

godini je projicirano 80% od godišnjeg procijenjenog iznosa koristi. 

 

 

                                                           
1
 Stopa nezaposlenosti za područje grada i općina izračunata je kao omjer broja nezaposlenih iz ožujka 2018. 

(http://statistika.hzz.hr) i broja radno sposobnog stanovništva iz Popisa stanovništva iz 2011. godine. 

http://statistika.hzz.hr/
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3.4.4. Uštede eZdravstva 

Ušteda eZdravstva se temelji na troškovima zdravstva za područje jedinice lokalne samouprave na 

koje je primijenjena formula u skladu s metodologijom JASPERS-a. Metodologija predviđa uštede od 

1% ukupnih troškova zdravstva u obuhvaćenom području u prvih pet godina provedbe projekta te 

dodatnih 3% uštede u narednim godinama.  

Kako ne postoje podaci za troškove zdravstvenih usluga za projektno područje, koristili smo 

financijske izvještaje za dom zdravlja Sisak. Izračun uštede eZdravstva prikazan je u sljedećoj tablici: 

 

 

Tablica 23 Izračun troškova domova zdravlja za promatrano područje 

 

 

Tablica 24: Izračun ušteda eZdravstva 

 

Navedena ušteda će se u potpunosti početi ostvarivati u 2024. godini dok je za 2021. godinu 

projicirano 30% od godišnjeg procijenjenog iznosa uštede u 2022. godini je projicirano 50% i u 2024. 

godini je projicirano 80% od godišnjeg procijenjenog iznosa koristi. 

 

3.4.5. Dodana korist postojećim i novim korisnicima 

Dodana korist se izračunava temeljem broja postojećih i predviđenog broja novih korisnika kojima je 

dodana vrijednost u skladu sa JASPERS metodologijom. Metodologija predviđa generiranje dodane 

koristi u iznosu od 8 EUR po korisniku u slučaju postojećih korisnika (koji prelaze sa osnovnog na brzi 

širokopojasni pristup internetu) te dodatnu korist od 12 EUR po korisniku u slučaju novih korisnika. 

Analiza dodatne koristi u skladu s navedenom metodologijom prikazana je u sljedećoj tablici: 
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Tablica 25: Izračun dodane koristi postojećim i novim korisnicima 

 

Navedena korist će se u potpunosti početi ostvarivati u 2024. godini dok je za 2021. godinu 

projicirano 30% od godišnjeg procijenjenog iznosa koristi u 2022. godini je projicirano 50% i u 2023. 

godini je projicirano 80% od godišnjeg procijenjenog iznosa koristi. 

 

3.4.6. Ukupne nominalne ekonomske koristi 

 

Tablica 26: Pregled izračuna nominalnih ekonomskih koristi 
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4. Okvirna analiza stanja postojeće širokopojasne infrastrukture i mreža te 

usluga koje nude operatori 

4.1. Analiza stanja postojeće širokopojasne infrastrukture i mreža 

Ovo poglavlje daje prikaz postojećeg stanja širokopojasne infrastrukture i mreža u Gradu Sisku te 

Općinama Lekenik, Martinska Ves i Sunja. Analiza je bazirana prema podacima dostupnim na HAKOM 

interaktivnom GIS portalu te pokazuje dostupnost mrežne infrastrukture jednog ili više operatora. 

Ujedno su prikazane i brzine pristupa širokopojasnim uslugama za krajnje korisnike. Svi prikazi 

HAKOM interaktivnog GIS portala bazirani su na podacima koje su dostavili operatori.  

Analiza brzina pristupa podijeljena je u 3 osnovne kategorije:  

 područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 

brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja na 

kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na 

vlastitu širokopojasnu infrastrukturu  

 područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 

brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja na 

kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na 

vlastitu širokopojasnu infrastrukturu  

 područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 

brzinama većim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja na kojima 

pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na vlastitu 

širokopojasnu infrastrukturu.  

Iz podataka na slikama vidljiv je i broj operatora koji na promatranom području posjeduju vlastitu 

mrežnu infrastrukturu. 
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4.1.1. Širokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora 

4.1.1.1. Grad Sisak 

Širokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora u Gradu Sisku prikazana je na nekoliko 

slika kako slijedi. 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 

 

 
Slika 16: Područja Grada Siska za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim brzinama 
od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 17: Područja Grada Siska za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim brzinama 
od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama većim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja 

na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na 

vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 

 

 
Slika 18: Područja Grada Siska za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim brzinama 
većim od 100 Mbit/s 
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Analizom je utvrđeno da više operatora na području Grada Siska raspolaže vlastitom nepokretnom 

pristupnom telekomunikacijskom infrastukturom. Obzirom na ponuđene brzine razvidno je da se radi 

o tehnologijama baziranima na: 

 bakrenim paricama 

 hibridnoj svjetlovodnoj-koaksijalnoj tehnologiji 

 svjetlovodnoj FTTH tehnologiji. 

Većina korisnika, osobito u prigradskim naselima, ima ponuđenu brzinu 2 – 30 Mbit/s, dok je za nešto 

manji broj korisnika omogućena brzina pristupa 30 - 100 Mbit/s. Radi se o korisnicima koji se nalaze u 

samom Gradu i u nekoliko okolnih naselja. 

Na području centra Grada postoje područj na kojima korisnici imaju mogućnost širokopojasnog 

pristupa brzinama većim od 100 Mbit/s. 

Na području Grada ne postoji dodatno planirano područje obuhvata optičke/svjetlovodne 

distribucijske mreže. 

Analiza pokazuje da infrastruktura nepokretne mreže koja bi omogućila ultrabrzi pristup široj 

korisničkoj bazi postoji samo na području centra Grada. 

Zaključno, u nepokretnoj mreži na cijelom području grada prisutno je više operatora čija mreže nude 

slijedeće brzine pristupa: 

 Većina priključaka omogućuje isključivo osnovni širokopojasni pristup (2-30 Mbit/s). 

 Manji broj priključaka u samom Gradu i okolnim naseljima omogućuje brzi pristup (od 30 – 

100 Mbit/s). 

 Mogućnost priključka brzinom većom od 100 Mbit/s (ultrabrzi pristup) postoji za ograničeni 

broj korisnika u samom centru Grada. 

 

 
Slika 19: Područja Grada Siska za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim brzinama 
prema legendi i bojama 
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4.1.1.2. Općina Lekenik 

Širokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora u Općini Lekenik prikazana je na nekoliko 

slika kako slijedi. 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 

 

 
Slika 20: Područja Općine Lekenik za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 21: Područja Općine Lekenik za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama većim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja 

na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na 

vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 22: Područja Općine Lekenik za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama većim od 100 Mbit/s 

 

Analizom je utvrđeno da samo jedan operator na području Općine Lekenik raspolaže vlastitom 

nepokretnom pristupnom telekomunikacijskom infrastukturom. Obzirom na ponuđene brzine gdje 

prevladavaju brzine do 30 Mbit/s razvidno je da se radi o tehnologiji baziranoj na bakrenim paricama. 

Samo je za manji broj korisnika u naseljima Lekenik, Žažina i Letovanić omogućena brzina pristupa od 

30 do 100 Mbit/s. Radi se o korisnicima koji se nalaze na manjim udaljenostima od lokalnih 

telefonskih centrala u navedenim naseljima. 

Ne postoje korisnici koji imaju mogućnost širokopojasnog pristupa brzinama većim od 100 Mbit/s. 

Na području Općine Lekenik nije prisutna mreža nekog kabelskog operatora (koaksijalna ili HFC 

mreža) kao ni optička pristupna mreža. Dodatno, na području Općine ne postoji niti jedno planirano 

područje obuhvata optičke/svjetlovodne distribucijske mreže. 

Analiza jasno pokazuje da trenutno ne postoji infrastruktura nepokretne mreže koja bi omogućila 

ultrabrzi pristup široj korisničkoj bazi.  
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Zaključno, u nepokretnoj mreži na cijelom području općine prisutan je samo jedan operator čija 

mreža nudi slijedeće brzine pristupa: 

 Većina priključaka omogućuje isključivo osnovni širokopojasni pristup (2 - 30 Mbit/s). 

 Mali broj priključaka u naseljima Lekenik, Letovanić i Žažina omogućuje brzi pristup (od 30 – 

100 Mbit/s). 

 Mogućnost priključka brzinom većom od 100 Mbit/s (ultrabrzi pristup) ne postoji. 

 

 
Slika 23: Područja Općine Lekenik za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama prema legendi i bojama 
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4.1.1.3. Općina Martinska Ves 

Širokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora u Općini Martinska Ves prikazana je na 

nekoliko slika kako slijedi. 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 

 

 
Slika 24: Područja Općine Martinska Ves za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 25: Područja Općine Martinska Ves za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama većim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja 

na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na 

vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 

 



68 
 

 
Slika 26: Područja Općine Martinska Ves za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama većim od 100 Mbit/s 

 

Analizom je utvrđeno da samo jedan operator na području Općine Martinska Ves raspolaže vlastitom 

nepokretnom pristupnom telekomunikacijskom infrastukturom. Obzirom na ponuđene brzine gdje 

prevladavaju brzine do 30 Mbit/s razvidno je da se radi o tehnologiji baziranoj na bakrenim paricama. 

Samo je za manji broj korisnika omogućena brzina pristupa od 30 do 100 Mbit/s. Radi se o 

korisnicima koji se nalaze na manjim udaljenostima od lokalnih telefonskih centrala u naseljima Lijevo 

Željezno, Martinska Ves i Tišina Erdedska. 

Postoji nekoliko izoliranih korisnika koji imaju mogućnost širokopojasnog pristupa brzinama većim od 

100 Mbit/s. Radi se o sporadičnim adresama koji nisu rezultat sustavnog pristupa izgradnje 

širokopojasne telekomunikacijske mreže.  

Na području Općine Martinska Ves nije prisutna mreža nekog kabelskog operatora (koaksijalna ili HFC 

mreža) kao ni optička pristupna mreža. Dodatno, na području Općine ne postoji niti jedno planirano 

područje obuhvata optičke/svjetlovodne distribucijske mreže. 

Analiza jasno pokazuje da trenutno ne postoji infrastruktura nepokretne mreže koja bi omogućila 

ultrabrzi pristup široj korisničkoj bazi.  
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Zaključno, u nepokretnoj mreži na cijelom području općine prisutan je samo jedan operator čija 

mreža nudi slijedeće brzine pristupa: 

 Većina priključaka omogućuje isključivo osnovni širokopojasni pristup (2 - 30 Mbit/s). 

 Samo mali broj priključaka u naseljima Lijevo Željezno, Martinska Ves i Tišina Erdedska 

omogućuje brzi pristup (od 30 – 100 Mbit/s). 

 Mogućnost priključka brzinom većom od 100 Mbit/s (ultrabrzi pristup) postoji za svega 

nekoliko izoliranih korisnika. 

 

 
Slika 27: Područja Općine Martinska Ves za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama prema legendi i bojama 
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4.1.1.4. Općina Sunja 

Širokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora u Općini Sunja prikazana je na nekoliko 

slika kako slijedi. 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 

 

 
Slika 28: Područja Općine Sunja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 29: Područja Općine Sunja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama većim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja 

na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na 

vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 

 

 
Slika 30: Područja Općine Sunja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama većim od 100 Mbit/s 

 

Analizom je utvrđeno da samo jedan operator na području Općine Sunja raspolaže vlastitom 

nepokretnom pristupnom telekomunikacijskom infrastukturom. Obzirom na ponuđene brzine gdje 

prevladavaju brzine do 30 Mbit/s razvidno je da se radi o tehnologiji baziranoj na bakrenim paricama. 

Samo je za manji broj korisnika omogućena brzina pristupa od 30 do 100 Mbit/s. Radi se o 

korisnicima koji se nalaze na manjim udaljenostima od lokalne telefonske centrale u sjedištu općine. 

Ne postoje korisnici koji imaju mogućnost širokopojasnog pristupa brzinama većim od 100 Mbit/s. 
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Na području Općine Sunja nije prisutna mreža nekog kabelskog operatora (koaksijalna ili HFC mreža) 

kao ni optička pristupna mreža. Dodatno, na području Općine ne postoji niti jedno planirano područje 

obuhvata optičke/svjetlovodne distribucijske mreže. 

Analiza jasno pokazuje da trenutno ne postoji infrastruktura nepokretne mreže koja bi omogućila 

ultrabrzi pristup široj korisničkoj bazi.  

Zaključno, u nepokretnoj mreži na cijelom području grada prisutan je samo jedan operator čija mreža 

nudi slijedeće brzine pristupa: 

 Većina priključaka omogućuje isključivo osnovni širokopojasni pristup (2 - 30 Mbit/s). 

 Samo mali broj priključaka omogućuje brzi pristup (od 30 – 100 Mbit/s). 

 Mogućnost priključka brzinom većom od 100 Mbit/s (ultrabrzi pristup) ne postoji. 

 

 
Slika 31: Područja Općine Sunja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama prema legendi i bojama 
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4.2. Ponuda širokopojasnih usluga 

4.2.1. Grad Sisak 

4.2.1.1. Usluge xDSL pristupa putem bakrenih parica 

Kako je opisano u prethodnom poglavlju, analiza podataka operatora pokazuje da samo jedan 

operator posjeduje vlastitu nepokretnu pristupnu mrežnu infrastrukturu baziranu na tehnologiji 

bakrenih parica na području Grada Siska. Većini korisnika tako je omogućen širokopojasni pristup 

nepokretnom mrežom preko ADSL tehnologije. Time su i brzine širokopojasnog pristupa ograničene i 

na niskim razinama. 

Samo korisnici i kućanstva u blizini izdvojenih pretplatničkih stupnjeva telefonskih centrala imaju 

mogućnost širokopojasnog pristupa nešto većih brzina, baziranih na VDSL tehnologiji. 

 

4.2.1.2. Usluge HFC pristupa putem hibridne svjetlovodno-koaksijalne mreže 

Za ograničeni broj korisnika u centru Grada Siska na raspolaganju je usluga ultrabrzog širokopojasnog 

pristupa putem nepokretne hibridne svjetlovodno-koaksijalne mreže bazirane na HFC tehnologiji. 

Ova usluga iako ograničena na mali broj korisnika značajan je potencijal za daljnje širenje i izgradnju 

dodatnih HFC priključaka. Objava namjere postavljanja (gradnje) tj. proširenja postojeće svjetlovodne 

distribucijske mreže ne postoji na HAKOM GIS portalu. 

 

4.2.1.3. Usluge FTTH pristupa putem svjetlovodne mreže 

Za ograničeni broj korisnika u centru Grada Siska na raspolaganju je usluga ultrabrzog širokopojasnog 

pristupa putem nepokretne svjetlovodne mreže bazirane na FTTH tehnologiji. Ova usluga iako 

ograničena na mali broj korisnika značajan je potencijal za daljnje širenje i izgradnju dodatnih FTTH 

priključaka. Objava namjere postavljanja (gradnje) tj. proširenja postojeće svjetlovodne distribucijske 

mreže ne postoji na HAKOM GIS portalu. 

 

4.2.1.4. Usluge pristupa putem pokretnih mreža 

Pokretne telekomunikacijske mreže na području Grada Siska dobro su razvijene. Navedeno vrijedi za 

kompletno područje Grada uključujući sva prigradska naselja, prometnice i ruralna područja. 

Više operatora pruža pokretnu telekomunikacijsku uslugu koja uključuje i širokopojasni pristup. 

Brzine pristupa prema podacima operatora većinom su od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s. Izuzetak su 

sjeverna i jugoistočna rubna područja te područje oko naselja Komarevo gdje su brzine ograničene od 

2 do 30 Mbit/s.  
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4.2.2. Općina Lekenik 

4.2.2.1. Usluge xDSL pristupa putem bakrenih parica 

Kako je opisano u prethodnom poglavlju, analiza podataka operatora pokazuje da samo jedan 

operator posjeduje vlastitu nepokretnu pristupnu mrežnu infrastrukturu baziranu na tehnologiji 

bakrenih parica na području Općine Lekenik. Većini korisnika tako je omogućen širokopojasni pristup 

nepokretnom mrežom preko ADSL tehnologije. Time su i brzine širokopojasnog pristupa ograničene i 

na niskim razinama. 

 

4.2.2.2. Usluge pristupa putem pokretnih mreža 

Pokretne telekomunikacijske mreže na području Općine Lekenik dobro su razvijene. Ovo vrijedi za 

cjelokupno područje uključujući sva naselja kao i okolna ruralna područja i prometnice, s izuzetkom 

manjih šumovito-brdovitih područja na rubnom zapadnom dijelu. 

Više operatora pruža pokretnu telekomunikacijsku uslugu na području Općine koja uključuje i 

širokopojasni pristup. Brzine pristupa prema podacima operatora su od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s. 

Brzinama 30-100 Mbit/s više operatora pruža uslugu pristupa internetu putem pokretnih mreža na 

području naselja Lekenik, dok jedan operator pruža uslugu istim brzinama na području naselja 

Letovanić. 

 

4.2.3. Općina Martinska Ves 

4.2.3.1. Usluge xDSL pristupa putem bakrenih parica 

Kako je opisano u prethodnom poglavlju, analiza podataka operatora pokazuje da samo jedan 

operator posjeduje vlastitu nepokretnu pristupnu mrežnu infrastrukturu baziranu na tehnologiji 

bakrenih parica na području Općine Martinska Ves. Većini korisnika tako je omogućen širokopojasni 

pristup nepokretnom mrežom preko ADSL tehnologije. Time su i brzine širokopojasnog pristupa 

ograničene i na niskim razinama. 

Samo korisnici i kućanstva u blizini izdvojenih pretplatničkih stupnjeva telefonskih centrala imaju 

mogućnost širokopojasnog pristupa nešto većih brzina, baziranih na VDSL tehnologiji. 

 

4.2.3.2. Usluge pristupa putem pokretnih mreža 

Pokretne telekomunikacijske mreže na području Općine Martinska Ves dobro su razvijene. Ovo 

vrijedi za cjelokupno područje uključujući sva naselja kao i okolna ruralna područja i prometnice. 

Više operatora pruža pokretnu telekomunikacijsku uslugu na području Općine koja uključuje i 

širokopojasni pristup. Brzine pristupa prema podacima operatora su od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s. 

Brzinama 30-100 Mbit/s jedan operator pruža uslugu pristupa internetu putem pokretnih mreža na 

širem području sjedišta općine. 
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4.2.4. Općina Sunja 

4.2.4.1. Usluge xDSL pristupa putem bakrenih parica 

Kako je opisano u prethodnom poglavlju, analiza podataka operatora pokazuje da samo jedan 

operator posjeduje vlastitu nepokretnu pristupnu mrežnu infrastrukturu baziranu na tehnologiji 

bakrenih parica na području Općine Sunja. Većini korisnika tako je omogućen širokopojasni pristup 

nepokretnom mrežom preko ADSL tehnologije. Time su i brzine širokopojasnog pristupa ograničene i 

na niskim razinama. 

Samo korisnici i kućanstva u blizini izdvojenih pretplatničkih stupnjeva telefonskih centrala imaju 

mogućnost širokopojasnog pristupa nešto većih brzina, baziranih na VDSL tehnologiji. 

 

4.2.4.2. Usluge pristupa putem pokretnih mreža 

Pokretne telekomunikacijske mreže na području Općine Sunja dobro su razvijene. Ovo vrijedi za 

cjelokupno područje uključujući sva naselja kao i okolna ruralna područja i prometnice, s izuzetkom 

rubnih zapadnih i južnih područja. 

Više operatora pruža pokretnu telekomunikacijsku uslugu koja uključuje i širokopojasni pristup. 

Brzine pristupa prema podacima operatora su na kompletnom području Općine od 2 Mbit/s do 30 

Mbit/s.  

Mobilni operatori pružaju usluge širokopojasnog pristupa interentu brzinama od 30 Mbit/s do 100 

Mbit/s na širem području sjedišta Općine. 

 

4.3. Potražnja za širokopojasnim pristupom 

4.3.1. Grad Sisak 

Potražnja za širokopojasnim pristupom povezana je s dostupnim tehnologijama nepokretne 

telekomunikacijske mreže na području Grada Siska. Podaci koji se analiziraju dostupni su na HAKOM 

interaktivnom GIS portalu a izvor podataka su Državni zavod za statistiku i podaci operatora. 

 

4.3.1.1. Kategorije krajnjih korisnika usluga širokopojasnog pristupa 

Na području Grada ukupno je 47.316 stanovnika u 18.203 kućanstava. Više od 42% kućanstava koristi 

širokopojasni pristup a više od 85% tih kućanstava ima ugovoren pristup brzinama do 30 Mbit/s ili 

manjim. Prema dostupnim podacima korisnici kategorije kućanstva koji koriste brzine veće od 100 

Mbit/s su zanemarivi (0,01%), iako je na području centra Grada dostupna i HFC i FTTH tehnologija 

koje omogućuju ultrabrzi pristup brži od 100 Mbit/s. 

Na području Grada Siska djeluje i čitav niz gospodarskih subjekata i javnih ustanova koje zbog 

ograničenja dostupne infrastrukture pristupne telekomunikacijske nepokretne mreže na području 
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obuhvata projekta većim dijelom koriste niže brzine širokopojasnog pristupa. Mali je broj korisnika 

koji koriste brzine širokopojasnog pristupa od 30 Mbit/s ili veće. 

 

4.3.1.2. Pokazatelji upotrebe širokopojasnog pristupa 

Na sljedećoj slici dan je grafički prikaz korisnika širokopojasnog pristupa prema ugovorenim 

brzinama. Slika obuhvaća prikaz podataka o postocima korištenja nepokretnog širokopojasnog 

pristupa (kućanstva) brzinama 2 Mbit/s i većih, po ugovorenim brzinama. 

 
Slika 32: Prikaz korištenja brzina širokopojasnog pristupa za Grad Sisak 

 

 
Slika 33: Pristupne brzine u kućanstvima – usporedni pokazatelji za Grad Sisak, Sisačko-moslavačku županiju i RH 

 

Iz analize je jasan korisnički potencijal za širokopojasnim pristupom jer gotovo 60% kućanstava 

trenutno ne koristi širokopojasni pristup iz nepokretne mreže. Jednako tako zbog niskih brzina 
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širokopojasnog pristupa postojećih korisnika velik je potencijal nadogradnje na širokopojasne brzine 

pristupa viših razina, u slučaju šire dostupne infrastrukture i odgovarajućih tehnologija. 

U usporedbi s podacima na državnoj razini, za sve brzine Grad Sisak ima lošije rezultate. Podaci za 

brzine iznad 10 Mbit/s na razini Grada Siska nešto su bolje u odnosu na županijsku razinu. Ovaj 

usporedni podatak prema županijskoj razini je razumljiv imajući u vidu činjenicu da se radi o urbanom 

području Grada s dostupnim HFC i FTTH tehnologijama širokopojasnog pristupa internetu. Isto tako 

obzirom na ekonomsko stanje, činjenica je da dostupne tehnologije nisu dovoljno u upotrebi od šireg 

broja korisnika pa su rezultati u usporedbi s državnom razinom lošiji. 

 

4.3.1.3. Pojam tržišnog neuspjeha 

Tržišni neuspjeh širokopojasnog pristupa na području Grada Siska je razvidan iz činjenice da iako 

postoji mogućnost ultrabrzog pristupa brzinama većim od 100 Mbit/s zanemariv je broj korisnika koji 

koriste takve usluge. Ukupno samo nešto više od 17% korisnika koristi širokopojasni pristup brzinama 

većim od 10 Mbit/s. 

 

4.3.2. Općina Lekenik 

Potražnja za širokopojasnim pristupom povezana je s dostupnim tehnologijama nepokretne 

telekomunikacijske mreže na području Općine Lekenik. Podaci koji se analiziraju dostupni su na 

HAKOM interaktivnom GIS portalu  a izvor podataka su Državni zavod za statistiku i podaci operatora. 

 

4.3.2.1. Kategorije krajnjih korisnika usluga širokopojasnog pristupa 

Na području Općine ukupno je 5.950 stanovnika u 2.095 kućanstava. Nešto više od 35% kućanstava 

koristi širokopojasni pristup a gotovo 90% tih kućanstava ima ugovoren pristup brzinama do 20 

Mbit/s ili manjim. Prema dostupnim podacima ne postoje korisnici kategorije kućanstva koji koriste 

brzine veće od 100 Mbit/s. 

Na području Općine Lekenik djeluje i čitav niz gospodarskih subjekata i javnih ustanova koje zbog 

ograničenja dostupne infrastrukture pristupne telekomunikacijske nepokretne mreže na području 

obuhvata projekta većim dijelom koriste niže brzine širokopojasnog pristupa. Izolirani su i pojedinačni 

slučajevi takvih korisnika koji koriste brzine širokopojasnog pristupa od 30 Mbit/s ili veće. 

 

4.3.2.2. Pokazatelji upotrebe širokopojasnog pristupa 

Na sljedećoj slici dan je grafički prikaz korisnika širokopojasnog pristupa prema ugovorenim 

brzinama. Slika obuhvaća prikaz podataka o postocima korištenja nepokretnog širokopojasnog 

pristupa (kućanstva) brzinama 2 Mbit/s i većih, po ugovorenim brzinama. 
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Slika 34: Prikaz korištenja brzina širokopojasnog pristupa za Općinu Lekenik 

 

 
Slika 35: Pristupne brzine u kućanstvima – usporedni pokazatelji za Općinu Lekenik, Sisačko-moslavačku županiju i RH 
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Iz analize je jasan korisnički potencijal za širokopojasnim pristupom jer gotovo 2/3 kućanstava 

trenutno ne koristi širokopojasni pristup iz nepokretne mreže. Jednako tako zbog niskih brzina 

širokopojasnog pristupa postojećih korisnika velik je potencijal nadogradnje na širokopojasne brzine 

pristupa viših razina, u slučaju dostupne infrastrukture i odgovarajućih tehnologija. 

U usporedbi s podacima na državnoj razini, za sve brzine Općina Lekenik ima lošije rezultate. Podaci 

pokazuju vrlo veliki zaostatak Općine Lekenik u usporedbi s podacima za državnu razinu za sve brzine. 

Isto se odnosi na usporedne podatke sa županijom za sve brzine, osim za osnovne brzine 2-4 Mbit/s. 

 

4.3.2.3. Pojam tržišnog neuspjeha 

Tržišni neuspjeh širokopojasnog pristupa na području Općine Lekenik je razvidan iz činjenice da samo 

jedan operator na području grada posjeduje nepokretnu mrežnu infrastrukturu širokopojasnog 

pristupa, baziranu na bakrenim paricama i tehnologiji xDSLa. Ostali operatori koji pružaju usluge 

širokopojasnog pristupa nepokretne mreže koriste spomenutu mrežnu infrastrukturu i pružaju usluge 

na veleprodajnom modelu. 

 

4.3.3. Općina Martinska Ves 

Potražnja za širokopojasnim pristupom povezana je s dostupnim tehnologijama nepokretne 

telekomunikacijske mreže na području Općine Martinska Ves. Podaci koji se analiziraju dostupni su 

na HAKOM interaktivnom GIS portalu  a izvor podataka su Državni zavod za statistiku i podaci 

operatora. 

 

4.3.3.1. Kategorije krajnjih korisnika usluga širokopojasnog pristupa 

Na području Općine ukupno je 3.488 stanovnika u 1.180 kućanstava. Samo nešto više od 28% 

kućanstava koristi širokopojasni pristup a gotovo 90% tih kućanstava ima ugovoren pristup brzinama 

do 20 Mbit/s ili manjim. Prema dostupnim podacima ne postoje korisnici kategorije kućanstva koji 

koriste brzine veće od 100 Mbit/s. 

Na području Općine Martinska Ves djeluje i čitav niz gospodarskih subjekata i javnih ustanova koje 

zbog ograničenja dostupne infrastrukture pristupne telekomunikacijske nepokretne mreže na 

području obuhvata studije većim dijelom koriste niže brzine širokopojasnog pristupa. Mali je broj 

korisnika koji koriste brzine širokopojasnog pristupa od 10 Mbit/s ili veće. 

 

4.3.3.2. Pokazatelji upotrebe širokopojasnog pristupa 

Na sljedećoj slici dan je grafički prikaz korisnika širokopojasnog pristupa prema ugovorenim 

brzinama. Slika obuhvaća prikaz podataka o postocima korištenja nepokretnog širokopojasnog 

pristupa (kućanstva) brzinama 2 Mbit/s i većih, po ugovorenim brzinama. 
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Slika 36: Prikaz korištenja brzina širokopojasnog pristupa za Općinu Martinska Ves 

 

 
Slika 37: Pristupne brzine u kućanstvima – usporedni pokazatelji za Općinu Martinska Ves, Sisačko-moslavačku županiju i 
RH 

 

Iz analize je jasan korisnički potencijal za širokopojasnim pristupom jer više od 70% kućanstava 

trenutno ne koristi širokopojasni pristup iz nepokretne mreže. Jednako tako zbog niskih brzina 

širokopojasnog pristupa postojećih korisnika velik je potencijal nadogradnje na širokopojasne brzine 

pristupa viših razina, u slučaju dostupne infrastrukture i odgovarajućih tehnologija. 
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U usporedbi s podacima na državnoj razini, za sve brzine Općina Martinska Ves ima lošije rezultate. 

Podaci pokazuju vrlo veliki zaostatak Općine Martinska Ves u usporedbi s podacima za državnu razinu 

za sve brzine. Isto se odnosi na usporedne podatke sa županijom za sve brzine, osim za osnovne 

brzine 2-4 Mbit/s. 

 

4.3.3.3. Pojam tržišnog neuspjeha 

Tržišni neuspjeh širokopojasnog pristupa na području Općine Martinska Ves je razvidan iz činjenice 

da samo jedan operator na području grada posjeduje nepokretnu mrežnu infrastrukturu 

širokopojasnog pristupa, baziranu na bakrenim paricama i tehnologiji xDSLa. Ostali operatori koji 

pružaju usluge širokopojasnog pristupa nepokretne mreže koriste spomenutu mrežnu infrastrukturu i 

pružaju usluge na veleprodajnom modelu. 

 

4.3.4. Općina Sunja 

Potražnja za širokopojasnim pristupom povezana je s dostupnim tehnologijama nepokretne 

telekomunikacijske mreže na području Općine Sunja. Podaci koji se analiziraju dostupni su na HAKOM 

interaktivnom GIS portalu  a izvor podataka su Državni zavod za statistiku i podaci operatora. 

 

4.3.4.1. Kategorije krajnjih korisnika usluga širokopojasnog pristupa 

Na području Općine ukupno je 5.748 stanovnika u 2.238 kućanstava. Samo nešto više od 26% 

kućanstava koristi širokopojasni pristup a gotovo 85% tih kućanstava ima ugovoren pristup brzinama 

do 10 Mbit/s ili manjim. Prema dostupnim podacima ne postoje korisnici kategorije kućanstva koji 

koriste brzine veće od 100 Mbit/s. 

Na području Općine Sunja djeluje i čitav niz gospodarskih subjekata i javnih ustanova koje zbog 

ograničenja dostupne infrastrukture pristupne telekomunikacijske nepokretne mreže na području 

obuhvata projekta većim dijelom koriste niže brzine širokopojasnog pristupa. Mali je broj korisnika 

koji koriste brzine širokopojasnog pristupa veće od 10 Mbit/s a ne postoje korisnici koji koriste brzine 

širokopojasnog pristupa iznad 100 Mbit/s. 

 

4.3.4.2. Pokazatelji upotrebe širokopojasnog pristupa 

Na sljedećoj slici dan je grafički prikaz korisnika širokopojasnog pristupa prema ugovorenim 

brzinama. Slika obuhvaća prikaz podataka o postocima korištenja nepokretnog širokopojasnog 

pristupa (kućanstva) brzinama 2 Mbit/s i većih, po ugovorenim brzinama. 
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Slika 38: Prikaz korištenja brzina širokopojasnog pristupa za Općinu Sunja 

 

 
Slika 39: Pristupne brzine u kućanstvima – usporedni pokazatelji za Općinu Sunja, Sisačko-moslavačku županiju i RH 

 

Iz analize je jasan korisnički potencijal za širokopojasnim pristupom jer gotovo 3/4 kućanstava 

trenutno ne koristi širokopojasni pristup iz nepokretne mreže. Jednako tako zbog niskih brzina 

širokopojasnog pristupa postojećih korisnika velik je potencijal nadogradnje na širokopojasne brzine 

pristupa viših razina, u slučaju dostupne infrastrukture i odgovarajućih tehnologija. 
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U usporedbi s podacima i na županijskoj razini i na državnoj razini Općina Sunja ima višestruko loše 

rezultate i veliki zaostatak. 

 

4.3.4.3. Pojam tržišnog neuspjeha 

Tržišni neuspjeh širokopojasnog pristupa na području Općine Sunja je razvidan iz činjenice da samo 

jedan operator na području grada posjeduje nepokretnu mrežnu infrastrukturu širokopojasnog 

pristupa, baziranu na bakrenim paricama i tehnologiji xDSLa. Ostali operatori koji pružaju usluge 

širokopojasnog pristupa nepokretne mreže koriste spomenutu mrežnu infrastrukturu i pružaju usluge 

na veleprodajnom modelu. 

 

4.4. Ciljevi projekta 

Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se 

osigurati pokrivanje brzim i ultrabrzim širokopojasnim pristupom na projektnom području gustoćama 

pokrivanja kako su definirane u DAE, SRŠP i ONP-u: 

 

Parametar  Pokazatelj Rok 

Dostupnost brzog (min 40 Mbit/s / 5 
Mbit/s) širokopojasnog pristupa 

100% 
stanovništva 

2020. 

Korisnici ultrabrzog (min 100 Mbit/s) 
širokopojasnog pristupa 

> 50 % 
kućanstava 

2020. 

Tablica 27: Ciljne vrijednosti pokazatelja pokrivenosti širokopojasnim pristupom 

 

Cilj projekta je realizirati mrežu koja omogućuje brzi i ultrabrzi širokopojasni pristup prema gornjim 

pokazateljima i koja je otvorena na veleprodajnoj razini, kako na aktivnom tako i na pasivnom 

mrežnom sloju. 

Mjerljivi ciljevi projekta prikazani su u poglavlju 3.3.5 kao očekivana razina penetracije. 
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5. Rezultati inicijalnog postupka određivanja boja s obzirom na osnovni i NGA 

pristup 

5.1. Postupak određivanja boja 

Postupak određivanja boja proveden je u skladu s pravilima definiranim u ONP. Mapiranje boja 

provodi se obzirom na osnovni pristup i NGA pristup. Za sam plan važne su boje područja obzirom na 

NGA pristup, no mapiranje obzirom na osnovni pristup pomaže u identificiranju bijelih NGA područja 

jer su bijela područja za osnovni pristup ujedno i bijela područja za NGA. Korišteni su podaci DZS, 

podaci iz ONP-a i podaci iz PPDŠP-a. Zbog duljeg vremenskog razdoblja unutar kojeg se razvijaju 

planovi prije provedbe projekta nužno je provjeriti inicijalno određene boje područja (verifikacija 

boja područja). Postupak verifikacije definiran je u ONP slijedećim procesom: 

 

 

Slika 40: Proces verifikacije boja područja  

 

To znači da će mapiranje boja koje se ovdje definira biti pravovaljano tek nakon provedene javne 

rasprave i verifikacije boja područja. Za mapiranje boja korišteni su podaci za nepokretne mreže jer 

se smatra da cijene i kvaliteta pristupa putem mobilnih mreža još nisu usporedive s fiksnim 

pristupom što je istaknuto u ONP-u.  

 

5.2. Mapiranje boja – osnovni pristup 

Za osnovni širokopojasni pristup, definirana je slijedeća metodologija određivanja boja: 

 Bijela područja: ne postoji odgovarajuća mrežna infrastruktura te niti jedan operator ne 

planira graditi istu u razdoblju od iduće tri godine od trenutka pokretanja projekta.  

 Siva područja: postoji mreža jednog operatora te niti jedan drugi operator ne planira graditi 

dodatnu mrežu u razdoblju od iduće tri godine 

 Crna područja: postoje barem dvije mrežne infrastrukture koje pripadaju dvama različitim 

operatorima (ili će iste biti izgrađene u razdoblju od iduće tri godine).  



85 
 

Boja područja 

/oznaka 

Obuhvaćena područja Najmanji prostorni obuhvat kod 

određivanja boja (granulacija) 

Bijela / B1osn - bez širokopojasne infrastrukture koja omogućuje 

minimalnu brzinu od 2 Mbit/s 

- operatori ne planiraju izgradnju širokopojasne 

infrastrukture u iduće tri godine 

- naselja s manje od 50 stanovnika 

- adresa (ulica i kućni broj) 

- naselje (u slučaju da su podaci na 

razini adrese nedostupni ili nedovoljno 

pouzdani) – boja područja utvrđuje se 

prema dostupnosti infrastrukture koja 

vrijedi za većinu područja  naselja 

Bijela / B2osn - bez širokopojasne infrastrukture koja omogućuje 

minimalnu brzinu od 2 Mbit/s 

- operatori ne planiraju izgradnju širokopojasne 

infrastrukture u iduće tri godine 

- sva ostala naselja i područja naselja s više od 50 

stanovnika 

- adresa (ulica i kućni broj) 

- naselje (u slučaju da su podaci na 

razini adrese nedostupni ili nedovoljno 

pouzdani, za naselja s manje od 500 

stanovnika) – boja područja utvrđuje 

se prema dostupnosti infrastrukture 

koja vrijedi za većinu područja naselja 

Siva / S1osn - HT pruža širokopojasne usluge s minimalnom 
brzinom od 2 Mbit/s 

- niti jedan drugi operator ne planira 

izgradnju širokopojasne mreže u iduće tri 

godine 

- niti jedan drugi operator ne ostvaruje pristup 

putem izdvojenih lokalnih petlji 

- adresa (ulica i kućni broj) 

- naselje (u slučaju da su podaci na 

razini adrese nedostupni ili nedovoljno 

pouzdani, vrijedi samo kod naselja s 
manje od 500 stanovnika) – boja 
područja utvrđuje se prema dostupnosti 
usluga koja vrijedi za većinu područja 
naselja 

Siva / S2osn - HT pruža širokopojasne usluge s minimalnom 
brzinom od 2 Mbit/s 

- niti jedan drugi operator ne planira izgradnju 

širokopojasne mreže u iduće tri godine 

- barem jedan drugi operator ostvaruje pristup 

putem izdvojenih lokalnih petlji 

- adresa (ulica i kućni broj) 

- naselje (u slučaju da su podaci na 

razini adrese nedostupni ili nedovoljno 

pouzdani, vrijedi samo kod naselja s 

manje od 500 stanovnika) – boja 

odručja utvrđuje se prema 

dostupnosti usluga koja vrijedi za 

većinu područja naselja 

Crna / Cosn - uz HT, barem još jedan operator (putem vlastite 

infrastrukture) pruža usluge s minimalnom 

brzinom od 2 Mbit/s ili će iste usluge pružati u 

iduće tri godine 

- adresa (ulica i kućni broj) 

- naselje (u slučaju da su podaci na 

razini adrese nedostupni ili nedovoljno 

pouzdani, vrijedi samo kod naselja s 

manje od 500 stanovnika) – boja 

područja utvrđuje se prema 

dostupnosti usluga koja vrijedi za vedinu 
područja naselja 

Tablica 28: Pravila određivanja boja – osnovni širokopojasni pristup  

 

Slijedom navedenog, mapiranje osnovnog pristupa prikazano je u tablici koja slijedi: 

JLS ukupno bijelo sivo bijelo (%) sivo (%) 

LEKENIK 4421 1999 2422 45% 55% 

MARTINSKA VES 1569 138 1431 9% 91% 

SISAK 13759 1413 12346 10% 90% 

SUNJA 4122 1419 2703 34% 66% 
Tablica 29: Mapiranje boja – osnovni širokopojasni pristup 
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5.3. Mapiranje boja – NGA pristup 

Za NGA širokopojasni pristup, definirana je slijedeća metodologija određivanja boja: 

 Bijela područja: ne postoji odgovarajuća mrežna infrastruktura te niti jedan operator ne 

planira graditi istu u razdoblju od iduće tri godine  

 Siva područja: postoji mreža jednog operatora te niti jedan drugi operator ne planira graditi 

dodatnu mrežu u razdoblju od iduće tri godine 

 Crna područja: postoje barem dvije mrežne infrastrukture koje pripadaju dvama različitim 

operatorima (ili će iste biti izgrađene u razdoblju od iduće tri godine).  

 

Boja područja 

/oznaka 

Obuhvaćena  područja Najmanji prostorni obuhvat kod 

određivanja boja (granulacija) 

Bijela - bez NGA širokopojasnih mreža 

- operatori ne planiraju izgradnju NGA širokopojasnih 

mreža u iduće tri godine 

- adresa (ulica i kućni broj) 

- naselje (u slučaju da su podaci na 

razini adrese nedostupni ili 

nedovoljno precizni, vrijedi samo kod 

naselja s manje od 500 stanovnika
2
) – 

boja područja utvrđuje se prema 

dostupnosti infrastrukture koja 

vrijedi za većinu područja naselja 

Siva - s jednom NGA mrežom 

- niti jedan drugi operator ne planira izgradnju NGA 

mreže u iduće tri godine 

- adresa (ulica i kućni broj) 

- naselje (u slučaju da su podaci na 

razini adrese nedostupni ili 

nedovoljno precizni, vrijedi samo kod 

naselja s manje od 500 stanovnika) – 

boja područja utvrđuje se prema 

dostupnosti infrastrukture koja 

vrijedi za većinu područja naselja 

Crna - s barem dvije NGA mreže različitih operatora ili će 

barem dvije NGA mreže različitih operatora biti 

izgrađene u iduće tri godine 

- adresa (ulica i kućni broj) 

- naselje (u slučaju da su podaci na 
razini adrese nedostupni ili 

nedovoljno precizni, vrijedi samo kod 

naselja s manje od 500 stanovnika) – 

boja područja utvrđuje se prema 

dostupnosti infrastrukture koja 

vrijedi za većinu područja naselja 

Tablica 30: Pravila određivanja boja – NGA širokopojasni pristup 

 

                                                           
2
 Prag od 500 stanovnika po naselju postavljen je na temelju pretpostavke da će podaci na adresnoj razini biti 
dostupni za sva naselja s više od 500 stanovnika. U slučaju da podaci na adresnoj razini nisu dostupni ili nisu 
dovoljno precizni u naseljima s više od 500 stanovnika, NP-ovi moraju obrazložiti postupak kojim su odredili 
boju naselja. 
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U skladu s ONP-om najmanji prostorni obuhvat kod određivanja boja trebao bi se odnositi na razinu 

adresa (ulica i kućnih brojeva), budući da takav pristup osigurava najpreciznije rezultate određivanja 

boja ciljanog područja. 

U fazi izrade nacrta Plana za sva naselja je provedena analiza podataka o ulicama i kućnim brojevima3 

Državne geodetske uprave (dalje u tekstu: DGU) zajedno sa podacima o dostupnosti širokopojasne 

infrastrukture HAKOM-a za projektno područje4. 

Temeljem podataka prikupljenih tijekom javne rasprave, određene su boje na razini adresa (ulica, 

kućni broj) za cijelo projektno područje. Podaci za svaku pojedinu adresu nalaze se u prilogu 19.2, a 

sumarni podaci po naseljima i općinama i gradovima, prikazani su u tablicama u nastavku. 

 

  

                                                           
3
 Datum stvaranja podataka DGU: 6.2.2018. 

4
 Datum stvaranja podataka (shapefile datoteke) HAKOM: 6.2.2018. 
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Naselje bijelo NGA 30 do 100 preko 100 ukupno 

Delkovec 90 6 0 96 

Blinjski Kut 172 4 1 177 

Budaševo 428 160 2 590 

Bukovsko 29 5 0 34 

Crnac 174 36 0 210 

Čigoč 72 0 0 72 

Donje Komarevo 141 1 0 142 

Gornje Komarevo 80 94 0 174 

Greda 357 3 0 360 

Gušće 200 41 0 241 

Hrastelnica 329 6 0 335 

Jazvenik 114 0 0 114 

Klobučak 30 2 0 32 

Kratečko 132 0 0 132 

Letovanci 29 1 0 30 

Lonja 103 30 0 133 

Lukavec Posavski 47 15 6 68 

Madžari 136 0 0 136 

Mužilovčica 41 35 0 76 

Novo Pračno 169 8 0 177 

Novo Selo 255 3 0 258 

Novo Selo Palanječko 224 0 0 224 

Odra Sisačka 180 160 0 340 

Palanjek 88 8 1 97 

Prelošćica 211 38 0 249 

Sela 336 72 1 409 

Sisak 4261 2211 727 7199 

Stara Drenčina 93 39 0 132 

Staro Pračno 273 63 0 336 

Staro Selo 128 5 0 133 

Stupno 203 4 0 207 

Suvoj 51 0 0 51 

Topolovac 339 21 12 372 

Veliko Svinjičko 88 37 0 125 

Vurot 200 6 0 206 

Žabno 169 19 0 188 

Ukupno 9882 3127 750 13759 
Tablica 31: Rezultati adresne analize za Grad Sisak 
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Slika 41: Pregledna karta
5
 adresne analize za Grad Sisak 

                                                           
5
 Bijela područja su označena crvenom bojom, a siva područja zelenom bojom. 
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Naselje bijelo NGA 30 do 100 preko 100 ukupno 

Mihovljan 463 93 0 556 

Brežane Lekeničke 669 12 0 681 

Brkiševina 133 0 0 133 

Cerje Letovanićko 194 20 0 214 

Donji Vukojevac 230 10 0 240 

Dužica 192 2 0 194 

Gornji Vukojevac 7 35 0 42 

Lekenik 459 257 0 716 

Letovanić 190 154 0 344 

Palanjek Pokupski 18 0 0 18 

Pešćenica 299 120 0 419 

Petrovec 177 3 0 180 

Pokupsko Vratečko 77 33 0 110 

Poljana Lekenička 113 3 0 116 

Stari Brod 306 0 0 306 

Stari Farkašić 107 0 0 107 

Šišinec 85 1 0 86 

Vrh Letovanićki 260 0 0 260 

Žažina 230 25 0 255 

Ukupno 3746 675 0 4421 
Tablica 32: Rezultati adresne analize za Općinu Lekenik 

 

 
Slika 42: Pregledna karta

6
 adresne analize za Općinu Lekenik 

  

                                                           
6
 Bijela područja su označena crvenom bojom, a siva područja zelenom bojom. 
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Naselje bijelo NGA 30 do 100 preko 100 ukupno 

Bok Palanječki 58 10 3 71 

Desni Dubrovčak 61 8 0 69 

Desno Trebarjevo 121 4 0 125 

Desno Željezno 12 83 0 95 

Jezero Posavsko 57 0 0 57 

Lijeva Luka 122 0 0 122 

Lijevo Trebarjevo 25 0 0 25 

Lijevo Željezno 12 0 0 12 

Ljubljanica 18 0 0 18 

Mahovo 124 0 0 124 

Martinska Ves 120 152 1 273 

Setuš 80 0 0 80 

Strelečko 195 13 5 213 

Tišina Erdedska 83 53 0 136 

Tišina Kaptolska 1 94 0 95 

Žirčica 54 0 0 54 

Ukupno 1143 417 9 1569 
Tablica 33: Rezultati adresne analize za Općinu Martinska Ves 

 

 
Slika 43: Pregledna karta

7
 adresne analize za Općinu Martinska Ves 

 

  

                                                           
7
 Bijela područja su označena crvenom bojom, a siva područja zelenom bojom. 
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Naselje bijelo NGA 30 do 100 preko 100 ukupno 

Bestrma 82 2 4 88 

Bistrač 32 1 0 33 

Blinjska Greda 39 0 0 39 

Bobovac 176 39 0 215 

Brđani Cesta 71 44 0 115 

Brđani Kosa 70 0 0 70 

Crkveni Bok 174 20 0 194 

Čapljani 41 0 0 41 

Četvrtkovac 146 7 0 153 

Donja Letina 30 1 0 31 

Donji Hrastovac 153 2 0 155 

Drljača 148 6 0 154 

Gornja Letina 37 0 0 37 

Gradusa Posavska 55 0 0 55 

Greda Sunjska 101 86 0 187 

Ivanjski Bok 73 0 0 73 

Jasenovčani 39 0 0 39 

Kinjačka 107 0 2 109 

Kladari 35 0 0 35 

Kostreši Šaški 66 0 0 66 

Krivaj Sunjski 58 0 0 58 

Mala Gradusa 34 12 0 46 

Mala Paukova 61 0 0 61 

Novoselci 27 0 0 27 

Papići 63 0 0 63 

Petrinjci 93 0 0 93 

Pobrđani 47 1 0 48 

Radonja Luka 28 0 0 28 

Selišće Sunjsko 31 0 0 31 

Sjeverovac 35 0 1 36 

Slovinci 142 2 0 144 

Staza 85 29 0 114 

Strmen 139 0 0 139 

Sunja 506 229 1 736 

Šaš 214 30 0 244 

Timarci 113 3 0 116 

Vedro Polje 56 0 0 56 

Velika Gradusa 111 0 0 111 

Vukoševac 38 0 0 38 

Žreme 44 0 0 44 

Ukupno 3600 514 8 4122 
Tablica 34: Rezultati adresne analize za Općinu Sunja 
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Slika 44: Pregledna karta

8
 adresne analize za Općinu Sunja 

 

JLS bijelo NGA 30 do 100 preko 100 ukupno bijelo NGA (%) 

LEKENIK 3746 675 0 4421 85% 

MARTINSKA VES 1143 417 9 1569 73% 

SISAK 9882 3127 750 13759 72% 

SUNJA 3600 514 8 4122 87% 

Ukupno: 18371 4733 767 23871 77% 

Tablica 35: Rezultati adresne analize – pregled po JLS-ovima 

 

Detaljni prikaz NGA dostupnosti za cijelo projektno područje nalazi se u prilogu 19.2. 

 

5.3.1. Zaključak analize i mapiranja boja 

Temeljem detaljne analize na adresnoj razini razvidno je da osim u Sisku (5%) gotovo ne postoje 

adrese na kojima je dostupan ultrabrzi pristup.  

Novoizgrađena mreža na cijelom području obuhvata projekta treba omogućiti korisnicima brzine 

veće od 100 Mbit/s sukladno cilju DAE kojim je definirano da 50% korisnika koristi brzine veće od 100 

Mbit/s. 

  

                                                           
8
 Bijela područja su označena crvenom bojom, a siva   područja zelenom bojom. 
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6. Ciljana područja provedbe projekta 

Ciljano područje provedbe projekta su sve adrese koje nemaju dostup NGA mreži na cjelokupno 

promatranom području koje obuhvaća sve jedinice lokalne samouprave (Grada Siska te općine 

Lekenik, Martinska Ves i Sunja).  

 

6.1. Ciljana razina podržanog širokopojasnog pristupa (značajni iskorak) 

Analiza postojećeg stanja širokopojasne infrastrukture i shodno tome određivanje boja područja 

referentni su podaci za definiranje minimalnih karakteristika širokopojasnog pristupa koja mora biti 

podržana u projektu. Minimalne karakteristike koje su definirane u ONP-u, odnose se na podržane 

brzine pristupa prema korisniku (download) i od korisnika (upload) potrebne za ostvarenje značajnog 

iskoraka (step change) u odnosu na postojeće stanje infrastrukture i dostupnih usluga. 

 

Zahtjev u pogledu ostvarenja značajnog iskoraka s obzirom na minimalne 

brzine prema korisniku (download) i od korisnika (upload) 

Brzina prema korisniku (download) 40 Mbit/s 

Brzina od korisnika (upload) 5 Mbit/s 

Tablica 36: Minimalne brzine na NGA mrežama izgrađenim unutar ONP-a 

 

U skladu s mapiranjem boja područja, određen je broj potrebnih priključaka (bijeli NGA) kako je 

prikazano u slijedećoj tablici: 

 

 
Tablica 37: Ciljana područja provedbe projekta 

 

Iako definirani minimalni uvjeti potrebni za značajan iskorak osim brzine pristupa ne postavljaju 

dodatne zahtjeve, opredijeljenost NP prema otvorenoj mreži koja podržava ultrabrzi pristup, navodi 

na osiguravanje oštrijih uvjeta. Cilj projekta je realizirati mrežu koja omogućuje ultrabrzi 

širokopojasni pristup i koja je otvorena na veleprodajnoj razini, kako na aktivnom tako i na pasivnom 

mrežnom sloju. Implementacijom mreže koja zadovoljava takve uvjete ostvarila bi se puna 

konkurentnost na maloprodajnoj razini što bi za poslijedicu imalo sve razvojne efekte razmatrane u 

ovom planu. Ujedno se izgradnjom ovakve mreže osiguravaju oba cilja DAE zacrtana do 2020. godine. 



95 
 

6.2. Lokacije svih potencijalnih korisnika koji moraju biti obuhvaćeni mrežom 

Potencijalni korisnici NGA mreže su svi privatni korisnici (kućanstva), gospodarski subjekti i javni 

korisnici u svim naseljima na području obuhvata projekta. Kako je ranije definirano, mreža će 

pokrivati 100% lokacija i time ispuniti ciljeve ONP-a i DAE. 

Broj potencijalnih korisnika prema njihovoj vrsti i naselju prikazan je u tablicama u nastavku. Izvor 

podataka o adresama za poslovne korisnike (trgovačka društva, zadruge), javne korisnike (ustanove, 

ostali) i udruge je Državni zavod za statistiku9, a za obrte Obrtni registar Ministarstva gospodarstva10. 

Izvor podataka o stambenim jedinicama su baze podataka obveznika komunalne naknade JLS-ova u 

projektu. 

 

 
Tablica 38: Broj korisnika prema njihovoj vrsti i naselju –Grad Sisak 

 

                                                           
9
 Datum stvaranja podataka DZS: 20.2.2018. 

10
 Datum stvaranja podataka MINGO: 7.2.2018. 
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Tablica 39: Broj korisnika prema njihovoj vrsti i naselju –Općina Lekenik 

 

 
Tablica 40: Broj korisnika prema njihovoj vrsti i naselju –Općina Martinska Ves 
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Tablica 41: Broj korisnika prema njihovoj vrsti i naselju –Općina Sunja 
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7. Lokacije demarkacijskih točaka prema agregacijskoj mreži 

Širokopojasna mreža strukturirana je u 3 hijerarhijske razine: 

 jezgrena mreža (eng. core ili backbone) 

 agregacijska mreža (eng. backhaul, middle-mile) 

 pristupna mreža (eng. access, last mile) 

 

 
Slika 45: Prikaz strukture širokopojasne mreže 

 

Različite hijerarhijske razine mreže imaju bitno različite prijenosne kapacitete i geografsku 

rasprostranjenost, a poslijedično se razlikuju i u drugim bitnim parametrima. 

U kontekstu ovog Plana, razmatramo izgradnju pristupne mreže čiji svi korisnički priključci trebaju biti 

dostupni iz jednog čvora – glavnog čvora pristupne mreže. Taj je čvor ujedno i demarkacijska točka 

prema agregacijskoj mreži kroz koju se pristupna mreža povezuje na jezgrenu mrežu.  

Agregacijske veze moraju svojim kapacitetom, zemljopisnom rasprostranjenošću te tržišnom 

dostupnošću i otvorenošću omogućiti svim operatorima dostup do pristupnih mreža, a time i do 

korisnika.  

Prema dokumentu NP-BBI, ne postoji dostupnost agregacijske mreže za definirano područje 

obuhvata projekta, pa se intervencija NP-BBI-jem smatra opravdana. Agregacijski čvorovi, u 

demarkacijskim točkama, su definirani kao N1 i bit će smješteni u naseljima na adresama kako je 

prikazano u sljedećoj tablici. 
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JLS Naselje Adresa Tip čvora 

Grad Sisak Sisak Rimska 26 N0 

Općina Lekenik Lekenik Zagrebačka 44  N1 

Općina Martinska Ves Martinska Ves Desna Martinska Ves 67 Ves N1 

Općina Sunja Sunja Trg kralja Tomislava 3  N1 

Tablica 42: Lokacije demarkacijskih točaka i tipovi agregacijskih čvorova 

 

Koordinacijom s projektom izgradnje nacionalne agregacijske infrastrukture (NP-BBI) osigurat će se 

dostupnost dostatnih kapaciteta agregacijske mreže na predviđenim lokacijama demarkacijskih 

točaka. 

Mikrolokacije agregacijskih čvorova definirane su na način da su smještene na istu lokaciju u kojoj se 

agregira sva infrastruktura pristupne mreže koja je predmet projekta (distribucijski čvor pristupne 

mreže). Shodno poglavlju 2.4.2. ONP-a, lokacije demarkacijskih točaka bit će verificirane kroz 

postupak javne rasprave kao i koordinacijom s NOP-om koji vodi računa da lokacije demarkacijskih 

točaka prema agregacijskoj mreži budu usklađene s planom implementacije paralelnog NP-BBI 

programa. 
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8. Postojeća infrastruktura koja može biti iskorištena u projektu 

U potpoglavlju 8.1. dan je osnovni pregled širokopojasnih tehnologija te izvršena analiza tehnologija 

kojima je projekt ostvariv u promatranom projektnom području. U kontekstu primjerenih tehnologija 

za ovaj projekt, u potpoglavlju 8.2. popisana je postojeća infrastruktura koja može biti iskorištena u 

projektu te su navedeni drugi infrastrukturni projekti čija je provedba uskoro planirana. 

 

8.1. Širokopojasne tehnologije 

8.1.1. Pregled širokopojasnih tehnologija 

Tehnologije kojima ostvarujemo pristup širokopojasnoj mreži mogu se podijeliti u tri područja: 

 bežične, 

 žičane i  

 optičke. 

Bežične tehnologije možemo podijeliti na pokretne i nepokretne tehnologije. Nepokretne bežične 

tehnologije su WiMAX (802.16-2004) i satelitski pristup dok su pokretne bežične tehnologije WiMAX 

(802.16e), 3G i 4G. 

Medij u kojem se za vođenje elektromagnetskog vala, odnosno struje elektrona, ne koristi slobodni 

prostor naziva se vođeni medij. Kao što je ranije navedeno dijeli se na žičane (bakreni medij se koristi 

za prijenos podataka) i optičke medije (svjetlovod). Tehnologije koje koriste žičane medije su ADSL, 

VDSL i kabelska mreža dok svjetlovode koriste različite FTTx tehnologije. 

ADSL (engl. Asynchronous Digital Subscriber Line) koristi bakrene parice, odnosno lokalne petlje za 

svoj rad. Ovakve mreže najraširenije su u Europi. Nedostatak ADSL-a je što povećanjem broja 

korisnika se smanjuje stabilnost veze i korisnička brzina jer raste preslušavanje između parica. Osim 

preslušavanja problem kod nadzemnih instalacija može predstavljati smanjenje stabilnosti veze ili 

potpuni prekid uslijed atmosferskih utjecaja na infrastrukturi (npr. elektrostatsko pražnjenje). Nije 

potrebno značajno ulaganje u ovakvu mrežu jer se koristi postojeća izgrađena infrastruktura. Brzine 

dobivene ovakvom tehnologijom su u prosjeku 4 Mbit/s čime se omogućava samo osnovni pristup 

širokopojasnoj mreži i brzine u odlaznom smjeru su za red veličine manje. 

VDSL (engl. Very high bit rate DSL) ostvaruje veće brzine u odnosu na ADSL postavljanjem novih 

pristupnih čvorova bliže korisniku s ciljem smanjenja petlje na manje od 1 km. Ova tehnologija se u 

praksi ne koristi sama nego se pristupni čvorovi povezuju svjetlovodima, a pristupni dio mreže ide po 

postojećoj paričnoj infrastrukturi. Unatoč tome što je dio mreže izveden optikom, susjedne parice 

koje idu prema korisnicima i dalje smetaju jedna drugoj pa se i ovdje nastavlja problem preslušavanja 

iz ADSL-a. Ovaj problem je značajnije manji u odnosu na ADSL i uvođenjem vektorizirane VDSL 

tehnologije dodatno se smanjuje. Ostvarive brzine VDSL-om su od 50 Mbit/s do 100 Mbit/s. 

Kabelske mreže primarno su izgrađene za distribuciju TV signala, a s vremenom su nadograđene za 

prijenos podataka za širokopojasne mreže. Ova nadogradnja povlači prijelaz na tzv. hibridnu mrežu u 

kojoj se dio mreže izvodi svjetlovodima (jezgreni dio mreže) dok dio ostaje kao koaksijalni kabel 

(pristupna mreža). DOCSIS standard 2.0 omogućava osnovni širokopojasni pristup dok noviji DOCSIS 



101 
 

3.0 standard omogućava brzi širokopojasni pristup. Brzine nisu simetrične, odlazne su najčešće duplo 

manje. 

GPON (engl. Gigabit Passive Optical Network), poznat i pod nazivom FTTH P2MP, je standard za 

pasivne FTTH (engl. Fiber To The Home) mreže u točka – više točaka topologiji. U ovakvoj mreži do 

pasivnog elementa mreže koji se zove razdjelnik (engl. splitter) dolazi manje svjetlosnih vlakana nego 

što ima korisnika, a od razdjelnika prema svakom korisniku ide po jedno vlakno. Ovakav način izvedbe 

mreže je pogodan zbog nižih troškova implementacije, dok zadržava mogućnost nadogradnje kroz 

vrijeme prelaskom na 10G–PON te WDM PON (engl. Wavelength Division Multiplexing PON). GPON 

podržava brzine preko 100 Mbit/s u dolaznom smjeru te prosječno dvostruko manje u odlaznom 

smjeru. Napredne tehnologije nudit će brzine bitno veće od 100 Mbit/s. 

FTTH P2P koristi točka – točka topologiju što znači da svakom korisniku ide barem jedno vlakno. U 

ovim mrežama se koristi aktivna oprema čime su ostvarive brzine ovisne o njoj, a iznose tipično od 

nekoliko desetaka Mbit/s do 1 Gbit/s uz simetrični prijenos. Ovakva izvedba mreže skuplja je od 

GPON-a, ali razvojem aktivne opreme prosječne brzine rasti će iznad 1 Gbit/s čime su dugoročno 

gledano prikladno rješenje. 

3G pokretna mreža koristi UMTS/HSPA (engl. Universal Mobile Telecommunications System/High 

Speed Packet Access) za ostvarivanje brzina najviše 20 do 30 Mbit/s u silaznom smjeru, dok uzlazni 

smjer je nekoliko puta manji. Nedostatak ove tehnologije kao i svih pokretnih bežičnih mreža je 

dijeljeni propusni pojas što znači da brzina veze i njezina kvaliteta opadaju povećanjem broja 

korisnika na području pokrivanja neke bazne postaje. Nedostatak mogućnosti osiguranja kvalitete 

usluge (QoS) kao zajamčene brzine za korisnika prisutna je u svim komercijalnim pokretnim bežičnim 

mrežama. Korištenjem 900 MHz frekvencijskog spektra povećava se pokrivenost područja i smanjuje 

problem propagacije signala u zatvorenim prostorima, dok problem dijeljenja kapaciteta, a time i 

opadanje brzine širokopojasnog pristupa za krajnjeg korisnika nije riješen. 

4G predstavlja tehnološki i generacijski iskorak bežičnog širokopojasnog pristupa u kojem se koristeći 

napredne modulacijske postupke osigurava značajno veći propusni pojas u odnosu na 3G. Teoretske 

ostvarive brzine su do 300 Mbit/s dok su u praksi manje čime se ostvaruje brzi širokopojasni pristup. 

U budućnosti, korištenjem 800 MHz frekvencijskog spektra oslobođenog napuštanjem analogne 

televizije (digitalna dividenda), značajno se povećava pokrivenost područja i smanjuje problem 

propagacije signala u zatvorenim prostorima. Kao i u slučaju 3G pokretnih bežičnih mreža, 

korisnicima 4G mreža zbog fizikalnih ograničenja zračnog sučelja i dijeljenja propusnog pojasa nisu 

omogućene zajamčene brzine širokopojsnog pristupa internetu, u slučaju više korisnika na području 

pokrivanja neke bazne postaje. 

WiMAX (engl. Worldwide Interoperability for Microwave Access) je bežična tehnologija po tehničkim 

mogućnostima usporediva s 3G mrežama. Po brzinama ovakva tehnologija omogućava osnovni 

širokopojasni pristup. Veći razvoj nikad nije zaživjela zbog toga što su se operatori odlučili za razvoj 

3G, odnosno 4G mreža. 

Satelitski pristup koristi geostacionarne satelite za komunikaciju. Ovakav pristup je jednostavan za 

ostvariti u područjima u kojima niti jedna ranije navedena tehnologija nije pogodna za izvedbu, tj. u 

iznimnim slučajevima. Cijela infrastruktura se sastoji od primopredajne antene kod krajnjeg korisnika. 

Brzine se kreću oko 10 Mbit/s u silaznom smjeru čime se ostvaruje osnovni širokopojasni pristup. 
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8.1.2. Kategorizacija širokopojasnih tehnologija prema brzini pristupa 

Pristup ostvaren širokopojasnim tehnologijama dijeli se na tri skupine: 

 osnovni pristup, 

 brzi pristup i 

 ultrabrzi pristup. 

Osnovni pristup ima najveću brzinu do 30 Mbit/s, brzi pristup je između 30 Mbit/s i 100 Mbit/s te 

ultrabrzi pristup s podržanim brzinama iznad 100 Mbit/s. Iako osnovni pristup podrazumijeva brzine 

do 30 Mbit/s, točniji opis je od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s jer se brzine manje od 2 Mbit/s ne smatraju 

širokopojasnim pristupom. Navedene brzine odnose se na brzine u dolaznom smjeru za nepokretne 

tehnologije, odnosno u silaznom smjeru za bežične tehnologije. 

Brzi i ultrabrzi pristup podržavaju samo pristupne mreže sljedeće generacije NGA (engl. Next 

Generation Access Network). Kategorizacija brzina ne ovisi o tehnologiji kojom se pristupna brzina 

ostvaruje. 

U tehnologije osnovnog pristupa ubrajaju se: 

 ADSL, 

 pokretne mreže 3. generacije (3G, UMTS/HSPA), 

 satelitski pristup, 

 kabelska mreža (DOCSIS 2.0 standard) i 

 WiMAX. 

NGA mrežama pripadaju sljedeće tehnologije: 

 VDSL, 

 kabelska mreža (minimalno DOCSIS 3.0), 

 FTTx mreže (FTTH, FTTC,FTTB) i 

 pokretne mreže 4. generacije (4G ili LTE). 

 

8.1.3. Infrastrukturni zahtjevi širokopojasnih tehnologija 

Razmatrane širokopojasne tehnologije namijenjene su radu putem kabelskog pristupa (optičkog ili 

bakrenog medija) i putem radiofrekvencijskog spektra za bežične tehnologije.  

Kabelske tehnologije bitno su zahtjevnije u pogledu potrebe za infrastrukturnim objektima i potrebni 

su im slijedeći objekti: 

 Kabelska kanalizacija (podzemna mreža cijevi i zdenaca za razvod kabela), 

 Nadzemna mreža – nadzemnu mrežu stupova o koje su ovješeni kabeli (svjetlovodni, 

bakreni); Nadzemnu mrežu, prema propisima prostornog uređenja, u pravilu je dozvoljeno 

graditi u ruralnim područjima zbog smanjenja troškova izgradnje, 

 Kabineti – vanjski objekti ograničenih dimenzija koji se smještaju uz glavne trase kabelske 

mreže, a služe za smještaj pasivnih razdjelnika i aktivne opreme (ovisno o potrebama), 

 Lokalni čvor – infrastrukturni objekt u kojem je smješteno sučelje između pristupne i 

agregacijske mreže. Koristi se i za smještaj pasivnih razdjelnika i aktivne opreme za agregaciju 
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prometa iz pristupne mreže i usmjeravanje prometa prema agregacijskoj mreži. Zbog većih 

prostornih zahtjeva, uobičajeno je smješten u posebno uređenim i odvojenim prostorima 

unutar postojećih ili u zasebnim građevinama.  

 

Bežične tehnologije puno su skromnije obzirom na zahtjeve na infrastrukturne objekte i zahtijevaju 

samo: 

 Antenski stup – služi za smještaj vanjskih jedinica bazne stanice no obično je i ostatak 

postrojenja bazne stanice smješten uz lokaciju antenskog stupa. 

 

Navedeni infrastrukturni zahtjevi imaju za poslijedicu zahtjeve vezane uz prostorno uređenje i 

građevinsku regulativu. Dodatno, korištenje bežičnih tehnologija zahtijeva dozvole za korištenje RF 

(radiofrekvencijskog) spektra. 
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Pregled zahtjeva na infrastrukturu i relevantne dozvole u ovisnosti o tehnologiji prikazan je u tablici u 

nastavku: 

 

Tehnologija 
Medij pristupne 

mreže 
Infrastrukturni potrebni 

objekti 
Regulatorne 

dozvole 

Dozvole iz domene 
prostornog 

uređenja i gradnje 

ADSL (DSL) bakrene parice 
kabelska kanalizacija i/ili nadzemna 

mreža, prostor lokalnog čvora 
- 

potrebne za sve nove 
objekte 

VDSL (FTTC) 

bakrene parice (u 
završnom segmentu), 
svjetlovodna vlakna (u 

dovodu) 

kabelska kanalizacija i/ili nadzemna 
mreža, (ulični) kabineti, prostor 

lokalnog čvora 
- 

potrebne za sve nove 
objekte 

GPON (FTTH 
P2MP) 

svjetlovodna vlakna 
kabelska kanalizacija i/ili nadzemna 
mreža, prostor distribucijskog čvora, 

prostor lokalnog čvora 
- 

potrebne za sve nove 
objekte 

FTTH P2P svjetlovodna vlakna 
kabelska kanalizacija i/ili nadzemna 
mreža, prostor distribucijskog čvora, 

prostor lokalnog čvora 
- 

potrebne za sve nove 
objekte 

Kabelski 
pristup 

(DOCSIS, HFC) 

koaksijalni kablovi, 
svjetlovodna vlakna 

kabelska kanalizacija i/ili nadzemna 
mreža, prostor HFC čvora 

- 
potrebne za sve nove 

objekte 

UMTS/HSPA 
(3G) 

radiofrekvencijski 
spektar 

antenski stupovi 

dozvola za 
uporabu 

radiofrekv. 
spektra 

nisu potrebne kod 
postavljanja na 

postojede građevine 
(tipski projekti) 

LTE (4G) 
radiofrekvencijski 

spektar 
antenski stupovi 

dozvola za 
uporabu 

radiofrekv. 
spektra 

nisu potrebne kod 
postavljanja na 

postojede građevine 
(tipski projekti) 

WiMAX 
radiofrekvencijski 

spektar 
antenski stupovi 

dozvola za 
uporabu 

radiofrekv. 
spektra 

nisu potrebne kod 
postavljanja na 

postojede građevine 
(tipski projekti) 

Satelitski 
pristup 

radiofrekvencijski 
spektar 

korisnička antena1 

dozvola za 
uporabu 

radiofrekv. 
spektra 

nisu potrebne 

Tablica 43: Pregled zahtjeva na infrastrukturu i relevantne dozvole u ovisnosti o tehnologiji 
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8.1.4. Tržišni razvoj tehnologija 

Pregled zastupljenosti tehnologija i očekivanja za buduće razdoblje prikazan je u slijedećoj tablici: 

Tehnologija  
Podrška 

proizvođača 
opreme  

Zastupljenost na razini 
EU  

Očekivana zastupljenost u EU u 
razdoblju od 5 god.  

ADSL (DSL)  velika izuzetno velika opadajuća (zbog supstitucije s bržim 
tehnologijama – VDSL i FTTH) 

VDSL (FTTC)  velika u porastu srednja 

GPON (FTTH P2MP)  velika u porastu srednja 

FTTH P2P  velika u porastu srednja 

Kabelski pristup 

(DOCSIS, HFC)  

 
srednja 

ograničena (na 
postojede kabelske 
mreže, nova izgradnja 

nije izgledna) 

ograničena (na postojede 
kabelske mreže, nova izgradnja 

nije izgledna) 

UMTS/HSPA (3G)  velika velika (u urbanim i 

suburbanim područjima) 
opadajuća (zbog migracije na LTE/4G) 

LTE (4G)  velika u porastu u porastu/srednja (ovisno o brzini 

migracije i supstitucije 3G mreža) 

WiMAX  srednja 

ograničena (na tržišne 
niše – prostore bez 

adekvatne postojede 
nepokretne infrastrukture) 

ograničena (na tržišne niše – prostore 

bez adekvatne postojede nepokretne 
infrastrukture) 

Satelitski pristup  
ograničena (vezanost 

pružatelja usluga i 
proizvođača opreme)  

ograničena (na vrlo rijetko 

naseljena i teško dostupna 
područja) 

ograničena (na vrlo rijetko naseljena i 

teško dostupna područja) 

Tablica 44: Pregled zastupljenosti tehnologija i očekivanja za buduće razdoblje 

 

Kabelski pristup (DOCSIS, HFC). Trenutno na razmatranom području ne postoji kabelski pristup 

(DOCSIS, HFC) pa se navedena tehnologije neće razmatrati. Kako postavljanje mreže koaksijalnih 

kabela nije ništa jeftinije od postavljanja optičkih mreža (PON ili P2P), nema relevatnog razloga za 

daljnje razmatranje ove tehnološke opcije na područjima gdje trenutno nema kabelskih operatora. Uz 

isti trošak postavljanja, optičke mreže predstavljaju infrastrukturu koja dugoročno podržava rastuće 

prometne zahtjeve. 

ADSL je tehnologija koja omogućuje isključivo osnovni širokopojasni pristup i to izrazito asimetričnim 

brzinama. Osim malih brzina u downstreamu veliki je problem što su brzine u upstreamu deset puta 

niže. Dodatni problem je osjetljivost na šum i smetnje koja raste povećanjem postotka korištenja 

usluge. Zbog svega navedenoga, u budućnosti se očekuje opadanje zastupljenosti ove tehnologije u 

pristupnim mrežama i konačno odumiranje. 

Satelitski pristup ima loše osobine u smislu očekivanog tržišnog razvoja, podrška proizvođača 

opreme je ograničena, a uz visoku cijenu problematične su i ostvarive brzine prijenosa te se neće 

dalje razmatrati u studiji.  
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Za realizaciju brzog pristupa mogu se razmatrati slijedeće pristupne tehnologije: 

 FTTH P2P, 

 GPON, 

 WDM PON, 

 VDSL i 

 Bežične mreže (LTE/4G, WiMax). 

 

FTTH P2P – infrastrukturno najzahtjevnija tehnologija istovremeno predstavlja superiorno rješenje 

koje omogućuje simetrične brzine za buduće zahtjeve na brzine veće za red veličine. Na jednom 

izgrađenoj P2P infrastrukturi, podizanje brzina vrlo se lako implementira bez potrebe za ikakvim 

zahvatima u infrastrukturu ugrađenu u objekte i javne prostore (ulice, stupove, lokacije 

telekomunikacijskih čvorova). Održavanje infrastrukture je relativno jednostavno. Omogućuje brzine 

preko 100 Mbit/s i zadovoljava sve zahtjeve iz DAE. 

FTTH P2MP (GPON, WDM PON) – tehnologija bazirana na optičkim kabelima u kojoj se pristupni 

kapaciteti dijele među korisnicima. Omogućuje zahtjevane brzine za brzi pristup uz sve prednosti koje 

optika nosi. Ipak, po prirodi je ta tehnologija nesimetrična što u budućnosti rezultirati potrebom za 

dodatnim ulaganjima u modernizaciju infrastrukture (i veće troškove). Operativno održavanje je 

kompleksno (osobito u području mjerenja gdje zahtjeva skuplju opremu i višu razinu znanja kod 

tehničkog osoblja). 

VDSL – omogućuje brzi pristup, ali ne i ultrabrzi pristup. Primjenom VDSL-a neće biti moguće ostvariti 

cilj DAE od 50% korisnika ultrabrzog pristupa. Dodatno, očekivane brzine praktično je moguće postići 

samo na kratkim pretplatničkim petljama (definiranima kao kraćim od 1.000 m) i to na udaljenostima 

osjetno kraćim od najduljih petlji u toj kategoriji (primjerice 300m) pa je kod implementacije VDSL-a 

potrebno uvesti veći broj novih pristupnih čvorova. Kada se ova svojstva tehnologije preslikaju na 

niske gustoće naseljenosti u ruralnom području, jasno je da bi zahtjevani broj čvorova bio velik, a 

pokrivanje kućanstava iz prosječnog čvora krajnje neefikasno. Cijena održavanja postojeće parične 

mreže te potreba za izgradnjom optičkih ruta (FTTC) i čvorova neki su od protuargumenata za 

korištenje ove tehnologije. 

Bežične pokretne mreže (4G, LTE) – iako relativno brzo rješenje za implementaciju, spadaju u 

kategoriju mreža u kojima korisnici međusobno dijele pristupni kapacitet. Kvaliteta, a samim time i 

brzina širokopojasnog pristupa internetu u bežičnim mrežama može uvelike varirati ovisno o: 

 gustoći korisnika (koja može sezonski varirati), 

 gustoći baznih postaja, 

 konfiguraciji terena na području pokrivanja, 

 dostupnoj širokopojasnoj (optičkoj) infrastrukturi za spajanje nepokretne postaje na mrežu 

(engl. „backhauling“). 

 

Primjena bežičnih tehnologija ne omogućuje ostvarenje cilja DAE od 50% korisnika ultrabrzog 

pristupa. 

Bežične nepokretne mreže (WiMax) – uslijed vrlo ograničene razine podrške i ograničenih ulaganja u 

daljnji razvoj od strane proizvođača komunikacijskih mreža i terminalnih uređaja WiMax tehnologije, 
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ova tehnologija nije prikladna za širokopojsani pristup internetu i neće biti razmatrana kao moguća 

tehnološka opcija u studiji. 

 

8.2. Iskorištavanje postojeće infrastrukture 

Prilikom izgradnje širokopojasne infrastrukture izuzetno je važno maksimalno iskoristiti postojeće 

resurse koji su adekvatni za zadovoljavanje potreba, ovisno o odabranoj tehnologiji. Pojedina 

tehnologija ima svoje specifične zahtjeve na infrastrukturne objekte, no ukratko, kod kabelskih mreža 

važno je koristiti kabelsku kanalizaciju i/ili mrežu nadzemnih stupova. Kod implementacije bežičnih 

tehnologija koriste se postojeći antenski stupovi za postavljanje novih baznih stanica. 

Ovisno o pojedinoj tehnologiji, u tablici se nalazi detaljan prikaz mogućnosti korištenja postojećih 

infrastrukturnih objekata. 

 

Tehnologija Postojeći infrastrukturni objekti koje je moguće iskoristiti 

ADSL (DSL) - 

VDSL (FTTC) 
kabelska kanalizacija i nadzemna mreža stupova (za dovod pristupne mreže 

(feeder)) 

GPON (FTTH P2MP) 
kabelska kanalizacija i nadzemna mreža stupova (za razvod pristupne mreže); 

prostori u postojedim građevinama (za smještaj distribucijskih čvorova) 

FTTH P2P 
kabelska kanalizacija i nadzemna mreža stupova (za razvod pristupne mreže); 

prostori u postojećim građevinama (za smještaj distribucijskih čvorova) 

UMTS/HSPA (3G) antenski stupovi (za nove bazne stanice) 

LTE (4G) antenski stupovi (za nove bazne stanice) 

WiMAX antenski stupovi (za nove bazne stanice) 

Satelitski pristup - 

Tablica 45: Mogućnosti korištenja postojećih infrastrukturnih objekata 

Dakle, infrastrukturni objekti koje je moguće iskoristiti prilikom izgradnje novih širokopojasnih mreža 

su:  

 kabelska kanalizacija - mreža podzemnih kanala i zdenaca, 

 nadzemna mrežu stupova za vođenje kablova, 

 antenski stupovi u bežičnim mrežama i 1 

 svi ostali zatvoreni prostori koji mogu poslužiti kao lokalni čvorovi novoizgrađenih mreža.  

 

Kabelska kanalizacija i nadzemna mreža stupova 

Značajni dio mreže kabelske kanalizacije u Hrvatskoj, a koji se odnosi na pristupni dio mreže, izgrađen 

je za potrebe razvoda pristupne mreže bakrenih parica u većim naseljima. Izuzev u najvećim 
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hrvatskim naseljima, kabelska kanalizacija u pristupnim mrežama u pravilu nije izvedena u svim 

segmentima pristupnih mreža te su dijelovi pristupnih mreža bakrenih parica vođeni po nadzemnoj 

mreži stupova. U manjim naseljima, odnosno ruralnim predjelima, razvod bakrene pristupne mreže 

isključivo je izveden putem nadzemne mreže.  

Kabelskom kanalizacijom i nadzemnom mrežom koja služi za razvod bakrenih parica u većini 

slučajeva upravlja HT, čak i kada ne posjeduje samo vlasništvo nad tom infrastrukturom. Ovo se 

pravo temelji na posjedovanju tzv. prava puta. Pravo puta, u smislu ZEK-a, termin je koji označava 

pravo pristupa, korištenja, popravljanja i održavanja predmetne infrastrukture za koju je izdano pravo 

puta, odnosno u praksi može se smatrati odgovarajućom formalno-pravnom supstitucijom za samo 

vlasništvo na infrastrukturom.  

Bez obzira na vlasništvo ili pravo puta, infrastrukturni operator koji upravlja i održava kabelsku 

kanalizaciju i mrežu nadzemnih stupova u praksi je dužan plaćati najam za služnost prolaza iste 

infrastrukture preko zemljišta u javnom vlasništvu (najčešće prometnice), odnosno preko zemljišta u 

privatnom vlasništvu.  

Korištenja postojeće kabelske kanalizacije i nadzemne infrastrukture može smanjiti troškove 

izgradnje širokopojasnih mreža u iznosu od preko 50% pa je stoga važno analizirati potencijale 

korištenja postojeće infrastrukture, vodedi računa o:  

 Prostornoj pokrivenosti, stanju i slobodnim kapacitetima infrastrukture  

 Formalno-pravne mogućnosti korištenja infrastrukture  

 

Antenski stupovi u bežičnim mrežama 

Antenski stupovi u ruralnim područjima najčešće su izvedeni kao samostojeći objekti, a pri korištenju 

postojećih stupova za implementaciju novih mreža, treba provjeriti nosivost stupova i trenutnu 

zauzetost. 

 

Zatvoreni prostori za smještaj lokalnog čvora  

Lokalni čvor u mrežnom smislu je točka iz koje se grana razvod pristupne mreže (npr. svjetlovodna 

vlakna do svakog potencijalnog korisnika). U smjeru prema centru, ovdje se nalazi i sučelje prema 

agregacijskoj mreži. Oprema lokalnog čvora treba biti smještena u zatvorenoj prostoriji, s 

odgovarajućim uvjetima (napajanje, klimatizacija). Poželjno je čvorove smjestiti u prostore postojećih 

građevina, po mogućnosti u javnom vlasništvu, radi izbjegavanja izgradnje novih građevina ili 

plaćanja najma i time optimiziranja troškova projekta. Iskorištavanje postojećih infrastrukturnih 

lokacija koje mogu odgovarati potrebama smještaja lokalnog čvora eventualnih privatnih partnera u 

projektu opravdano je samo ako odabrani investicijski model uključuje sudjelovanje privatnog 

partnera. Kao u praksi najizglednije slučajeve iskorištenja postojeće infrastrukture treba uzeti u obzir 

implementaciju FTTH mreža, kod koje će biti moguće iskoristiti postojeću mrežu nadzemnih stupova 

za polaganje svjetlovodnih kablova te implementaciju bežičnih tehnologija kod kojih lokacije 

postojećih antenskih stupova mogu biti iskorištene za postavljanje novih baznih stanica (neovisno o 

bežičnim tehnologijama koje su prethodno implementirane na istim antenskim stupovima). 
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9. Odabir investicijskog modela 

Prema ONP-u predviđena su tri investicijska modela s obzirom na investicijske udjele tijela javnih 

vlasti (države ili JLS-ova) te raspodjelu odgovornosti za projektiranje i izgradnju mreže, kasniji 

operativni rad i održavanje mreže. To su privatni DBO (Model A), javni DBO (Model B) te kombinirano 

javno-privatni model (Model C). 

Iz analiza stanja postojeće širokopojasne infrastrukture i usluga koje nude operatori na promatranom 

području jasno proizlazi da se radi o području tržišnog neuspjeha. Stoga sva tri investicijska modela 

pretpostavljaju korištenje državnih potpora kao jednog od izvora financiranja projekta s obzirom da 

se radi o području tržišnog neuspjeha. 

Prema ONP-u, kod izbora najpovoljnijeg od tri predviđena modela javni partner treba odabrati onaj 

model koji uz najmanja moguća javna ulaganja osigurava najpovoljnije rezultate u smislu gradnje i 

upravljanja širokopojasne infrastrukture, a istovremeno osigurava minimalnu moguću distorziju 

tržišta.  

Jedan od ciljeva održane Javne rasprave na temu predmetnog Nacrta plana razvoja infrastrukture 

širokopojasnog pristupa upravo je bilo prikupljanje ulaznih informacija zainteresiranih dionika koji 

uključuju i potencijalne privatne partnere – operatore. 

Uz osvrt na financijske aspekte, u nastavku su predviđeni modeli analizirani uzevši u obzir i postojeće 

stanje infrastrukture na obuhvaćenom području. 

9.1. Izvori financiranja 

Izvore financiranja u projektima poticane izgradnje širokopojasne infrastrukture, moguće je podijeliti 

u tri osnovne skupine: 

 Javna sredstva – obuhvaćaju sva proračunska sredstva na nacionalnoj razini, razini 

regionalne (područne) samouprave (županije) te lokalnoj razini (gradovi i općine), kao i 

sva sredstva koja su investirana od strane tvrtki u javnom vlasništvu. Javnim sredstvima 

smatraju se i sredstva iz EU strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi). 

 Privatna sredstva – obuhvaćaju sredstva privatnih operatora na tržištu elektroničkih 

komunikacija te, eventualno, sredstva krajnjih korisnika koji mogu biti uključeni u 

sufinanciranje izgradnje širokopojasne infrastrukture (uobičajeno krajnjih segmenata 

pristupne mreže na manjim područjima). 

 Sredstva institucionalnih investitora – institucionalnim investitorima smatraju se banke 

te razni oblici investicijskih fondova, uključujući i socijalne i mirovinske fondove. Budući 

da je njihov primarni interes ostvarenje ekonomske dobiti, institucionalni investitori 

pojavljuju se kao suinvestitori projekata izgradnje širokopojasne infrastrukture samo u 

najgušće naseljenim područjima (u pravilu crna područja) u kojima postoje održivi 

poslovni modeli. Banke mogu općenito biti uključene u projekte kao kreditori proračuna, 

iz kojih se osiguravaju javna sredstva potrebna za izvođenje projekata. 

Glavni izvor financiranja u fazi provedbe projekta predstavljat će sredstva strukturnih fondova EU koji 

će biti dodijeljeni kao državna potpora, a alocirani su u sklopu prioritetne osi 2, specifičnog cilja 2a1 

Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture 



110 
 

širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno 

povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Najveći 

dozvoljeni udio sufinanciranja sredstvima iz strukturnih fondova EU iznosi 85%. 

Prema ONP-u predviđena su tri moguća investicijska modela s obzirom na investicijske udjele tijela 

javnih vlasti (države ili JLS-ova), odgovornosti za projektiranje i izgradnju mreže te kasniji operativni 

rad i održavanje mreže. Uz državne potpore, preostali izvori financiranja u fazi realizacije ovise o 

odabranom investicijskom modelu. 

Uz okvirni pregled pojmova i pravila vezanih za dodjelu državne potpore u nastavku je dan pregled 

mogućih izvora financiranja u ovisnosti o odabranom investicijskom modelu. Detaljna analiza 

financijskih aspekata investicijskih modela iznesena je u sedmom poglavlju. 

Uz navedene izvore financiranja glavnog projekta, trošak pripreme projektne dokumentacije 

sukladno ONP-u (predmetna studija izvedivosti i plan razvoja širokopojasne infrastrukture) je u 

potpunosti financiran javnim sredstvima, odnosno iz proračuna Grada Sisaka te općina Lekenik, 

Martinska Ves i Sunja. 

 

9.1.1. Državne potpore 

Dodjela državnih potpora uređena je pravilima na razini EU. Unutar ONP-a dan je okvirni pregled i 

objašnjenje temeljnih pojmova vezanih za dodjelu državnih potpora. Isti su ukratko navedeni i u 

nastavku: 

 Financijska isplativost projekata koji obuhvaćaju izgradnju i pružanje usluga putem 

telekomunikacijskih mreža uobičajeno se analizira u referentnom vremenskom razdoblju 

(između 7 i 10 godina) pri čemu financijski isplativi projekti ostvaruju dobit najkasnije na 

kraju navedenog referentnog razdoblja. Suprotno tome, projekti koji ne mogu ostvariti 

dobit u referentnom razdoblju, smatraju se financijski neisplativim. Neisplativost utječe 

na odluku operatera da ne ulažu u izgradnju infrastrukture što za posljedicu ima 

negativan ekonomski učinak na društvo u cjelini jer krajnji korisnici nemaju mogućnost 

dostupa do NGA širokopojasnih priključaka. Opisana situacija predstavlja tržišni neuspjeh 

širokopojasne infrastrukture. U tom slučaju državne potpore (stimuliranje ponude) su 

opravdane, uz naglašavanje potrebe zadovoljenja kriterija poticajnog učinka kojeg one 

trebaju imati (ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu se ne bi dogodila bez potpora), kao 

i ograničavanja negativnog učinka istih (ublažavanje poremećaja kompetitivnosti tržišta 

do kojih može doći zbog provođenja mjera potpora). 

 Financijska održivost projekta podrazumijeva situaciju u kojoj je ostvarenim prihodima iz 

projekta, odnosno od pruženih usluga na širokopojasnoj mreži, moguće pokriti sve 

operativne troškove vezane uz rad i održavanje mreže u dužem vremenskom razdoblju 

rada mreže. Financijski neisplativi projekti, sufinancirani sredstvima državnih potpora 

unutar Okvirnog programa, moraju biti financijski održivi u dugoročnom razdoblju. 

Dugoročna održivost neophodna je kako naknadni troškovi održavanja izgrađene mreže 

koji ne bi bili pokriveni ostvarenim prihodima ne bi predstavljali opterećenje za nositelje 



111 
 

projekata što bi u konačnici moglo ugroziti operativnost izgrađenih širokopojasnih mreža, 

odnosno u širem smislu ugroziti i dostizanje zadanih ciljeva ONP-a. 

 Udio potpore označava udio javnih sredstava koja su kao državne potpore uložena u 

projekt, u odnosu na ukupni iznos ulaganja. Prema pravilima dodjele državnih potpora, 

udio potpore u pojedinom projektu dozvoljen je najviše u iznosu financijskog jaza – 

odnosno samo do one razine sufinanciranja ukupnog ulaganja koja je potrebna da bi 

projekt bio financijski isplativ, odnosno financijski održiv. 

 Pri tome se udio sufinanciranja kao pojam odnosi na onaj udio državnih potpora koji 

dolazi iz sredstava fondova EU-a. Preostali financijski udio javnih sredstava koji dolazi iz 

javnih sredstava koje osigurava država članica EU-a i/ili tijela regionalne ili lokalne 

samouprave (županije, JLS-ovi) se uobičajeno označava pojmom nacionalni udio 

sufinanciranja. Najveći dozvoljeni udio sufinanciranja iz strukturnih fondova EU-a iznosi 

85% dok se ostatak sredstava mora osigurati iz drugih financijskih izvora. 

Ukratko, financijski neisplative projekte dozvoljeno je sufinancirati putem potpora do iznosa 

financijskog jaza, ali uz uvjet da je projekt u svojoj operativnoj fazi financijski održiv. 
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9.2. Model A – Privatni DBO model 

Model privatnog planiranja, izgradnje i upravljanja (engl. private design, build and operate – DBO, u 

nastavku: privatni DBO model) podrazumijeva da određeni (putem javne nabave) privatni operator 

ima pravo i obvezu projektiranja i izgradnje širokopojasne infrastrukture na ciljanim područjima 

sredstvima državnih potpora. Sredstva državnih potpora u pravilu nikad ne pokrivaju puni iznos 

potrebnih investicija te privatni operator sudjeluje u investiciji djelomično s vlastitim sredstvima. 

Osiguranje vlastitih sredstava u potpunosti je odgovornost privatnog operatora, a razina 

sufinanciranja operatora bit će određena u fazi provedbe javne nabave. 

Preostali iznos javnih sredstava ovisit će o postignutoj razini sufinanciranja od strane privatnog 

operatora i iz ESI fondova. Mogući izvori financiranja za preostali dio javnih sredstava su: 

 Sredstva iz nacionalnog, županijskog i/ili gradskog odnosno općinskog proračuna.  

 Sredstva institucionalnih investitora, primarno kao kreditori proračuna. 

o Primarno, ova mogućnost se odnosi na subvencionirani kredit Hrvatske banke za 

obnovu i razvitak. Bitno je uzeti u obzir da subvencionirani krediti HBOR-a također 

unutar sebe nose komponentu državne potpore koja se mora uzeti u obzir prilikom 

izračuna maksimalnog dozvoljenog intenziteta državne potpore za širokopojasnu 

infrastrukturu. 

o Sekundarno, ova mogućnost se odnosi na komercijalni kredit poslovne banke. S 

obzirom na ograničene proračune i moguće kolaterale nositelja projekta, upitan je 

maksimalni iznos kredita. S obzirom na nepostojanje programa jamstava koji bi 

omogućili izdavanje namjenskog komercijalnog kredita za svrhe izgradnje 

širokopojasne infrastrukture, vjerojatnost realizacije kredita po prihvatljivim uvjetima 

u potrebnom iznosu je upitna. 

Dodatno, pošto operativne procedure sufinanciranja iz fondova EU-a ne dozvoljavaju isplatu 

nepovratnih sredstava prije nastanka prihvatljivih izdataka, potrebno je osigurati i potrebna sredstva 

za pokrivanje svih troškova projekta do trenutka isplate nepovratnih sredstava iz fondova EU-a te 

tako zatvoriti financijsku konstrukciju projekta. U slučaju Modela A, odgovornost za premošćivanje 

financiranja bit će na privatnom operatoru. 

9.2.1. Model A – tehnološke opcije u promatranom području 

Prema ONP-u, najprikladnije tehnologije za primjenu modela A su:  

- Satelitski pristup, 

- UMTS/HSPA (3G), 

- LTE (4G), 

- WiMAX, 

- ADSL (DSL), 

- Kabelski pristup (DOCSIS, HFC), 

- VDSL (FTTC), 

- FTTH. 

Zbog načela tehnološke neutralnosti moguć je odabir i ostalih tehnologija. 
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9.3. Model B – Javni DBO model 

Model javnog planiranja, izgradnje i upravljanja (u nastavku: javni DBO model) pretpostavlja da su svi 

poslovi vezani uz projektiranje, izgradnju i upravljanje širokopojasnom infrastrukturom u ovom 

modelu vođeni od strane nositelja projekta odnosno tijela javne vlasti (JLS-ova, odnosno komunalnih 

ili drugih tvrtki u vlasništvu JLS-ova). JLS-ovi u pravilu nisu uključeni u pružanje usluga krajnjim 

korisnicima već se kapaciteti infrastrukture izgrađene po modelu javnog DBO-a iznajmljuju na 

veleprodajnom tržištu svim ostalim operatorima koji su onda pružatelji usluga krajnjim korisnicima. 

U slučaju primjene javnog DBO modela, cjelokupni projekt financira se javnim sredstvima. U tom 

slučaju, uz sredstva iz fondova EU-a, Grad Sisaka i općine Lekenik, Martinska Ves i Sunja, morat će 

osigurati i preostala sredstva potrebna za pokrivanje ulaganja što obuhvaća i razdoblje 

međufinanciranja (između početka projekta i isplate bespovratnih sredstava iz fondova EU). 

Mogući financijski izvori za pokrivanje preostalih troškova projekta su: 

 Središnji proračun, 

 Proračun Sisačko-moslavačka županija, 

 Proračun Grada Sisaka, 

 Proračun općina Lekenik, Martinska Ves i Sunja, 

 Institucionalni ulagači (EIB, EBRD, Svjetska banka) 

o Kredit HBOR-a ili drugih supranacionalnih kreditnih institucija 

o Direktna investicija u kapital investicijskog fonda ili fonda rizičnog kapitala 

 Komercijalni kredit u poslovnoj banci 

 

9.3.1. Model B – tehnološke opcije u promatranom području 

Model B osobito je prikladan kod izgradnje novih FTTH mreža, uključujući i izgradnju infrastrukture 

kabelske kanalizacije i/ili nadzemnih stupova za razvod svjetlovodnih kablova (pri čemu potonji mogu 

biti iskorišteni kao postojeća infrastruktura, ukoliko su dostupni NP-ovima i posjeduju dostatne 

slobodne kapacitete). 

Premda je tehnologija FTTH, a time implicitno i model B, primarno preporučen za područja srednjih i 

većih gradova, ONP ne isključuje i mogućnost primjene i u slučaju slabije naseljenih područja kao što 

je i promatrano područje. 
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9.4. Model C – Kombinirani javno-privatni model 

Kombinirani javno-privatni model je skupni naziv za sve investicijske modele koji uključuju podjelu 

odgovornosti za izgradnju i/ili upravljanje širokopojasnom infrastrukturom između tijela javne vlasti 

(JLS-ova) i privatnih partnera (operatora). Unutar ovog modela postoji veći broj praktičnih načina 

provedbe projekata, uključujući javno-privatno partnerstvo – JPP  te koncesiju. 

Uzevši u obzir navedeno, mogući izvori financiranja uz državne potpore su kao i u slučaju Javnog DBO 

modela, osim što će ukupno opterećenje za Nositelja projekta biti manje. 

Prema ONP-u, analiza isplativosti ulaganja u modelu C vezana je prvenstveno uz odluku o ulasku u 

JPP, kao model ulaganja, naspram modela javnog ulaganja koji je obuhvaćen investicijskim modelom 

B. Formalni koraci pripreme projekta po modelu JPP-a propisani su općim pravilima JPP-a 

specificiranim unutar referentnog zakonodavnog okvira Zakona o javno-privatnom partnerstvu (dalje 

u tekstu: ZJPP), što obuhvaća i odobrenje pojedinačnog projekta od strane Agencije za javno privatno 

partnerstvo (dalje u tekstu: AJPP). Pri tome je veći dio potrebnih pripremnih analiza i proračuna u 

modelu C zajednički s modelom B, odnosno u konačnici je odluka o ulasku u JPP vezana uz proračun 

koji ukazuje da je model JPP-a dugoročno financijski povoljnija opcija provedbe projekta od 

neposrednog javnog ulaganja kroz model B, što je izraženo kroz komparator troškova javnog sektora 

(PSC). 

Nadalje, unutar ONP-a se JLS-ovim preporuča programa da kao javni partneri u JPP-u u modelu C, u 

svim slučajevima rizik raspoloživosti izgrađene mreže, te rizik potražnje prenesu na privatnog 

partnera jer preuzimanje rizika potražnje od strane javnog partnera može dugoročno rezultirati 

prevelikim financijskim obvezama za JLS-ove u slučaju slabije potražnje za uslugama. 
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9.5. Analiza investicijskih modela pomoću nefinancijskih kriterija 

U tablici u nastavku prikazana je analiza investicijskih modela pomoću nefinancijskih kriterija. 

  Privatni DBO model Javni DBO model Javno- privatni model 

Kriterij Ponder 
Vrijednost 

kriterija 
Ukupno Ponder 

Vrijednost 

kriterija 
Ukupno Ponder 

Vrijednost 

kriterija 
Ukupno 

Vrijednost ulaganja 0,05 4 0,2 0,05 4 0,2 0,05 4 0,2 

Operativni prihodi i troškovi  0,05 4 0,2 0,05 4 0,2 0,05 4 0,2 

Korištenje javnih sredstava 0,1 5 0,5 0,1 2 0,2 0,1 2 0,2 

Optimalni prostorni obuhvat 0,05 3 0,15 0,05 3 0,15 0,05 3 0,15 

Prikladnost s obzirom na skupine područja 0,1 3 0,3 0,1 3 0,3 0,1 3 0,3 

Prijenos rizika na privatni sektor 0,1 5 0,5 0,1 1 0,1 0,1 4 0,4 

Vlasništvo / kontrola nad infrastrukturom 0,15 1 0,15 0,15 5 0,75 0,15 4 0,6 

Korištenje postojeće infrastrukture 0,1 4 0,4 0,1 3 0,3 0,1 4 0,4 

Brzina izgradnje mreže 0,05 4 0,2 0,05 4 0,2 0,05 4 0,2 

Korištenje različitih tehnologija 0,05 4 0,2 0,05 2 0,1 0,05 3 0,15 

Uvođenje inovacija 0,05 5 0,25 0,05 3 0,15 0,05 4 0,2 

Društvene koristi 0,15 3 0,45 0,15 5 0,75 0,15 3 0,45 

Ukupno 1   3,5 1   3,4 1   3,45 

Tablica 46: Analiza investicijskih modela pomoću nefinancijskih kriterija 

 

Iz ove analize može se zaključiti da postoji blaga prevaga u korist modela A i C, iako ne značajna. Što se tiče operativnih prihoda i troškova nema razlika 

između pojedinačnih investicijskih modela jer se smatra da će tržišni uvjeti biti pristupačni na isti način, bez obzira na vlasničku strukturu odnosno odabrani 

investicijski model. Razlika u operativnim troškovima može se pojaviti samo u slučaju da NP (ili privatni partner) ne raspolaže dostatnim vlastitim sredstvima 

te će ista pribaviti putem kredita poslovnih ili razvojnih banaka. U tom slučaju pojavljuje se i kamatni trošak.  
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9.6. Odabir investicijskog modela 

Područja obuhvaćena ovim Planom razvoja područja su tržišnog neuspjeha jer do sada nije postojao 

dovoljan interes tržišnih operatora za izgradnjom NGA infrastrukture. Iz tog razloga je razvidno da je 

za dostizanje ciljeva DAE potrebno ulaganje javnih sredstava. 

Kod izbora najpovoljnijeg od tri predviđena modela NP treba odabrati onaj model koji uz najmanja 

moguća javna ulaganja osigurava najpovoljnije rezultate u smislu gradnje i upravljanja širokopojasne 

infrastrukture, a istovremeno osigurava minimalnu moguću distorziju tržišta. 

Javna rasprava koja slijedi pokazat će da li postoji interes privatnih investitora za sudjelovanjem u 

projektu. 

Potencijalni investitori pozivaju se da svojim aktivnim doprinosom u javnoj raspravi: 

- iskažu interes za sudjelovanjem u projektu razvoja širokopojasne infrastrukture, 

- pokažu detaljne planove izvedene NGA infrastrukture na projektnom području, 

- pokažu planove razvoja širokopojasne infrastrukture na projektnom području u sljedeće 3 

godine, 

- ugovorno se obvežu na izvedbu prije spomenutih planova razvoja širokopojasne 

infrastrukture tijekom sljedeće 3 godine, 

- predlože preciznije definirane poslovne modele koji bi uz uvjet što niže javne investicije 

omogućili izgradnju širokopojasne infrastrukture uz uvjet postizanja ciljeva DAE. 
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10. Specifikacija zahtijevane minimalne razine pruženih maloprodajnih usluga 

Planom je predviđeno da se širokopojasnom mrežom upravlja isključivo po veleprodajnom 

poslovnom modelu i time omogući jednake uvjete pristupa mreži i pružanja usluga krajnjim 

korisnicima na maloprodajnom razini čime su osigurani uvjeti za maksimalnu kompetitivnost 

operatora, a time i dobrobit za krajnje korisnike usluga na maloprodajnom tržištu. Stoga su 

otvorenost mreže i tehnološka neutralnost značajni kako bi se omogućio rad svim zainteresiranim 

operatorima. Jasno da ovaj pristup moraju pratiti i veleprodajne cijene koje omogućuju ponudu 

maloprodajnih usluga svim profilima korisnika. 

Obzirom na navedeno, očekuje se da će osnovna usluga biti pristup internetu velikim brzinama u oba 

smjera (downstream i upstream). 

Za kategoriju privatnih korisnika očekuje se ponuda video usluga (IPTV) u standardnom formatu (SD), 

u visokoj rezuluciji (HD) kao i razni novi koncepti konzumiranja video sadržaja (smart TV). Za 

kategoriju poslovnih korisnika očekuje se ponuda poslovanja u oblaku (engl. cloud) i razne usluge 

povezane s tim konceptom (back-up and data recovery i slično) te usluge videa na zahtjev, a za koje 

je presudno važna velika brzina prijenosa u oba smjera. 

 

U nastavku je prikazan prosječan paket 3D usluga u sadašnjim širokopojasnim mrežama. 

 

 Usluga 
Telefon neograničeno u fiksnoj mreži 

Internet 35/5 Mbit/s 

TV 90 programa 

Tablica 47: Prosječan paket 3D usluga 

 

Nastavno na činjenicu da će biti izgrađena nova NGA mreža, minimalne razine pruženih usluga su 

prikazane u sljedećoj tablici. 

 

 Privatni korisnici Poslovni korisnici Javni korisnici 
Telefon neograničeno u fiksnoj mreži neograničeno u fiksnoj mreži neograničeno u fiksnoj mreži 

Internet 40 Mbit/s 40 Mbit/s 40 Mbit/s 

TV 120+ programa 120+ programa 120+ programa 

Napredne 
usluge 

HDTV, video na zahtjev, cloud 
usluge 

HDTV, video na zahtjev, cloud 
usluge 

HDTV, video na zahtjev, cloud 
usluge 

Tablica 48: Minimalne razine pruženih usluga u NGA mreži 
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Struktura maloprodajnih paketa je usporediva sa strukturom maloprodajnih paketa u NGA sivim i 

NGA crnim područjima danas. Paketi koji danas omogućuju usluge gore definirane kao minimalne 

razine u NGA mreži imaju maloprodajnu cijenu u rasponu od 280 kn do 380 kn (analizirane su cijene 

operatora: HT, VIPnet, Iskon i Bnet; studeni 2017.). 

Stoga je definirana cijena maloprodajnog paketa, za sva tri tipa korisnika, u iznosu od 300 

kn/mjesečno. 
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11. Specifikacija minimalnog skupa podržanih veleprodajnih usluga te pravila 

određivanja i nadzora veleprodajnih naknada i uvjeta pristupa izgrađenoj 

mreži 

Maksimalni učinak cijelog projekta i ulaganja u razvoj širokopojasne infrastrukture moguć je samo uz 

uvjet da se širokopojasna mreža koncipira na način da bude maksimalno otvorena za pristup svih 

zainteresiranih operatora. Na taj način se osigurava kompetitivnost svih operatora na tržištu što u 

konačnosti rezultira bogatstvom ponude i dobrobiti za krajnje korisnike usluga.  
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ADSL (DSL) 

   

• • 

 VDSL (FTTC) • • • 

 

• 

 GPON (FTTH P2MP) • • • 

 

• 

 FTTH P2P • • 

 

• • 

 Kabelski pristup (DOCSIS, HFC) • 

   

• 

 UMTS/HSPA (3G) 

    

• • 

LTE (4G) 

    

• • 

WiMAX 

    

• • 

Satelitski pristup 

    

• 

 Tablica 49: Mogući veleprodajni proizvodi (pristupne točke) po tehnologijama 

 

Obveza veleprodajnog pristupa pasivnoj mrežnoj infrastrukturi izgrađenoj u projektu je trajna. 
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11.1. Pravila određivanja i nadzora veleprodajnih naknada 

Operator koji će upravljati mrežom i pružati veleprodajne usluge dužan je predložiti naknade i uvjete 

pristupa za sve veleprodajne usluge koje će imati u ponudi. Naknade moraju biti određene 

primjenom slijedećih metoda: 

1. metodom usporedivih cijena (engl. benchmarking) – usporedba za Hrvatsku 

2. metodom usporedivih cijena (engl. benchmarking) – usporedba za EU 

3. metodom troškovno usmjerenih cijena 

Predložene veleprodajne naknade, uz detaljno obrazloženje primijenjene metode i postupka kojom 

su iste formirane, operator, zajedno s pripadajućim uvjetima pružanja usluga, dostavlja NP-u, koji ih 

zatim prosljeđuje HAKOM-u. U slučaju potrebe, HAKOM vraća NP-u, a NP operatoru na doradu i 

korekciju uvjeta i naknada kako bi se uskladile s odlukom HAKOM-a. 

 

 

Slika 46: Postupak određivanja veleprodajnih naknada i uvjeta 

 

Nakon inicijalnog odobrenja veleprodajnih naknada i pripadajućih uvjeta korištenja usluga, što je 

uvjet da mreža postane operativna, naknadno je potrebno redovito provjeravati važeće veleprodajne 

naknade i uvjete, jednom godišnje.  

U svim slučajevima u kojima, tijekom operativnog rada mreže, dođe do nesporazuma između 

operatora mreže i korisnika veleprodajnih usluga, u pogledu naknada ili pripadajućih uvjeta isporuka 

usluga, NP je ovlašten donijeti obvezujuće rješenje kojim će riješiti isti nesporazum, pri čemu može 

zatražiti mišljenje HAKOM-a i osloniti se na njega prilikom donošenja rješenja. 
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12. Specifikacija postupka i kriterija javne nabave koji će se primjenjivati kod 

odabira operatora privatnog partnera u projektu (vrijedi za investicijske 

modele A i C), uključujući i prijedlog ugovora koji će biti sklopljen s odabranim 

operatorom 

12.1. Postupak javne nabave 

Naručitelj u postupku javne nabave, u slučaju investicijskih modela A i C, bit će nositelj projekta Grad 

Sisaka. 

Odabir operatora privatnog partnera u projektu bit će izvršen u otvorenom postupku javne nabave u 

skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (dalje u tekstu: ZJN) i pripadajućim podzakonskim aktima 

(pravilnicima i uredbama) na koje se referencira ZJN i koji će biti važeći u trenutku provedbe projekta. 

 

12.1.1. Objava javne nabave 

Postupak javne nabave bit će objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave (dalje u tekstu: 

EOJN), u slučaju nabava velike vrijednosti i u Dodatku Službenog lista EU, kao i na središnjim mrežnim 

stranicama NOP-a, te službenim mrežnim stranicama Grada. 

 

12.1.2. Predmet nabave 

Predmet nabave u otvorenom postupku javne nabave bit će projektiranje, izgradnja i upravljanje 

širokopojasnom infrastrukturom na cijelom projektnom području. 

 

12.1.3. Uvjeti sposobnosti 

Radi utvrđivanja sposobnosti gospodarskog subjekta naručitelj će tražiti dokaze o sposobnosti koji su 

navedeni u ZJN-u. Obvezne i dodatne uvjete o sposobnosti naručitelj će navesti u dokumentaciji za 

nadmetanje i u objavi javne nabave. 

Neki od uvjeta sposobnosti gospodarskog subjekta bit će: 

 sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, 

 ekonomska i financijska sposobnost sukladno čl. 258 ZJN, 

 tehnička i stručna sposobnost 

Ponuditelj će priložiti izvornike, ovjerene ili neovjerene preslike dokaza sposobnosti, sukladno 

traženju naručitelja. 
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12.1.4. Tehnološka neutralnost 

NP će omogućiti svim ponuditeljima da u svojim ponudama predvide implementaciju različitih 

tehnologija (engl. technology mix), sukladno optimalnim ekonomskim i tehničkim karakteristikama 

primjene pojedinih tehnologija koje predviđaju ponuditelji na određenom području. 

Međutim kod odabira tehnologija ključni kriterij će biti da iste zadovolje ciljeve koje je postavila 

Digitalna agenda za Europu. 

 

12.1.5. Osiguranje vlastitih i sredstava za predfinanciranje 

Zbog prirode sufinanciranja projekata iz sredstava ESI fondova (u većini slučajeva se svodi na isplatu 

potpora u nekoliko tranši tijekom provedbe projekta ili nakon završetka projekta), operator privatni 

partner će morati osigurati dovoljna potrebna sredstva kako za pokrivanje svih troškova projekta 

(npr. izrada projektne dokumentacije, ishođenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti), tako i za 

predfinanciranje provedbe projekta do trenutka isplate potpora. 

Osim ovih sredstava, operator privatni partner mora imati i vlastita investicijska sredstva koja će 

uložiti u projekt te treba nedvosmisleno navesti izvore istih (npr. vlastita novčana sredstva, kredit 

poslovne ili razvojne banke i dr.). 

 

12.1.6. Kriteriji za odabir ponude 

Kriterij za odabir privatnog partnera koji će graditi širokopojasnu infrastrukturu bit će ekonomski 

najpovoljnija ponuda, pri čemu će traženi iznos potpora biti jedan od glavnih kriterija i imat će najveći 

relativni značaj u odnosu na ostale kriterije. 

Konačni kriteriji za odabir ponude su prikazani u sljedećoj tablici: 

 

 
Tablica 50: Kriteriji odabira ekonomski najpovoljnije ponude 
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U okviru svojih ponuda Ponuditelji će morati priložiti i okvirne poslovne planove projekta, iz kojih će 

biti razvidni proračuni ukupnih ulaganja u infrastrukturu, proračuni traženih iznosa potpora te 

planirani dio vlastitog sufinanciranja ulaganja. Ovi podaci su ključni kako za kasnije sklapanje ugovora 

s odabranim privatnim partnerom, tako i za izradu detaljnih financijskih planova potrebnih za prijavu 

na natječaje za korištenje sredstava iz ESI fondova te za kasnije revizije projekta i eventualnu provjeru 

povrata potpora. 

Unutar postupka javne nabave, kroz specifikaciju predmeta nabave, NP će precizno navesti i sve 

druge zahtjeve koje izgrađena širokopojasna infrastruktura, odnosno budući operator iste mora 

ispunjavati, a s obzirom na strukturna pravila ONP-a i lokalne potrebe.  

 

12.2. Odabir ponude 

Po odabiru operatora privatnog partnera isti će sklopiti Ugovor o javnim radovima za projektiranje, 

izgradnju i upravljanje širokopojasnom infrastrukturom na projektnom području s NP-om. Prijedlog 

Ugovora nalazi se u prilogu ovog dokumenta. 
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13. Specifikacija postupka provjere povrata potpora 

Prema pravilima dodjele državnih potpora, udio potpore u pojedinom projektu dozvoljen je do one 

razine sufinanciranja ukupnog ulaganja koja je potrebna da bi projekt bio financijski isplativ, odnosno 

financijski održiv. 

Bududi da su financijska isplativost, odnosno održivost projekata razvoja širokopojasne 

infrastrukture, većinom vezani uz prethodne poslovne planove koji nastaju prilikom pripreme 

projekata i planiranja potrebnih iznosa potpora te samim time uvijek sadrže određenu razinu 

nepouzdanosti, relevantne financijske pokazatelje projekta i stvarno potrebne iznose potpora 

potrebno je praktično provjeriti, prvo nakon završetka izgradnje mreže (u nastavku početni postupak 

provjere potpora) te naknadno nakon sedmogodišnjeg razdoblja operativnog rada mreže (u nastavku 

naknadni postupak provjere potpora).  

Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne 

postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja na temu povrata potpora (eng. claw-back 

mechanism) u predviđa sljedeće:  

„Strukturna pravila Okvirnog programa, odnosno obveze operatora mreže vezane uz naknadni 

postupak provjere potpora, specificirane u ovom poglavlju, potrebno je na odgovarajući način 

formalizirati kroz ugovore s privatnim partnerima u modelima A i C. Pri tome je potrebno, u slučaju 

provedbe naknadnog postupka provjere potpora unutar ugovora specificirati i odgovarajuće 

referentne vrijednosti iz poslovnog plana operatora priloženog tijekom javne nabave, jer su tako 

definirane vrijednosti referentne za provedbu samog postupka naknadne provjere potpora.“ 

 

Postupak je obavezan samo za projekte u kojima je inicijalno dodijeljeni iznos potpora veći od 10 

milijuna EUR.  

Ukupni investicijski troškovi značajno prelaze vrijednost od 10 milijuna EUR, kao i procijenjena 

vrijednost potpora. Po završetku javne rasprave provjerit će se iznos potpora te da li prelazi 

vrijednost od 10 milijuna EUR.  
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14. Analiza troškova implementacije pojedinih infrastrukturnih i tehnoloških 

rješenja, te detaljna financijska analiza isplativosti projekta 

Financijska analiza implementacije projekta temelji se na analizi očekivanih prihoda i rashoda 

pojedinih tehnologija koje će se koristiti na temelju kojih se računaju traženi pokazatelji. 

Metodologija primijenjena u analizi temelji se na:  

• „Guide to Cost Benefit Analysis of Investment projects, - Economic appraisal tool for 

Cohesion Policy 2014-2020“ („Vodič“) izdanom od strane Europske komisije., Prosinac 

2014 

• „Cost-benefit analysis framework for broadband connectivity projects. JASPERS Network 

Platform“ 

 

14.1. Analiza projektnih opcija u ovisnosti o donošenju odluke o investiciji i 

prisutnosti elementa državne potpore (intervencije) 

U ovom potpoglavlju je provedena osnovna analiza projektnih opcija ovisnosti o donošenju odluke o 

investiciji i prisutnosti elementa državne potpore (intervencije) kao početnog uvjeta koji određuje 

parametre financijske analize. 

 

14.1.1. Analiza opcije „bez investicije“ 

Opcija „bez investicije“ pretpostavlja izostanak bilo kakvih zahvata i rezultira neizmijenjenim stanjem 

širokopojasne infrastrukture, odnosno predstavlja minimalnu razinu dostupnosti širokopojasnih 

priključaka. Opcija „bez investicije“ predstavlja neizmijenjeno stanje koje nije u skladu s DAE i 

nacionalnim razvojnim strategijama razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa te kao takva 

izravno utječe na neispunjenje temeljnog cilja 100%-ne pokrivenosti pristupnim mrežama slijedeće 

generacije koje omogućuju pristup internetu brzinama većim od 30 Mbit/s za sve stanovnike 

Republike Hrvatske. Istovremeno, ova opcija nije usklađena niti sa strateškim razvojnim ciljevima 

vezanima za uravnoteženi regionalni razvoj RH jer negativno utječe na standard i razvojne 

mogućnosti prostora projektnog područja u odnosu na ostatak regije i države.  

Iz navedenog proizlazi da izostanak ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu nije prihvatljiva opcija te 

se u nastavku studije više neće razmatrati. 

 

14.1.2. Analiza opcije „sa investicijom“ i „bez intervencije“ 

Ova opcija pretpostavlja investiranje u razvoj širokopojasne infrastrukture, ali bez intervencije javnih 

tijela – niti na nacionalnoj, niti na lokalnoj razini – u proces realizacije pristupne širokopojasne mreže 

sljedeće generacije. Time je inicijativa prepuštena privatnim operatorima te eventualna izgradnja 

širokopojasne mreže isključivo ovisi njihovim o komercijalnim planovima i financijskim sredstvima. U 

promatranom vremenskom razdoblju (do 2020. godine, s obzirom na ciljeve strategije širokopojasnog 
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razvoja i DAE) izvjesna su manja ulaganja u postojeću nepokretnu infrastrukturu čime bi se samo 

određenom broju korisnika, koji se nalaze na manjim udaljenostima od postojećih čvorova osigurao 

brzi širokopojasni pristup. 

Međutim, postojeći trendovi dobiveni kroz analizu postojećeg stanja širokopojasne infrastrukture te 

uvidom u dostupne planove gradnje svjetlovodne distribucijske mreže i objedinjeni plan razvoja 

pokretne komunikacijske infratrukture na obuhvaćenom području jasno pokazuju nedostatan 

komercijalni interes privatnih operatora, a koji bi rezultirao s razinom investiranja koja osigurava 

širokopojasni pristup brzinama većim od 30 Mbit/s za sve stanovnike obuhvaćenog područja do 2020. 

godine. 

Obuhvaćena područja su područja tržišnog neuspjeha gdje, sudeći prema dosadašnjim aktivnostima 

komercijalnih operatora, ne postoji dostatan interes za privatna ulaganja u NGA infrastrukturu.  

Stoga se i ova projektna opcija odbacuje, a u nastavku studije se analiziraju opcije koje predviđaju 

izgradnju širokopojasne pristupne mreže s intervencijom od strane javnih tijela. 

 

14.1.3. Analiza opcije „sa investicijom“ i „sa intervencijom“ 

Dosadašnja analiza dovodi do zaključka da opisana situacija na obuhvaćenim područjima predstavlja 

tržišni neuspjeh širokopojasne infrastrukture. U tom je slučaju dozvoljena intervencija javnih tijela, 

odnosno u tom su slučaju državne potpore opravdane. Pri tome je udio potpore dozvoljen na razini 

financijskog jaza odnosno samo do one razine sufinanciranja ukupnog ulaganja koja je potrebna da bi 

projekt bio financijski isplativ, odnosno financijski održiv. 

Nastavak studije razmatra upravo ovu opciju kao jedinu realnu te se u daljnjem tekstu razmatraju 

financijski troškovi implementacije projekta s ciljem izračuna financijskog jaza u ovisnosti o 

pojedinom investicijskom modelu. 
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14.2. Temeljne pretpostavke financijske analize 

14.2.1. Pretpostavke vezane uz investicijski model 

Studija odabira najpovoljnijih modela financiranja i poticajnih mjera za ulaganja u infrastrukturu 

širokopojasnog pristupa obrađuje prednosti i nedostatke različitih investicijskih modela provedbe 

projekata poticane izgradnje širokopojasne infrastrukture. Modeli se međusobno razlikuju s obzirom 

na investicijske udjele tijela javnih vlasti: 

Model A – privatni DBO model koji se odnosi na model gdje privatni operator sufinanciran od strane 

EU investira u projekt. U privatnom DBO modelu ili modelu A privatni operator preuzima zadatak 

planiranja, izgradnje i upravljanja širokopojasnom infrastrukturom, pri čemu izgrađena infrastruktura 

ostaje u njegovom trajnom vlasništvu 

Model B – javni DBO model gdje odgovornost za projektiranje, izgradnju i upravljanje mrežom u 

potpunosti preuzima tijelo javne vlasti gdje izgrađena mrežna infrastruktura ostaje u trajnom javnom 

vlasništvu. U tom slučaju također je prikladno udruživanje više JLS-a u zajednički projekt. 

Model C – javno privatno partnerstvo ujedinjuje pojedinačne prednosti investicijskih modela A i B, u 

kojem se odgovornost za izgradnju i/ili upravljanje širokopojasnom infrastrukturom raspodjeljuje 

između tijela javne vlasti i privatnih partnera (operatora). Unutar ovog modela postoji veći broj 

praktičnih načina provedbe projekata (javno-privatno partnerstvo - JPP, koncesija, itd.). Poradi 

pobuđivanja ekonomskog interesa privatnih operatora za suradnju u takvim projektima, kod ovog 

investicijskog modela moraju biti osigurana dovoljna sredstva iz javnih izvora. 

U svim scenarijima bilo je pretpostavljeno da će: 

 se osnovati zasebno trgovačko društvo koje će obavljati poslovanje i koje će biti u sustavu 

PDV-a, 

 se po potrebi angažirati specijalizirane privatne tvrtke za pojedine aktivnosti projektiranja, 

izgradnje ili upravljanja mrežom, 

 operator koji upravlja otvorenom širokopojasnom mrežom poslovati isključivo po 

veleprodajnom poslovnom modelu i nuditi usluge pristupa mreži svim zainteresiranim 

operatorima pod jednakim uvjetima. 

Ove pretpostavke mogu se, ali ne moraju odnositi na model A. 

Iz perspektive operativnih prihoda i troškova nema razlika između pojedinačnih modela jer se smatra 

da će tržišni uvjeti biti pristupačni na isti način, bez obzira na vlasničku strukturu projekta.  

Bez obzira na to hoće li investicijski projekt biti u privatnom vlasništvu, ostati pod ingerencijom javne 

uprave ili svoju djelatnost temeljiti na modelu javno-privatnog partnerstva, u modelu se mora 

osigurati konkurentna sposobnost, ekonomska efikasnost i kvaliteta poslovnosti.  

Uvažavajući specifičnosti koje utvrđuju posebni zakoni o komunalnim poduzećima i djelatnostima od 

posebnog društvenog interesa, sva trgovačka društva i društva kapitala u javnom i/ili mješovitom 

vlasništvu trebaju praksu korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti usuglasiti s 

obvezujućim normama i standardima Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o radu, ali i s 

europskim smjernicama društvene odgovornosti poduzeća. 
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Modeli se međusobno razlikuju s obzirom na investicijske udjele tijela javnih vlasti te u segmentu 

troškova upravljanja. 

Po završetku javne rasprave bit će odabran investicijski model. 

 

14.2.2. Vijek projekta 

Za potrebe financijske analize i projekcija budućih koristi, prihoda i troškova projekta potrebno je 

odabrati vremensko razdoblje (vremenski horizont) trajanja projekta koji uključuje razdoblje 

pripreme i razdoblje aktivacije projekta. Vremenski horizont projekta može imati značajan utjecaj na 

indikatore povrata, a samim time i na stopu sufinanciranja od strane EU. Vremenski horizont za 

potrebe financijske analize podrazumijeva maksimalan broj godina za koje se vrše projekcije 

parametara projekta. Projekcije su formulirane za razdoblje prikladno ekonomsko korisnom vijeku 

projekta kako bi se obuhvatio srednjoročni i dugoročni učinak projekta.  

Iako je vremenski horizont investicije nerijetko neograničen, za potrebe financijske analize 

pretpostavlja se na kraju razdoblja projekta nastanak trenutka u kojem se istovremeno likvidira sva 

preostala imovina i obveze projekta, kako bi se donio zaključak o uspješnosti investicije (povratu) pri 

čemu se uzima u obzir rezidualna vrijednost projekta.  

Kako je očekivani vijek trajanja izgrađene mreže uz adekvatno održavanje 20 godina, ova studija je 

pripremljena za taj period. U nastavku se nalazi pregled preporučenog vremenskog okvira trajanja, 

sukladno djelatnosti i industriji, odnosno sektoru u kojoj projektni kapaciteti pripadaju. 

 

Sektor 
Vremenski okvir u 

godinama 

opskrba i pročišćavanje vode 30 

zbrinjavanje otpada 25-30 

energija 15-25 

telekomunikacije 15-20 

istraživanje i inovacije 15-25 

poslovna infrastruktura 10-15 

ostali sektori 10-15 

Tablica 51: Pregled preporučenog vremenskog okvira trajanja projekta 

 

Za analizu je odabrano razdoblje 2018. – 2037. godine, a koje osim razdoblja pripreme investicije koje 

traje do kraja 2020. godine, obuhvaća i aktivni vijek projekta od preostalih 17 godina. Izgradnja će se 

odvijati u dvije glavne faze: 
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 Prva faza radova: 40% ukupne vrijednosti radova tokom 2019. godine 

 Druga faza radova: 60% ukupne vrijednosti radova tokom 2020. godine. 

Na kraju eksplicitnog vremenskog horizonta, sva rezidualna vrijednost imovine koja je proizašla iz 

inicijalne investicije, uključujući dugotrajnu fiksnu imovinu, opremu i ulaganja u trajna obrtna 

sredstva uključena je u financijske projekcije. 

 

14.2.3. Cijene proizvodnih faktora i rezultata projekta 

Cijene uključene u izračunima za potrebe financijske, ali i kasnije analize društvenih koristi i troškova 

u pravilu su denominirane u kunama (HRK). Sve projekcije u analizi izražene su u nominalnim 

terminima i nisu prilagođene za inflaciju. 

 

14.2.4. Realna financijska diskontna stopa 

Financijska diskontna stopa predstavlja oportunitetni trošak kapitala, te se definira kao očekivani 

povrat na potencijalne propuštene investicijske aktivnosti. Novčani tokovi diskontiraju se natrag na 

sadašnju vrijednost tako da se koristi financijska diskontna stopa od 4 % u realnim iznosima kao 

indikativna referentna vrijednost za operacije javnih investicija koje se sufinanciraju iz EU strukturnih 

i investicijskih fondova.  

Diskontne stope koje se upotrebljavaju u nastavku financijske analize za period trajanja projekta 

navedene su u nastavku: 
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Tablica 52: Financijske diskontne stope 

 

14.2.5. Utjecaj PDV-a na financijsku analizu projekta 

Općenito, utjecaj PDV-a na ukupne investicijske troškove, operativne troškove, operativne prihode i 

tražena sredstva od EU-a u nekim slučajevima može biti značajan što ovisi o poreznom okruženju u 

kojem djeluje investitor i njegovom poreznom statusu.  

Utjecaj PDV-a, odnosno pretporeza na projekt ovisi o specifičnom poreznom položaju investitora. 

Općenito, ako je investitor obveznik PDV-a, tada za sve ulazne troškove u kojima je zaračunat PDV, 

obveznik PDV-a ima pravo odbitka pretporeza. Ako investitor nije obveznik PDV-a, tada nema pravo 

odbitka pretporeza iskazanog na ulaznim računima. Ako investitor nema pravo odbitka pretporeza 

iskazanog na ulaznim računima, odnosno ako bespovratno snosi cijeli trošak iznosa iskazanih na 

ulaznim računima, tada PDV mora biti iskazan u svim prikazanim troškovima, no tada takav trošak 

može biti kvalificiran za pokriće sredstvima EU-a. U prihodovnom smislu, PDV mora biti isključen bez 

obzira na PDV status investitora. PDV kao indirektni porez također mora biti isključen iz svih procjena 

u ekonomskoj analizi. 

Pretpostavka je da se za navedene nabavke PDV u potpunosti može odbiti odnosno da će poduzetnik 

biti u sustavu PDV-a. 
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14.2.6. Dugotrajna imovina 

Realizacija projekta zahtjeva značajne investicije u dugotrajnu imovinu. Dugotrajna imovina 

predstavlja najznačajniji dio ukupnih investicijskih ulaganja (troškova).  

Ukupni iznos ulaganja koji uključuje ulaganja u mrežu i opremu navedena su u sljedećim tablicama: 

 

 
Tablica 53: Pregled ulaganja u dugotrajnu imovinu i opremu 

 

 
Tablica 54: Pregled investicijskih troškova

11
 prema pojedinoj tehnologiji 

 

  

                                                           
11

 Pregled okvirnih investicijskih troškova po izvedenom priključku temelji se na podacima iz ONP-a (MPPI, 
2014.). 
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14.2.7. Dinamika ulaganja 

Inicijalna investicija pretpostavlja ulaganja u opremu te odabranu mrežu. Cjelokupna investicija izvodi 

se u dvije faze. Detaljniji pregled investicijskih ulaganja s pripadajućim vremenskim okvirom prikazan 

je u nastavku. 

 

 
Tablica 55: Pregled inicijalnih ulaganja po godinama 
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14.3. Prihodi i rashodi 

U nastavku su prikazani projicirani operativni prihodi i operativni troškovi.  Kod izračuna troškova i 

prihoda u obzir se uzimaju samo novčani troškovi za koje se očekuje da će projekt isplatiti ili primiti. 

Novčani tokovi utvrđuju se za svaku godinu u kojoj su zaprimljeni ili isplaćeni u okviru operacije u 

referentnom razdoblju. Negotovinske računovodstvene stavke kao što su amortizacija, rezerve za 

buduće troškove zamjene te krizne rezerve, ne uzimaju se u obzir prilikom izračuna. Radovi na mreži 

će biti dovršeni u zadnjem kvartalu 2020. godine, a prihodi u punoj razini biti će dosegnuti 2024. 

godine. U 2021. godini biti će realizirano 30% projiciranog prihoda (zbog postepenog rasta korisnika), 

u 2022. godini biti će realizirano 50% prihoda dok će u 2023. godini biti realizirano 80% ukupnih 

projiciranih prihoda. Navedenom dinamikom projicirani su i operativni troškovi. Troškovi upravljanja 

u potpunosti se realiziraju od 2021. godine neovisno o dostignutoj penetraciji. 

 

14.3.1. Projekcije operativnih prihoda projekta 

Na temelju ulaznih informacija, formiraju se prihodi ostvareni na planiranom broju korisnika kako je 

navedeno u nastavku: 

 

 
Tablica 56: Izračun godišnjih prihoda poslovanja 

 

Projekcije mjesečnih prihoda po priključku temelje se na veleprodajnim naknadama koje su određene 

na način da omogućavaju održivo financijsko poslovanje budućeg operatora otvorene mreže uz 

konkurentnu veleprodajnu cijenu koja neće izazvati tržišne distorzije jer se radi o komercijalno 

nepokrivenim i nezanimljivim područjima slabijeg ekonomskog kapaciteta, nego će olakšati 

penetraciju i postizanje projektnih ciljeva.  

Ostali godišnji prihodi se temelje na uslugama spajanja i odspajanja krajnjih korisnika (do 5% od 

ukupne penetracije) i kolokacije opreme drugih telekom operatora. 
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Tablica 57: Ostali godišnji prihodi poslovanja 

 

Temeljem gore navedenih pretpostavki izračunati su godišnji nominalni operativni prihodi kako je i 

navedeno u sljedećoj tablici: 

 

Tablica 58: Godišnji nominalni operativni prihodi 
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14.3.1.1. Projekcije rezidualnih (terminalnih) prihoda 

Prihodi od rezidualne vrijednosti u terminalnom periodu implementacije projekta predstavljaju 

metodološku nužnost radi usklađivanja sa smjernicama EU za analizu troškova i koristi investicijskih 

projekata. Navedeni segment prihoda stoga predstavlja potencijalni prihod od likvidacije sve 

preostale imovine i obveza koje proizlaze od inicijalnog investicijskog troška. Rezidualna vrijednost 

mreže jednaka inicijalnoj vrijednosti umanjenoj za godišnje stope amortizacije od 5% (uporabni rok 

mreže 20 godina). Za aktivnu opremu je procijenjen uporabni vijek od 7 godina te se za istu koristi 

amortizacija od 14,28%. Dakle, s obzirom na značajna dugotrajna ulaganja, u projektu se predviđa i 

rezidualna vrijednost investicije koja se pojavljuje na kraju 2037. godine, a koja aproksimira potencijal 

ostvarenja prihoda u razdoblju koje se proteže nakon isteka vremenskog horizonta projekta za 

najznačajniji dio opreme. Sažetak izračuna rezidualnih prihoda koji će se realizirati u posljednjoj 

godini prema pojedinoj tehnologiji nalazi se u sljedećoj tablici: 

 

 

Tablica 59: Rezidualne vrijednosti imovine 

 

Rezidualna vrijednost projekta nakon odbitka obveza pripada projektu. 
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14.3.2. Projekcije operativnih rashoda projekta 

Za svrhu financijske analize, u prikazu rashoda uključeni su samo oni izdaci nužni za poslovanje 

projekta a koji nemaju obilježje investicijskog izdatka, odnosno koji se troše u jednom 

računovodstvenom razdoblju. 

 

 

Tablica 60: Izračun godišnjih troškova poslovanja 

 

Projekcije mjesečnih troškova održavanja po priključku uzimaju u obzir redovno godišnje održavanje 

aktivne i pasivne opreme, te investicijsko održavanje same mreže. Predviđeno je da će usluge 

održavanja biti u potpunosti ugovorene od strane za to specijaliziranih tvrtki. 

Godišnji troškovi upravljanja temelje se na pretpostavci da će za normalno i održivo poslovanje 

društva koje bi bilo osnovano za razvoj i odvijanje projekta biti potrebna tri zaposlenika, 

računovodstvo će biti vanjsko i ne očekuje se veliki broj mjesečnih transakcija što se tiče izlaznih 

računa (zbog veleprodajnog načina poslovanja), a društvo će biti i obveznik revizije (zbog osiguranja 

najvišeg stupnja transparentnosti poslovanja). U sljedećoj tablici su analizirani troškovi prema 

pojedinoj vrsti: 
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Tablica 61: Struktura godišnjih troškova upravljanja 

 

Ukupni operativni troškovi poslovanja projekta su sažeti u sljedećoj tablici: 

 

 
Tablica 62: Nominalni operativni troškovi 
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14.3.2.1. Projekcije rashoda za kapitalne izdatke 

Trošak kapitalnih aktivnosti, odnosno kapitalnih ulaganja prvenstveno je povezan uz inicijalnu 

investiciju za pojedinu tehnologiju. Točnije, sve kapitalne aktivnosti u potpunosti su vezane uz 

investiciju do trenutka implementacije projekta, nakon čega kapitalne aktivnosti predstavljaju 

troškove vezane uz reinvestiranje u opremu nakon potpune amortizacije postojeće. Stoga se, rashodi 

kapitalnih aktivnosti dijele na razdoblje izgradnje, odnosno inicijalne investicije, te razdoblje 

implementacije tj. održavanja i reinvestiranja. U tablici u nastavku sažeti su podaci o investicijama i 

naknadnom reinvestiranju u opremu:  

 

 
Tablica 63: Nominalni investicijski troškovi i troškovi reinvestiranja 
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14.4. Neto sadašnja vrijednost FNPV (C) i interna stopa povrata FRR (C) 

Neto sadašnja vrijednost izračunava se kao razlika prihoda i troškova bez utjecaja amortizacije. 

Investicijski troškovi, godišnji prihodi i operativni troškovi po različitim tehnologijama detaljno su 

objašnjeni u prethodnim poglavljima. Izgradnja širokopojasne infrastrukture predviđena je u 2018. te 

2019. godini, početak operativnog poslovanja mreže krajem 2019.  

Sažetak izračuna neto sadašnje vrijednost (FNPV (C)) i interne stope povrata (FRR (C)) nalazi se u 

sljedećoj tablici: 

 

 

Tablica 64: Pregled FNPV(C) i FRR(C)  

 

Negativna vrijednost financijske neto sadašnje vrijednosti (FNPV (C)) na kraju referentnog razdoblja 

implicira financijsku neisplativost projekta i potrebu da se projekt sufinancira sredstvima iz fondova 

EU-a. Zbog visokih ulaganja i preniskih neto prihoda poslovanja za pokrivanje tih ulaganja unutar 

ekonomskog razdoblja, svi dinamični financijski indikatori su negativni i ukazuju na financijsku 

neisplativost projekta. 
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14.5. Izračun stope iznosa sufinanciranja EU 

Rezultat prihoda i rashoda koristi se u izračunu financijskog jaza potrebnog za određivanje stope i 

iznosa EU sufinanciranja pojedine tehnologije, ali na diskontiranoj osnovi. U sljedećoj tablici prikazani 

su prihvatljivi troškovi investicija. U izračunu jaza financiranja prihvatljivi troškovi investicije su 

diskontirani s relevantnim diskontnim stopama koje u korištene za izračun FNPV (C) i FNPV (K). U 

obzir se uzeo omjer prihvatljivih i ukupnih troškova investicije na diskontiranoj osnovi.  

Sažetak izračuna stope iznosa sufinanciranja EU nalazi se u sljedećoj tablici: 

 

 
Tablica 65: Izračun sufinanciranja EU u ukupnoj investiciji 

 

Najveći financijski jaz nastaje prilikom investiranja u FTTH P2P tehnologiju pa je samim time udio 

financiranja od EU u slučaju te tehnologije najviši. 
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14.6. Izvori financiranja 

Uz prihode u kasnijoj fazi, izvori financiranja investicije su uglavnom kombinacija vlastitih (privatnih – 

model A; javnih – model B) ulaganja i EU sredstava. U sljedećoj tablici sažeti su izvori financiranja 

prema svakoj pojedinoj vrsti investicije: 

 

 
Tablica 66: Pregled izvora financiranja  

 

Izvori financiranja kod modela A i B su identični u apsolutnom odnosno relativnom iznosu. Naime JLS-

ovi u projektu, zbog proračunskih i zakonskih ograničenja, nisu u mogućnosti sufinancirati projekt u 

modelu B npr. razvojnim kreditom HBOR-a ili municipalnom obveznicom. Sufinanciranje u modelu B 

se temelji isključivo na direktnom ili indirektnom sudjelovanju institucionalnih investitora u kapitalu 

budućeg društva. Iz tog razloga u modelu B se ne pojavljuje npr. kamatni trošak razvojnog kredita (ili 

trošak kamata po kuponu municipalne obveznice) koji bi mogao utjecati na drugačiju raspodjelu 

izvora financiranja. 
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14.7. Izračun prinosa dioničkog kapitala FNPV (K) i interne stope rentabilnosti FRR 

(K) 

Sažetak izračuna neto sadašnje vrijednost (FNPV (K)) i interne stope povrata (FRR (K) prema pojedinoj 

tehnologiji nalazi se u sljedećoj tablici: 

 

 

Tablica 67: Usporedba pokazatelja FNPV(K) i FRR (K) 

 

Kada se promatra povrat samo na nacionalnu komponentu investicije, tehnologija producira 

negativnu neto sadašnju vrijednost no i pozitivnu internu stopu rentabilnosti na nacionalnu 

komponentu. 

Iako u uobičajenim tržišnim uvjetima navedeni indikatori ne bi rezultirali investicijom, financijska 

neprofitabilnost investicije nije prepreka za financiranje. Važan i presudan kriterij u kontekstu 

prihvaćanja financiranja od strane EU-a jest zaključak analize društvenih troškova i koristi, koji moraju 

biti pozitivni kako bi se pokazala opravdanost ulaganja sredstava poreznih obveznika. S obzirom da 

zbog negativnih povrata privatni kapital ne bi sudjelovao u investiciji, projekti javnog karaktera koji 

generiraju značajne društvene koristi razmatraju se za sufinanciranje. 
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15. Socio-ekonomska analiza troškova i koristi 

15.1. Obračun i diskontna stopa analize troškova 

U socio-ekonomskoj analizi koristi se diskontna stopa od 5%, preporučena od strane Europske 

komisije u publikaciji „Guide to Cost Benefit Analysis of Investment projects - Economic appraisal tool 

for Cohesion Policy 2014-2020“ (dalje u tekstu: „Vodič“) izdanom od strane Europske komisije, 

prosinac 2014 kao i „Cost-benefit analysis framework for broadband connectivity projects“ izdanom 

od strane JASPERS-a u listopadu 2013. godine. 

Diskontne stope koje se upotrebljavaju u nastavku ekonomske analize za period trajanja projekta 

navedene su u nastavku: 

 

 
Tablica 68: Ekonomske diskontne stope 
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15.2. Analiza društvenih koristi 

Analiza i kvantifikacija društvenih koristi detaljno je provedena u poglavlju 3.4 te se u nastavku 

koriste sljedeći podaci: 

Analiza društvenih koristi projekta očituje se kroz: 

 Uštede eDržave 

 Povećan broj zaposlenosti radi upotrebe IKT-a 

 Povećana dodana vrijednost u gospodarstvu zbog upotrebe IKT-a 

 Dodana vrijednost novim i postojećim korisnicima 

 Uštede eZdravstva 
Sažetak izračuna vrijednosti ukupne društvene koristi je prikazan u sljedećim poglavljima. 

 

 
Tablica 69: Pregled izračuna nominalnih ekonomskih koristi 
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15.3. Ekonomski povrat na investiciju (ENPV) i ekonomska stopa povrata (ERR) 

Pokazatelji društvenog prinosa na ukupan trošak investicije prikazani su u tablici u nastavku. U 

navedenoj tablici nema fiskalnih korekcija, a to znači da transferi, subvencije ili indirektni porezi nisu 

bili uključeni u financijskoj analizi. Sažetak izračuna ekonomskog povrata na investiciju (ENPV) i 

ekonomske stope povrata (ERR) nalazi se u sljedećoj tablici: 

 

 

Tablica 70: ENPV i ERR pokazatelji 

 

Pozitivna ekonomska neto sadašnja vrijednost (ENPV) te ekonomska interna stopa povrata (ERR) 

iznad diskontne stope od 5% ukazuju na opravdanost izvedbe investicije sa društveno-ekonomskog 

stajališta. Ekonomska neto sadašnja vrijednost (ENPV) je razlika između diskontiranog ekonomskog 

tijeka svih priljeva i diskontiranog ekonomskog tijeka svih odljeva investicije. Kad je ENPV kod 

definirane diskontne stope 5% veća od nule, investicija je opravdana. Ekonomska interna stopa 

povrata (ERR) označava onu diskontnu stopu kod koje je ekonomska neto sadašnja vrijednost 0. 

Kriterijski zahtjev opravdanosti investicije je da je ERR ≥ 5% što je ostvareno. Koeficijent koristi i 

troškova (koji je veći od 1) ukazuje na ekonomsku održivost projekta i podrazumijeva situaciju u kojoj 

su ekonomske koristi projekta veće od troškova. 

Na temelju rezultata ekonomske analize može se zaključiti da je investicija razvoja infrastrukture 

širokopojasnog pristupa opravdana. 
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16. Analiza rizika 

16.1. Analiza osjetljivosti 

U svrhu analize osjetljivosti odabrane su sljedeće ključne varijable koje su ujedno identificirane od 

strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te će stoga biti i implementirane u 

ovom segmentu analize: 

 Promjena prihoda projekta (% promjena +/- 10%); 

 Promjena operativnih troškova (% promjena +/- 10%), i 

U sažetku u nastavku analizirane su kritične varijable projekta prema pojedinom modelu i pojedinoj 

vrsti tehnologije. Te varijable zajedno s njihovim promjenama imaju pozitivan ili negativan utjecaj na 

ključne pokazatelje uspješnosti projekta koji su prikazani u prethodnim poglavljima.  U nastavku 

ćemo samo obraditi negativan utjecaj na projekt koji proizlazi iz promjene  kritičnih varijabli prihoda i 

troškova.  Pretpostavka je da se inicijalna vrijednost investicije neće mijenjati. 
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Ukoliko analiziramo samo negativne posljedice, s obzirom na činjenicu da pozitivne posljedice ne predstavljaju rizike za projekt, osnovni indikatori 

uspješnosti projekta će biti kako slijedi: 

 

 

Tablica 71: Pregled kretanja glavnih pokazatelja za izdvojene negativne posljedice 
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16.2. Kvalitativna analiza rizika 

Kvalitativna analiza rizika se temelji na definiranju nepovoljnih događaja koji se mogu dogoditi tokom 

odvijanja projekta, a to su: 

 Zastoji u nabavi 

 Zastoji u izgradnji 

 Podcjenjivanje troškova investicije 

 Podcjenjivanje troškova projekta (osiguranje, ostali troškovi) 

 Neučinkovito upravljanje projektom i loša koordinacija 

 Neostvarivanje planiranih pozitivnih učinaka projekta 

 Neučinkovito održavanje i upravljanje širokopojasnom infrastrukturom 

 Neostvarivanje planiranih prihoda 

 Financijski rizici 

 Ostali rizici 

Vjerojatnost da će se neki događaj zaista dogoditi dodijeljen je svakom od nepovoljnih događaja na 

slijedeći način: 

 

Oznaka Mogućnost Vjerojatnost 

A nemoguće 0-10% 

B teško moguće 10-33% 

C više moguće nego nemoguće 33-66% 

D moguće 66-90% 

E vrlo moguće 90-100% 

Tablica 72: Vjerojatnost rizika projekta 
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Za svaki od nepovoljnih događaja dodijeljena je jačina utjecaja koja se nalazi u rangu od one da nema 

efekta do katastrofalnog utjecaja: 

 

Oznaka Jačina utjecaja 

I nema efekta  

II mali gubitak, potrebne korektivne aktivnosti 

III srednji gubitak financijske prirode 

IV kritičan utjecaj 

V katastrofalan utjecaj 

Tablica 73: Utjecaj rizika na projekt 
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Nakon što je utvrđena razina rizika, bitno je odrediti mjere kojima se rizici otklanjaju odnosno smanjuju. U nastavku slijedi tablica rizika i mjera smanjenja 

rizika: 

 

Nepovoljni događaj Varijabla Uzrok Posljedica Trajanje Vjerojatnost 
Jačina 

utjecaja 
Smanjenje rizika Ostatak rizika 

Kašnjenje u provedbi 

nabave za radove, uslugu 

nadzora i uslugu 

upravljanja projektom 

investicijski 

trošak 

Žalbe koje uzrokuju 

ponavljanje natječaja 

Troškovi viši 

od planiranih 

kratko C II Svi članovi projektnog tima 

svjesni su potrebe 

pravovremene provedbe 

svih planiranih aktivnosti i 

podaktivnosti u pripremi i 

provedbi nabave. 

Provodit će se aktivna i 

pravovremena komunikacija 

s uredom zaduženim za 

javnu nabavu. 

niski 

Kašnjenje u provođenju 

građevinskih radova ili 

loša kvaliteta izvedenih 

radova 

investicijski 

trošak 

Problemi kod 

dobavljača 

Troškovi viši 

od planiranih 

kratko C II Projekt će se provoditi u 

skladu sa svim relevantnim 

procedurama i standardima. 

Uspostavit će se kvalitetan 

interni i vanjski nadzor nad 

radovima. 

Provest će se pažljivo 

planiranje radova s obzirom 

na godišnja doba. 

Vremenski plan aktivnosti 

projekta predvidio je 

dovoljno vremena za 

provedbu javne nabave i 

niski 
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izvođenje radova. 

Projektni tim će u suradnji s 

nadzornim inženjerom blisko 

pratiti sve faze izvođenja 

radova na terenu i 

poštivanje vremenskog 

plana. 

Nadzorni inženjer će pratiti i 

redovito izvještavati 

projektni tim o tome 

odgovaraju li izvedeni radovi 

količinom i kvalitetom 

ugovornim odredbama i 

troškovniku. 

NP će uredno izvršavati 

svoje obveze kao naručitelj 

prema izvođačima radova. 
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Nepovoljni događaj Varijabla Uzrok Posljedica Trajanje Vjerojatnost 
Jačina 

utjecaja 
Smanjenje rizika Ostatak rizika 

Podcjenjivanje troškova 

investicije 

investicijski 

trošak 

Neadekvatne 

projekcije troškova 

Troškovi viši 

od planiranih 

kratko B II Poslovni plan i izvedbeni 

troškovnici će biti dodatno 

provjereni. 

niski 

Podcjenjivanje troškova 

projekta (osiguranje, 

ostali troškovi) 

operativni 

troškovi 

Neadekvatne 

projekcije troškova 

Troškovi viši 

od planiranih 

dugoročno B II Projektom je predviđena 

edukacija rukovodećeg 

kadra u upravljanju 

troškovima i implementaciji 

internih kontrola. 

niski 

Kašnjenje u isporuci roba 

i/ili opreme 

investicijski 

trošak 

Problemi kod 

dobavljača 

Troškovi viši 

od planiranih 

kratko C II S dobavljačima opreme 

sklopit će se ugovori koji će 

sadržavati odredbe kojima 

će se osigurati 

pravovremena isporuka 

robe. 

Projektni tim će biti u 

aktivnoj komunikaciji s 

dobavljačima, pratiti plan 

izvršenja usluge i isporuke. 

niski 
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Nepovoljni događaj Varijabla Uzrok Posljedica Trajanje Vjerojatnost 
Jačina 

utjecaja 
Smanjenje rizika Ostatak rizika 

Neučinkovito upravljanje 

projektom i loša 

koordinacija 

investicijski 

trošak 

Problemi sa 

izvođačima i 

dobavljačima, 

financijska 

nestabilnost projekta 

Troškovi viši 

od planiranih 

kratko C II Na provedbi projekta bit će 

uključeni vanjski stručnjaci 

za provedbu projekta s 

dokazanim iskustvima u 

vođenju projekata slične 

složenosti. 

Unutar NP-a odabrat će se 

tim kvalitetnih stručnjaka sa 

svim potrebnim 

referencama za učinkovitu 

provedbu projekta. 

Provodit će se redoviti 

sastanci projektnog tima, 

pravovremena dostava 

izvješća i kontrola od strane 

voditelja projekta. 

niski 
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Nepovoljni događaj Varijabla Uzrok Posljedica Trajanje Vjerojatnost 
Jačina 

utjecaja 
Smanjenje rizika Ostatak rizika 

Neostvarivanje planiranih 

pozitivnih učinaka 

projekta 

ekonomski i 

operativni 

prihodi 

Nedostatak potražnje Smanjeni 

prihodi i 

smanjene 

ekonomske 

koristi 

dugoročno C II Projektom je predviđena 

vanjska evaluacija projekta 

koja će se provoditi i tijekom 

trajanja projekta (interim 

evaluacija) i po završetku 

projekta, a koja će 

procjenjivati ostvarenje 

planiranih učinaka projekta. 

Provesti će se dopunske 

mjere promocije o 

mogućnostima koje donosi 

širokopojasna 

infrastruktura. 

niski 

Neučinkovito održavanje 

i upravljanje 

širokopojasnom 

infrastrukturom 

operativni 

troškovi 

Zastarijevanje 

tehnološke opreme 

Smanjene 

ekonomske 

koristi 

dugoročno B II Prilikom odabira opreme 

definirat će se viši tehnološki 

standardi, te će se 

zahtijevati mogućnost 

nadogradnje. 

niski 
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Nepovoljni događaj Varijabla Uzrok Posljedica Trajanje Vjerojatnost 
Jačina 

utjecaja 
Smanjenje rizika Ostatak rizika 

Neučinkovito održavanje 

i upravljanje 

širokopojasnom 

infrastrukturom 

operativni 

troškovi 

Povećanje 

operativnih troškova 

(najam, el. energija, 

plaće) 

Troškovi viši 

od planiranih 

dugoročno C II Bit će primjenjeno aktivno 

praćenje financijskog dijela 

poslovanja. 

Projektom je predviđena 

edukacija rukovodećeg 

kadra u upravljanju 

troškovima i implementaciji 

internih kontrola. 

niski 

Neostvarivanje planiranih 

prihoda 

operativni 

troškovi 

Nedostatak potražnje Smanjeni 

prihodi i 

smanjene 

ekonomske 

koristi 

kratko C III Provesti će se dopunske 

mjere promocije o 

mogućnostima koje donosi 

širokopojasna 

infrastruktura. 

niski 

Financijski rizici investicijski 

trošak 

Smanjenje izvora 

financiranja 

Troškovi viši 

od planiranih 

dugoročno C III Ukoliko će biti potrebno 

pronaći će se novi izvori 

financiranja kroz 

dokapitalizaciju ili kreditno 

zaduženje. 

niski 

Financijski rizici operativni 

troškovi 

Povećanje kamatnih 

stopa 

Troškovi viši 

od planiranih 

dugoročno D III U slučaju kreditnog 

sufinanciranja investicije 

potrebno je ugovoriti fiksnu 

kamatnu stopu ili rizik 

umanjiti primjenom 

kamatnog SWAP-a. 

niski 
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Nepovoljni događaj Varijabla Uzrok Posljedica Trajanje Vjerojatnost 
Jačina 

utjecaja 
Smanjenje rizika Ostatak rizika 

Financijski rizici operativni 

troškovi 

Promjena tečaja EUR Troškovi viši 

od planiranih 

kratko D II U slučaju kreditnog 

sufinanciranja investicije 

kreditom vezanim uz EUR 

preporuka je ugovoriti kredit 

vezan uz HRK ili rizik 

umanjiti FWD ugovorom (u 

slučaju kraće ročnosti) 

niski 

Financijski rizici operativni 

troškovi 

Zastoji u plaćanju 

računa (nelikvidnost 

posl. partnera) 

Troškovi viši 

od planiranih 

kratko C II Razmotrit će se uzimanje 

kredita za premošćivanje 

nelikvidnosti ili factoringa. 

niski 

Financijski rizici operativni 

troškovi 

Promjena porezne 

politike (npr. nove 

naknade za 

korištenje 

telekomunikacijske 

infrastrukture, 

povećanje PDV-a) 

Troškovi viši 

od planiranih 

dugoročno C III  niski 

Ostali rizici  Promjena 

relevantnih zakona i 

pravilnika 

 dugoročno C II Svi eventualni prijedlozi  

izmjena zakonskih promjena 

će se pratiti, te će se 

uspostaviti direktna 

komunikacija sa relevantnim 

ministarstvima i državnim 

agencijama. 

niski 
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Nepovoljni događaj Varijabla Uzrok Posljedica Trajanje Vjerojatnost 
Jačina 

utjecaja 
Smanjenje rizika Ostatak rizika 

Ostali rizici  Nedobivanje raznih 

dozvola 

Troškovi viši 

od planiranih 

kratko C II Projekt je prošao verifikaciju 

NOP-a, te ima odgovarajuću 

projektnu dokumentaciju 

koja će biti dodatno 

provjerena. 

niski 

Ostali rizici  Protivljenje javnosti Troškovi viši 

od planiranih 

dugoročno B II Bit će provedeno početno 

upoznavanje javnosti sa 

projektom i sa koristima 

koje širokopojasna 

infrastruktura donosi. 

niski 

Tablica 74: Pregled rizika i mjera smanjenja 
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17. Implementacija 

17.1. Pregled projektnih faza 

Projektne faze odnosno implementacijski plan projekta definiran je sukladno pravilima i smjernicama 

ONP-a za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan 

komercijalni interes za ulaganja. 

Također, za analizu cijelog projektnog ciklusa pretpostavljen je sljedeći scenarij:  

- po zaprimljenom odobrenju od strane NOP-a, provedenoj javnoj nabavi za odabir privatnog 

partnera (u slučaju modela A), te dobivenim suglasnostima za pokretanje projekta od strane 

svih predstavničkih vijeća JLS-ova u projektu, projekt će se prijaviti na poziv za dostavu 

projektnih prijedloga od strane MRRFEU za dodjelu bespovratnih sredstava iz EFRR i KF (dalje 

u tekstu: Poziv) 

- iako je na indikativnoj listi MRRFEU početkom listopada 2017. godine ovaj Poziv najavljen za 

31.12.2017, pretpostavlja se da će isti, zbog činjenice da javno savjetovanje za Poziv još nije 

počelo, biti otvoren tek tijekom prvog tromjesečja 2018. godine 

- zbog provođenja javne nabave odabira privatnog partnera (u slučaju modela A; u trajanju od 

minimalno 3 mjeseca), projekt će se moći prijaviti na Poziv tek u trećem tromjesečju 2018. 

godine 

- uz pretpostavljenu uspješnost prijave projekta na takav Poziv, realno je za očekivati 

potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u roku od 2 mjeseca od trenutka 

prijave (realno je za pretpostaviti rok od mjesec dana za prijavu na takav poziv, te mjesec 

dana za proces provjere proračuna projekta i samo ugovaranje jer će projekt prethodno biti 

odobren od NOP-a nakon provedene javne rasprave i odabira investicijskog modela). 

Neovisno o odabranom investicijskom modelu očekuje se da će NP formirati projektni ured odmah 

po zaprimljenom odobrenju PRŠI od strane NOP-a nakon javne rasprave i pripremiti natječajnu 

dokumentaciju za Poziv. 

U slučaju modela A, očekuje se da će privatni partner pokrenuti procese nabava (ili izvođenja ukoliko 

raspolaže potrebnim resursima) projektantskih usluga, usluga građevinskog nadzora, građevinskih 

radova, te postavljanja aktivne i pasivne mrežne opreme po potpisivanju ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava iz fondova EU.  

U slučaju modela B, očekuje se da će NP pokrenuti više procesa javne nabave za projektantske 

usluge, usluge građevinskog nadzora, građevinskih radova, te postavljanja aktivne i pasivne mrežne 

opreme po potpisivanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU.  

Potpisivanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU započinje projekt u dijelu 

projektiranja i izgradnje mreže za koju je pretpostavljeno da bi trajala 6 odnosno 18 mjeseci (ukupno 

2 godine). 

Moguća su određena odstupanja ovih rokova ovisno o postojanju žalbi u procesima javne nabave, te 

o pojavljivanju i brzini rješavanja imovinsko-pravnih problema.  
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Na kraju projekta izvršila bi se i vanjska revizija projekta te izradilo završno izvješće projekta. 

Djelovanje nove otvorene širokopojasne mreže započelo bi 24 mjeseca nakon prijave projekta na 

Poziv i završenog ugovaranja financiranja. Ovaj rok uključuje, u slučaju modela B, i vrijeme potrebno 

za osnivanje tvrtke (u vlasništvu jedinica lokalnih samouprava) koja će upravljati novom otvorenom 

širokopojasnom mrežom. 
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17.1.1. Organizacijska struktura projekta 

Za potrebe upravljanjem projekta bit će formirana posebna projektna organizacija. Organizacijska 

struktura projekta sastojat će se od Projektnog ureda („Project office“) i Upravljačkog odbora 

projekta („Project steering committee“). Projektni ured bit će smješten u postojećim uredima NP-a za 

vrijeme trajanja projekta. 

Projektni ured čine: 

 Voditelj projekta odgovoran za ukupno upravljanje projektom, te pravovremeno 

izvršenje svih procesa nabave, ishođenja potrebnih dozvola i 

suglasnosti (internih i vanjskih), te za koordinaciju s 

predstavnicima NP-a, nadležnim ministarstvima, državnim 

agencijama i drugim sudionicima u projektu (npr. predstavnici 

medija, HOK, HGK, budući korisnici) 

 Voditelj projektnih financija odgovoran za upravljanje projektnim proračunom, interno i 

vanjsko izvještavanje, planiranje novčanih tijekova, te 

koordinaciju s financijskim institucijama (npr. banke, 

osiguravajuća društva), revizijom i nadležnim ministarstvima i 

državnim agencijama 

 Glavni nadzorni inženjer odgovoran za provedbu stručnog nadzora građenja prema 

 Zakonu o gradnji (NN 153/2013) i Pravilniku o načinu 

 provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i 

 načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog 

 izvješća nadzornog inženjera 

 Projektni administrator odgovoran za projektnu administraciju i izvještavanje, te 

 upravljanje projektnim uredom i nabavom za ured, te 

 koordinaciju sa službama i odjelima NP-a 

 

Projektni ured operativno prati izvođenje projekta, te će se sastajati najmanje jednom mjesečno, a 

po potrebi i češće. Prva tri člana projektnog ureda sudjeluju i u radu Upravljačkog odbora projekta. 

Osim njih, u Upravljačkom odboru projekta nalaze se i dva predstavnika NP-a. 

U Upravljačkom odboru projekta sudjelovat će i predstavnik odabranog privatnog partnera (u slučaju 

modela A). 

 

17.1.2. Odabir rukovodstva projekta 

Voditelja projekta odabrat će NP prema Pravilniku o potrebnim znanjima iz područja upravljanja 

projektima (NN 85/15). 

S obzirom da NP nema vlastitog iskusnog voditelja projekta koji zadovoljava uvjete koje postavlja 

gore navedeni Pravilnik, isti će biti odabran putem javne nabave usluga upravljanja projektom ili će 

biti zaposlen na određeno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta) putem javnog natječaja. 



161 
 

Voditelj projektnih financija i projektni administrator biti će odabrani/zaposleni na isti način kao i 

voditelj projekta. 

U slučaju da rukovodstvo projekta bude odabrano kroz pružanje usluge upravljanja projektom od 

strane vanjske tvrtke, u odabiru iste posebna pažnja bit će dana činjenici da odabrana vanjska tvrtka 

neće moći biti vlasnički niti poslovno povezana sa niti jednim od postojećih operatora. Na ovaj način 

bit će uklonjen bilo koji mogući konflikt interesa koji bi se inače mogao pojaviti, te će biti omogućeno 

efikasno upravljanje projektom. 
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17.2. Grafički prikaz glavnih projektnih faza 

S obzirom na složenost projekta detaljno su prikazane samo glavne aktivnosti na projektu. 

 

 
Slika 47: Grafički prikaz glavnih projektnih faza (model A) 

 



163 
 

 

 

 
Slika 48: Grafički prikaz glavnih projektnih faza (model B)
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19. Prilozi 
 

19.1 Prijedlog ugovora 

Grad, , , MB:, OIB:, kao Nositelj projekta, zastupan po gradonačelniku, (u daljnjem tekstu NP) 

i 

_____________________________, __________________________, MB: ____________ 

OIB:____________________, zastupano po ______________________________________, (u 

daljnjem tekstu: Operator)  

sklopili su dana _____________________ 201___. Godine 

 

UGOVOR 

o projektiranju, izgradnji i upravljanju širokopojasnom infrastrukturom 

na području Grada 

 

I) UVOD  

Članak 1. 

(1) Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave za projektiranje, izgradnju i upravljanje 

širokopojasnom infrastrukturom na području () s namjerom sklapanja Ugovora o projektiranju, 

izgradnji i upravljanju širokopojasnom infrastrukturom temeljem članka 312. Zakona o javnoj nabavi 

(NN 120/16; u daljnjem tekstu: ZJN), evidencijski broj nabave EV_______________, NP je Odlukom o 

odabiru ponude, KLASA: _______, URBROJ: ____________ od _______ 201__. godine odabrao 

ponudu Ponuditelja _______________________________ od _____________ 201__. godine, kao 

ekonomski najpovoljniju ponudu u skladu s objavljenim kriterijima za donošenje odluke o odabiru, te 

uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.  

(2) Sukladno članku 307. st. 4. ZJN-a Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude iz prethodnog 

stavka ovog članka postaje izvršna na dan kada NP zaključi Ugovor o sufinanciraju projekta s 

Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) kao Upravljačkim tijelom za 

OPKK, temeljem provedenog javnog natječaja.  

(3) O datumu zaključenja Ugovora iz stavka 2. ovog članka, NP obvezan je istoga dana obavijestiti 

Operatora.  
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II) PREDMET UGOVORA  

Članak 2. 

(1) Ugovorne stranke ovim Ugovorom ugovaraju izvođenje projektiranja, izgradnje i upravljanja 

širokopojasnom infrastrukturom na području Grada , kako je definirano Planom razvoja 

širokopojasne infrastrukture na području Grada (PRŠI).  

(2) Nositelj Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u 

područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja (NN 68/16) – Hrvatska 

regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: HAKOM) s danom _______________ 

odobrio je PRŠI iz prethodnog stavka ovog članka.  

(3) Ugovorene radove, sukladno prihvaćenoj ponudi iz članka 1. ovog Ugovora, Operator će izvesti po 

ugovorenim cijenama iz troškovnika što za predviđeni opseg radova iznosi:  

    Ukupno _______________________________ kn     

slovima: ________________________________________________________________  

    PDV po stopi ____ % iznosi: ________________ kn     

slovima:________________________________________________________________  

    sveukupni iznos s PDV-om: _______________ kn    

slovima: ________________________________________________________________  

 

Članak 3. 

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je potpisom Ugovora NP predao, a Operator preuzeo svu 

dokumentacijsku podlogu potrebnu za izvršenje poslova, te da ne postoje smetnje koje bi 

onemogućile Operatora u izvršenju preuzetih obveza.  

 

III) ROKOVI IZVRŠENJA RADOVA  

Članak 4. 

(1) Početak radova na izgradnji mreže je na dan sklapanja ovog Ugovora između NP i Operatora.  

(2) Rok završetka izgradnje mreže je ______ mjeseci od početka izgradnje iz prethodnog stavka ovog 

članka. Završetak radova znači stavljanje mreže u operativno stanje, što znači da je širokopojasna 

mreža izgrađena, operativna i da omogućuje priključak novih korisnika.  
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(3) Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršavanje bilo koje obveze iz ovog Ugovora, ako je 

neizvršenje rezultat događaja više sile – događaja izvan kontrole ugovornih strana i neovisnog od 

njihove volje, koji izravno utječe na izvršavanje obveza iz ovog Ugovora i čija pojava nije posljedica 

nepažnje ugovorne strane, a koji se nije mogao predvidjeti, spriječiti, izbjeći ili otkloniti.  

(4) Događaj više sile uključuje, ali nije ograničen samo na elementarne nepogode, ratno stanje, štrajk, 

embargo.  

(5) U slučaju da je bilo koja od ugovornih strana u ispunjenju ovog Ugovora ometena događajem više 

sile, dužna je o tome obavijestiti drugu ugovornu stranu bez odgađanja, a najkasnije u roku od 

____________, s naznakom uzroka i mogućem trajanju događaja više sile. Isti postupak bit će 

primijenjen radi obavijesti o prestanku događaja više sile.  

(6) U slučaju da dođe do događaja više sile, pogođena ugovorna strana uložit će sve svoje napore 

kako bi ispunila svoje obveze u skladu s ovim Ugovorom.  

(7) Ukoliko bi nastupili događaji ocijenjeni kao viša sila, rokovi određeni ovim Ugovorom će se 

nastojati prilagoditi obostranim dogovorom. U slučaju da događaji više sile traju duže od 

______________ kalendarska/ih dana, svaka ugovorna strana ima pravo raskinuti ovaj Ugovor 

pisanom obaviješću s trenutnim učinkom.  

 

IV) OBVEZE OPERATORA  

Članak 5. 

Operator se obvezuje izraditi izvedbeni projekt širokopojasne mreže, uključujući i izradu svih ostalih 

potrebnih projekata i ishoditi suglasnosti i dozvole u slučaju izgradnje infrastrukturnih objekata, 

prema važećem zakonskom okviru iz područja gradnje.  

 

Članak 6. 

(1) Operator je obvezan u obavljanju poslova po ovom Ugovoru zastupati interese NP-a, na način da 

razmatra i predlaže racionalnija rješenja tijekom izrade dokumentacije.  

(2) Operator je obvezan da na pisani zahtjev NP-a, u svim fazama izrade projektne dokumentacije, 

izvrši sve potrebne izmjene u projektu koje NP ocijeni korisnim, a koji su u skladu s pravilima struke, u 

svrhu ispunjenja i zaštite interesa NP-a.  

(3) Operator se obvezuje da neće bez znanja i suglasnosti NP-a nikome davati bilo kakve podatke o 

projektnoj dokumentaciji, već je dužan taj predmet Ugovora čuvati kao poslovnu tajnu.  

(4) Operator se obvezuje da će se tijekom izvršenja ugovornih obveza ponašati profesionalno, 

neovisno, etički i s pažnjom dobrog gospodara.  
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Članak 7. 

Ugovorne usluge Operator je dužan obavljati sukladno Planu razvoja širokopojasne infrastrukture, 

svojoj Ponudi, odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17), drugim zakonima, propisima i 

normama koji se odnose na predmet ovog Ugovora, a u skladu s odredbama ovog Ugovora.  

 

Članak 8. 

Operator je obvezan angažirati ovlaštene stručnjake s odgovarajućom stručnom spremom i radnim 

iskustvom na izradi dokumentacije i izvođenju radova koji su predmet ovog Ugovora, sukladno 

Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15).  

Članak 9. 

Operator se obvezuje izgraditi, održavati i upravljati mrežom, te dostavljati sve potrebne informacije 

o novoizgrađenoj mreži HAKOM-u, kao i ostalim tijelima državne uprave koja će voditi bazu podataka 

izgrađene elektroničke komunikacijske infrastrukture, sukladno važećim propisima i pravilima.  

 

Članak 10. 

(1) Operator se obvezuje obavljati projektantski nadzor sukladno Zakonu o gradnji, Planu razvoja 

širokopojasne infrastrukture i odredbama glavnog projekta.  

(2) Operator je materijalno odgovoran za posljedice zastoja u izvođenju radova zbog neizvršavanja 

obveze projektantskog nadzora.  

 

Članak 11.  

Operator se obavezuje izraditi raspored građevinskih i instalacijskih radova, raditi po terminskom 

planu i izvještavati NP i nadležna tijela o eventualnim poteškoćama, a tijekom izgradnje Operator se 

obavezuje poštivati optimalni materijalni i financijski tijek projekta te tehničke standarde i smjernice.  

 

Članak 12. 

(1) Operator se obvezuje zatvoriti financijsku konstrukciju projekta s najvećim iznosom potpora 

odobrenim od strane nadležnog tijela.  

(2) Operator se obvezuje osigurati potrebna sredstva za predfinanciranje provedbe projekta do 

trenutka isplate sredstava državnih potpora.  

 

 



170 
 

(3) Operator se obvezuje osigurati preostala potrebna financijska sredstva za zatvaranje financijske 

konstrukcije projekata iz vlastitih izvora.  

 

Članak 13. 

Operator se obvezuje surađivati s NP-om u svim postupcima vezanim uz korištenje sredstava iz 

fondova EU-a prema upravljačkim tijelima, uključujući i pripremu sve potrebne formalne 

dokumentacije sukladno provedbenim propisima fondova EU-a.  

 

Članak 14. 

(1) Operator se obvezuje ishoditi odobrenja za veleprodajne uvjete i naknade za pristup mreži, prema 

strukturnim pravilima Okvirnog programa i to inicijalno prije puštanja mreže u rad, te naknadno 

svakih idućih 12 mjeseci.  

(2) Operator se obvezuje pružati specificirane veleprodajne usluge pristupa mreži, najmanje u 

razdoblju od 7 godina od puštanja mreže u rad, odnosno trajno u slučaju pristupa pasivnim 

dijelovima mreže, uz obvezu provedbe inicijalnog postupka provjere potpora, te naknadnog postupka 

provjere potpora nakon proteka sedmogodišnjeg razdoblja rada mreže, u slučaju isplate vrijednosti 

potpora veće od 10 milijuna eura.  

 

Članak 15. 

(1) Operator se obvezuje redovno izvještavati NP o provedbi projekta i bitnim parametrima rada 

mreže prema popisu parametara o kojima NP mora izvještavati NOP, a koji su detaljno definirani u 

ONP-u.  

(2) Operator se obvezuje omogućiti NP-u praćenje provedbe projekta sukladno odredbama ONP-a, a 

naročito kod sljedećih aktivnosti:  

- Izrade projekta izgradnje mreže, uključujući i pribavljanja svih potrebitih dozvola i suglasnosti.  

- Izgradnje mreže, inicijalnog postupka provjere potpora i konačne isplate sredstava državnih 

potpora.  

- Inicijalnog postupka odobrenja veleprodajnih uvjeta i naknada, te svakog takvog naknadnog 

postupka u intervalima od godinu dana.  

- Naknadne provjere potpora nakon proteka razdoblja od 7 godina.  

- Općeg praćenja osnovnih pokazatelja operativnog rada mreže.  
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Članak 16. 

(1) Operator se obvezuje da radove na izgradnji, koja je predmet ovoga Ugovora, izvede stručno i 

kvalitetno, prema pravilima struke.  

(2) Operator odgovara za kvalitetu upotrijebljenog materijala i za kvalitetu izvedenih radova.  

 

Članak 17. 

(1) Operator se obvezuje primijeniti načelo računovodstvenog razdvajanja za sve poslovne procese 

vezane uz izgradnju i upravljanje mrežom.  

(2) Po završetku izgradnje mreže Operator je obvezan NP-u prijaviti sve investicijske troškove koji su 

nastali prilikom izgradnje mreže.  

 

Članak 18. 

(1) Operator se obvezuje poslove upravljanja infrastrukturom koja je predmet ovog Ugovora obavljati 

pažnjom dobrog gospodara.  

(2) Rok za otklanjanje poteškoća na mreži iznosi dva dana od dana prijave poteškoće na mreži do 

otklanjanja poteškoće, a u slučaju ozbiljnijih poteškoća navedeni rok se može produžiti.  

(3) U slučaju pojave ozbiljnih poteškoća na mreži Operator mora odmah a najkasnije u roku od dva 

dana o tome obavijestiti krajnjeg korisnika. Upravitelj mreže određuje rok za otklanjanje ozbiljnijih 

poteškoća koji ne može biti duži od dodatnih pet dana, o čemu se obavještava krajnjeg korisnika. 

  

Članak 19. 

(1) Operator je dužan ishoditi i predati NP-u najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana sklapanja 

Ugovora jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u obliku bezuvjetne garancije banke kao jamstvo za 

dobro izvršenje posla.  

(2) Ukoliko Operator ne ishodi i ne preda NP-u jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora iz prethodnog 

stavka ovog članka u roku od 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora, NP ima pravo raskinuti 

predmetni Ugovor pisanom obavijesti s trenutnim učinkom, te izabrati drugog najpovoljnijeg 

ponuditelja.  

(3) Jamstvo iz stavka 1. ovog članka određuje se u iznosu od 10 % (deset posto) od ugovorenog iznosa 

bez PDV-a, na rok koji iznosi 3 mjeseca duže od roka trajanja Ugovora s tim da se, ukoliko dođe do 

produljenja roka ili povećanja ugovornog iznosa, odnosno zaključivanja dodatka ugovoru iz 

navedenih razloga, iznos i rok valjanosti jamstva mora prilagoditi novonastaloj situaciji.  
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V) OBVEZE NOSITELJA PROJEKTA  

Članak 20. 

NP je obavezan imenovati voditelja projekta i vršiti stalni i neposredni nadzor nad aktivnostima u 

projektu.  

 

Članak 21. 

NP je obvezan osigurati administrativnu pomoć Operatoru u procesima pribavljanja svih potrebnih 

dozvola i suglasnosti iz domene prostornog uređenja i gradnje, a koje se odnose na upotrebu 

infrastrukture i objekata u javnom vlasništvu koje će se koristiti u projektu.  

 

Članak 22. 

NP je obvezan izdavati sve potrebne dozvole i suglasnosti iz svoje nadležnosti u propisanim rokovima.  

 

Članak 23. 

(1) NP je obvezan pravovremeno obavještavati upravljačko tijelo i nadležna posrednička tijela o svim 

izmjenama u projektu i drugim relevantnim činjenicama.  

(2) NP je obvezan obavještavati Operatora o svim zahtjevima i očitovanjima koje upravljačko tijelo 

i/ili nadležna posrednička tijela upute NP-u vezano uz projekt. 

 

VI) NAČIN PLAĆANJA  

Članak 24. 

(1) Isplata sredstava potpore Operatoru, sukladno definiranom udjelu potpore u projektu, vršit će se 

sukladno Općim uvjetima koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i 

investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014.-2020., te sukladno odredbama ugovora o 

sufinanciranju projekta između NP i MRRFEU, nakon što NP zaprimi bespovratna sredstva.  

(2) Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka NP će isplatit Operatoru na žiroračun br: IBAN: 

___________________________ kod ____________________________ banke, najkasnije u roku od 

osam (8) radnih dana po prijemu bespovratnih sredstava.  
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VII) UGOVORENA KAZNA  

Članak 25. 

Ako svojom krivnjom Operator ne izvrši radove tijekom ugovorenog roka, dužan je platiti NPu 

ugovornu kaznu u iznosu od ____ % za svaki dan kašnjenja od ukupno ugovorene vrijednosti radova 

do maksimalno ____ % ugovorene vrijednosti radova.  

 

VIII) RJEŠAVANJE SPOROVA  

Članak 26. 

Ugovorne strane su suglasne da sva sporna pitanja rješavaju sporazumno temeljem važećih zakonskih 

odredbi, a ukoliko do sporazuma nije moguće doći ugovara se nadležnost Općinskog suda u Sisku.  

 

Članak 27. 

Ugovorne strane suglasne su da se na sve odnose koji ovim Ugovorom nisu izričito regulirani 

primjenjuju odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama, odredbe Pravilnika o načinu i uvjetima 

pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane 

opreme, odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, odredbe Zakona o obveznim 

odnosima te odredbe ostalih primjenjivih propisa Republike Hrvatske.  

 

IX) ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 28. 

(1) Ukoliko Operator propusti izvršiti neku obvezu iz ovog Ugovora, NP može zatražiti od Operatora 

da ispravi povredu odnosno nedostatak u što je moguće kraćem roku.  

(2) Svaka ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor pisanom obavijesti s trenutnim učinkom ako 

druga ugovorna strana nastavi s povredom, odnosno neizvršavanjem svojih ugovornih obveza 

navedenih u ovom Ugovoru i/ili ne otkloni posljedice nastalih povreda u roku od _______ dana nakon 

dostavljanja pisane obavijesti u kojoj se ta povreda navodi.  

(3) NP ima pravo raskinuti predmetni Ugovor pisanom obavijesti s trenutnim učinkom ako je nad 

drugom ugovornom stranom otvoren ili započet stečajni ili sličan postupak.  
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Članak 29. 

Operator je ovlašten angažirati podugovaratelje sukladno svojoj ponudi. Operator daje narudžbe 

svojim podugovarateljima u svoje ime i za svoj račun, te je odgovoran NP-u za kvalitetno i 

pravovremeno izvršenje usluga podugovaratelja uz pridržavanje zadanih standarda kvalitete.  

 

Članak 30. 

(1) Ugovorne strane se obvezuju da neće, bez prethodne pisane suglasnosti druge ugovorne strane, 

otkrivati neovlaštenim osobama ili bilo kojoj trećoj strani povjerljive informacije koje se odnose ili su 

u vezi s ovim Ugovorom, što uključuje, ali nije ograničeno na komercijalne, financijske, tehničke ili 

strateške informacije koje je jedna ugovorna strana povjerila drugoj tijekom trajanja ovog Ugovora 

bilo pisanim ili usmenim putem.  

(2) Ugovorna strana koja povrijedi obvezu čuvanja povjerljivosti informacija iz ovog članka bit će 

odgovorna za svaku štetu, bez bilo kakvih ograničenja, koja je nastala za drugu ugovornu stranu kao 

posljedica povrede obveza čuvanja povjerljivosti informacija.  

(3) Niti jedna ugovorna strana neće biti odgovorna za otkrivanje ili korištenje povjerljivih informacija 

koje već jesu ili postanu poznate javnosti, osim putem povrede ovog Ugovora ili se moraju otkriti na 

temelju zakona sukladno zahtjevu nadležnog tijela.  

(4) Obveza čuvanja povjerljivosti informacija iz ovog članka ostaje na snazi i u slučaju raskida, 

odnosno prestanka važenja ovog Ugovora.  

(5) NP i Operator suglasno utvrđuju da će Operator imati pravo učiniti povjerljive informacije 

dostupnim svim svojim povezanim društvima u smislu odredbi važećeg Zakona o trgovačkim 

društvima te svojim podizvođačima, s tim da je u tom slučaju NP obvezan osigurati da društva kojima 

su povjerljive informacije učinjene dostupnim s istima postupaju na način definiran ovim Ugovorom.  

(6) NP i Operator su obvezni djelovati u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima, te u tu 

svrhu su dužni putem ugovora o radu, internih propisa ili na bilo koji drugi pravno prihvatljiv način 

obvezati svoje radnike, suradnike i pomoćnike na povjerljivost podataka i informacija koje Operator, 

odnosno NP smatra povjerljivim. U slučaju kršenja navedenih obveza ugovorne strane se obvezuju 

poduzeti sve potrebne radnje i aktivnosti kako bi jedna drugu zaštitile od mogućih pravnih zahtjeva 

trećih osoba.  

 

Članak 31. 

Širokopojasna mreža izgrađena ovim Ugovorom postaje trajno vlasništvo Operatora, uz izuzetak 

dijelova postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture i/ili elektroničke komunikacijske mreže 

koji su korišteni pri izgradnji širokopojasne mreže, a koji nisu u vlasništvu Operatora.  
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Članak 32. 

(1) Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom obje ugovorne strane, uz uvjet da je isti moguće sklopiti tek 

nakon što Odluka o odabiru najpovoljnije ponude iz članka 1. ovog Ugovora postane izvršna.  

(2) Predmetni Ugovor važi do završetka svih ugovorenih radova odnosno do stavljanja mreže u 

operativno stanje.  

 

Članak 33. 

Prilozi ovog Ugovora, koji čine njegov sastavni dio su:  

- Ponuda Operatora od __________________ 201__. godine. 

- Ugovorni troškovnik.  

 

Članak 34. 

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 

(dva) primjerka. U ________________ 201__. godine.  

 

KLASA: __________/______  

URBROJ: _________/______  

 

OPERATOR:       NOSITELJ PROJEKTA:  

_________________________     ___________________________  

       , gradonačelnik Grada 
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19.2. Detaljni prikaz NGA dostupnosti za projektno područje 

Detaljni prikaz NGA dostupnosti za projektno područje nalazi se u elektroničkom formatu (u konačnoj 

verziji PRŠI). 

 

19.3. Detaljan prikaz korisnika za projektno područje 

Detaljni prikaz korisnika za projektno područje nalazi se u elektroničkom formatu (u konačnoj verziji 

PRŠI). 

 

 


